

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Князев О.А.	Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Степина Н.А.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта государственной программы "Развитие здравоохранения Астраханской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний															
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-	-	
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях															
1.3.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	ФП	Тысяча единиц	1,8710	2017	0,0000	1,9350	1,8690	2,0340	1,9420	2,0000	2,0560	-	-	-	
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	21,6000	2017	0,0000	18,3000	18,2000	15,9000	20,3000	18,7000	17,2000	-	-	-	
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	20,3000	2017	0,0000	18,5000	19,2000	17,9000	25,3000	23,8000	22,3000	-	-	-	
1.6.	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	ФП	Процент	8,6700	2020	0,0000	0,0000	0,0000	8,4100	8,1600	7,9200	7,6800	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	5,8000	11,7000	17,5000	23,3000	29,2000	35,0000	40,8000	46,7000	52,5000	58,3000	64,2000	70,0000
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	ФП	Процент	85,4000	85,8000	86,3000	86,7000	87,1000	87,5000	87,9000	88,3000	88,8000	89,2000	89,6000	90,0000
1.3.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	ФП	Тысяча единиц	0,0400	0,0800	0,1200	0,1600	0,1900	0,2300	0,2900	0,3500	0,4100	0,4700	0,5200	2,0000
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	20,2000	20,0000	19,9000	19,8000	19,6000	19,5000	19,4000	19,2000	19,1000	19,0000	18,8000	18,7000
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	25,2000	25,1000	24,9000	24,8000	24,7000	24,6000	24,4000	24,3000	24,2000	24,1000	23,9000	23,8000
1.6.	Летальность больных с болезнями системы	ФП	Процент	0,6600	1,3200	1,9800	2,6400	3,3000	3,9600	4,6200	5,2800	5,9400	6,6000	7,2600	7,9200

№ п/п	Показатели регионального проекта			Плановые значения по месяцам											
-------	----------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Уровень показателя	Единица измерения	янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	На конец 2023 года
	кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)														

6

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний																
1.1	Разработана, утверждена и реализуются региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	Условная единица	0,0000	2017	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В Астраханской области на основании требований Минздрава России будет разработана, утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Ежеквартально отчет об исполнении плана мероприятий региональной	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

																		Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения" б удут переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 1 региональный	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		сосудистый центр, и 2 первичных сосудистых отделения	
1.3	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	Процент	0,0000	2020	-	-	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-			В рамках результата "Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых"	Приобретение товаров, работ, услуг	

																		осложнений у пациентов высокого риска" проводятся мероприятия направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.	

1.4	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	2,0000	2,0000	3,0000	-	-	-	-	-	С 2019 по 2024 год в Астраханской области будут переоснащены/дооснащены: 1 региональный сосудистый центр, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный	Приобретение товаров, работ, услуг
-----	---	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	--	------------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения)	

																		нейрохирургическим вмешательствам); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 2 первичных сосудистых отделения	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты	

1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний													
1.1.	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 909,90	37 909,90	37 909,90	75 819,79
1.2.	Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 047,30	54 047,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 909,90	37 909,90	91 957,20	129 867,09

15

7. Дополнительная информация

Переоснащение региональных и первичных сосудистых центров позволит улучшить организацию оказания экстренной медицинской помощи при ОКСпСТ (инфаркт миокарда) и ОКСбпСТ высокого сердечно-сосудистого риска по шкале Grace с использованием высокотехнологичной медицинской помощи (ЧКВ) с достижением доли пациентов с ОКСпСТ, получивших реперфузионную терапию (ТЛТ или ЧКВ; ТЛТ и ЧКВ–фармако-инвазивный подход) к 2024 году до 90% и доли пациентов с ОКСбпСТ, подвергшихся ангиопластике со стентированием коронарных артерий к 2024 году до 35%, а также довести долю рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, до 60%.

В условиях региональных сосудистых центров для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов) будут использоваться передовые методы организации оказания медицинской помощи, успешно зарекомендовавшие себя во многих странах. К их числу относятся: мультидисциплинарный командный подход к ведению больного с цереброваскулярной патологией; этапная медицинская помощь, основанная на данных доказательной медицины; ранняя реабилитация. Использование этих организационных технологий позволит значительно снизить частоту развития осложнений при сосудистой патологии, что повлечет уменьшение показателей летальности, смертности, инвалидизации, длительности стационарного лечения, а также значительное улучшение качества жизни пациентов, в отдаленном периоде после перенесенного инсульта.

Внедрение современных организационных технологий позволит повысить доступность и обеспечить население Астраханской области высокоэффективными технологиями диагностики, лечения и профилактики сосудистых заболеваний, в частности:

-позволит внедрить круглосуточную службы нейровизуализации и ультразвукового исследования сосудов (дуплексное сканирование, экстра - и транскраниальная доплерография), системный (внутривенный) тромболитис в деятельность отделений для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов);

-позволит внедрить новые методы хирургической профилактики нарушений кровообращения (эндартерэктомию, ангиопластику и стентирование), селективный внутриартериальный тромболитис, малоинвазивные нейрохирургические методы лечения геморрагических инсультов, аневризм и мальформаций сосудов в деятельность региональных сосудистых центров.

В конечном итоге модернизация сосудистого центра и сосудистых отделений позволит снизить больничную летальность от инфаркта миокарда с 22,1% в 2017 году до 8% к 2024 году, а также больничную летальность от острого нарушения мозгового кровообращения с 20,1% в 2017 году до 14% к 2024 году.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Астраханская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний								
1.1	Результат "Разработана, утверждена и реализуются региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области на основании требований Минздрава России будет разработана, утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Ежеквартально отчет об исполнении плана мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» размещается министерством здравоохранения Астраханской области на сайте ФГБУ "ЦНИИОЗ"	Нет	ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации"
1.1.1	Контрольная точка "Разработка региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» "	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Степина Н.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2021 года"	-	01.08.2021	07	09	Орлов Ф.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2021 года"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.7	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	03	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	04	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлены отчеты"	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2021 ", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2022 года"	-	01.05.2022	05	07	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.12	Контрольная точка	-	01.07.2022	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Прочий тип документа		
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	01.08.2022	07	09	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	01.11.2022	08	10	Степина Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	03	Степина Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует					
1.1.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	02	04	Степина Н.А.	Паспорт проекта Прочий тип документа	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Степина Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2022 год", значение: 0.0000	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Единица	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Степина Н.А.	Прочий тип документа Распоряжение министерства здравоохранения Астраханской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка	-	01.05.2023	05	07	Степина Н.А.	Отчет ФГБУ ЦНИИОИЗ	-	ФГБУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2023 года", значение: 1.0000, Единица								ЦНИИОИЗ
1.1.21	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	-	01.07.2023	06	08	Степина Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2023 года", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2023	07	09	Степина Н.А.	Отчет ФГБУ ЦНИИОИЗ	-	ФГБУ ЦНИИОИЗ
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 1-3 квартал 2023 года", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2023	08	10	Степина Н.А.	Отчет ФГБУ ЦНИИОИЗ	-	ФГБУ ЦНИИОИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.24	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Степина Н.А.	Прочий тип документа Заключено соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	02	04	Степина Н.А.	Прочий тип документа Отчет в ФГБУ ЦНИИОИЗ	-	ФГБУ ЦНИИОИЗ
1.1.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с	Степина Н.А.	Отчет Сформирован отчет в системе ФГБУ ЦНИИОИЗ	-	ФГБУ ЦНИИОИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.27	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2023 год", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет ФГБУ ЦНИИОИЗ	-	ФГБУ ЦНИИОИЗ
1.1.28	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.29	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2024 года"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2024 года"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Степина Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.32	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.33	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.34	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Степина Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.35	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.36	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Степина Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2024 "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2	Результат "Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В рамках результата "Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска" проводятся мероприятия направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.	Нет	ФГБУ "ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.2.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.2.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Смирнова С.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	10.07.2022	05	04	Смирнова С.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Степина Н.А.	Прочий тип документа https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	03	Степина Н.А.	Прочий тип документа https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Акт приема передач	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными	Степина Н.А.	Отчет приложение №5 в ГИИС ЭБ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Единица	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Единица	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Степина Н.А.	Прочий тип документа https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html	-	-
1.2.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Акт приема передач	-	-
1.2.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Степина Н.А.	Отчет приложение №5 в ГИИС ЭБ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.24	Контрольная точка " Не менее 90 % лиц, находящихся под диспансерным наблюдением и имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в рамках федерального проекта, бесплатно получили в IV квартале необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет ФГБУ ЦНИИОИЗ	-	ФГБУ ЦНИИОИЗ
1.2.25	Контрольная точка " Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html	-	-
1.2.27	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html	-	-
1.2.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Степина Н.А.	Акт приема передач	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет приложение №5 в ГИИС ЭБ	-	-
1.2.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет отчет	-	-
1.3	Результат "Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Буркин А.В.	С 2019 по 2024 год в Астраханской области в соответствии с Приказом	Нет	АСММС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения РФ от 15.11.202 № 928н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения" будут переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр, и 2 первичных сосудистых отделения		
1.3.1	Контрольная точка "Определение 1 регионального сосудистого центра и 1 первичное сосудистое отделение для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием"	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Степина Н.А.	Отчет	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Степина Н.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.		-	-
1.3.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.3.5	Контрольная точка	-	31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "Определен 1 регионально сосудистый центр и 2 первично сосудистых отделения для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием", значение: 0.0000	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Распоряжение распоряжение	-	-
1.3.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Соглашение соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет отчет	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями	-	ГИИС Электронный бюджет, ФГБУ ЦНИИОЗ
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых	-	01.03.2022	05	03	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским	-	ГИИС "Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.13	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о ходе реализации соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений", значение: 0.0000	-	10.08.2022	10	08	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	-	ЕИС закупки
1.3.15	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации"	-	30.10.2022	07	04	Степина Н.А.	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием", значение: 0.0000						субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		
1.3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет отчет	-	-
1.3.17	Контрольная точка "Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями", значение: 0.0000, Единица	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет Сформирован отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.18	Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации", Единица	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Исходящее письмо Министерством здравоохранения Астраханской области направлено письмо в Минздрав России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Соглашение Заключение соглашения	-	-
1.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Степина Н.А.	Отчет Сформирован отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.3.21	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансферов Астраханской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет Сформирован отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.22	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений", Единица	-	10.08.2023	05	10	Степина Н.А.	Прочий тип документа Заключение контрактов	-	ЕИС Закупки
1.3.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000,	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Степина Н.А.	Отчет Сформирован отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет отчет	-	-
1.4	Результат "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	С 2019 по 2024 год в Астраханской области будут переоснащены/дооснащены :1 региональный сосудистый центр, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система	Нет	ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 2 первичных сосудистых отделения медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения		
1.4.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				точками отсутст вует	точками отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
2	Администратор регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
Разработана, утверждена и реализуются региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
4	Участник регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
6	Участник регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
8	Участник регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
10	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра	Буркин А. В.	1