

П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Осташкевич В.А.	Заместитель председателя правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы "Развитие здравоохранения Астраханской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий															
1.1.	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	10,0000	государственна я информационн ая система "Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистических данных"	
1.2.	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	ФП	Процент	0,5000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	5,0000	государственна я информационн ая система "Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистических данных"	
1.3.	Доля случаев выполнения тромболитической терапии	ФП	Процент	72,8000	2023	-	-	-	-	-	-	-	76,0000	95,0000	государственна я	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
	и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)															информационн ая система "Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистических данных"
1.4.	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами	ФП	Процент	97,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	97,0000	98,0000	государственна я информационн ая система "Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистических данных"
1.5.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	15,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0000	9,0000	государственна я информационн ая система "Цифровая аналитическая платформа предоставлени я

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
																статистических данных"
1.6.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	19,5000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	18,6000	14,0000	государственна я информационн ая система "Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистических данных"

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий															
1.1.	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	ФП	Процент	4,1000	4,2000	4,3000	4,3000	4,4000	4,5000	4,6000	4,7000	4,8000	4,8000	4,9000	5,0000	

																лечению.	
1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи	-	Единиц а	1,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	В Астраханской области разработана, утверждена и ежегодно актуализируется порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленная схема маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации,	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

																оказывающие первичную медико- санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированну ю, в т.ч. высокотехнологичн ую, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядок маршрутизации предусматривает случаи, при которых проводятся консультации с применением	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

															территории.	
1.3	На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением	-	Человек	1 350,000 0	2024	-	-	-	-	-	-	-	1 59 0,00 00	2 79 0,00 00	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

															вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.	
1.4	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	Человек	5 490,000 0	2024	-	-	-	-	-	-	-	7 28 0,00 00	7 47 0,00 00	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

1.1	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

1.1.	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 097,01	78 097,01	-
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 097,01	78 097,01	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Астраханская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий								
1.1	Результат "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	С учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей Астраханской области разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональная программа содержит комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	19.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2025 года ", значение: 1.0000, Единица	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ФГБУ ЦНИИОИЗ "Минздрава России
1.1.3	Контрольная точка "Утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы текущего года ", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы текущего года", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Актуализированы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт МЗАО)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы текущего года ", значение: 1.0000, Единица	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы текущего года", значение: 1.0000,	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица			и отсутствует	и отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.13	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	19.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы текущего года", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.19	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального	-	19.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица			и отсутствует	и отсутствует				
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 1 квартал текущего года ", значение: 1.0000, Единица	-	01.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы текущего года ", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.22	Контрольная точка "Актуализированы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями",	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт МЗАО)	-	Административная отчетность министерства

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.25	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	19.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 1 квартал текущего года ", значение: 1.0000, Единица	-	01.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.27	Контрольная точка "Актуализированы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Единица	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт МЗАО)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы текущего года ", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.29	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы текущего года", Единица	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.33	Контрольная точка "Актуализированы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт МЗАО)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.34	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы текущего год", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.35	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы текущего года", значение: 1.0000,	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица			и отсутствует	и отсутствует				
1.1.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2	Результат "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области разработана, утверждена и ежегодно актуализируется порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленная схема маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядок маршрутизации предусматривает случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.		
1.2.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов	-	19.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Сформированы предложения главных внешних специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Единица	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в Минздрав АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.3	Контрольная точка "Регионами сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями ", значение: 1.0000, Единица	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				й области
1.2.4	Контрольная точка "Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, согласован с главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Астраханской области", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в Минздрав АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.6	Контрольная точка "На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	19.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.10	Контрольная точка "Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, согласован с главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Астраханской области", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в Минздрав АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.11	Контрольная точка "Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.12	Контрольная точка "На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Единица			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				здравоохранения Астраханской области
1.2.13	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	19.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.14	Контрольная точка "Сформированы предложения главных внешних специалистов министерства	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в Минздрав АО	-	Административная отчетность министерства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Единица			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				здравоохранения Астраханской области
1.2.15	Контрольная точка "Регионами сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями ", значение: 1.0000, Единица	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.16	Контрольная точка "Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в Минздрав АО	-	Административная отчетность министерства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заболеваниями, согласован с главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Астраханской области", значение: 1.0000, Единица			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				здравоохранения Астраханской области
1.2.17	Контрольная точка "Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.18	Контрольная точка "На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует				й области
1.2.19	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	19.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.20	Контрольная точка "Сформированы предложения", значение: 1.0000, Единица	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в Минздрав АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				й области
1.2.21	Контрольная точка "Регионами сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями ", значение: 1.0000, Единица	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.22	Контрольная точка "Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, согласован с главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Астраханской области", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в Минздрав АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.23	Контрольная точка "Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.24	Контрольная точка "На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями",	-	01.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица								
1.2.25	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	19.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.26	Контрольная точка "Сформированы предложения главных внешних специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями",	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в Минздрав АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица								
1.2.27	Контрольная точка "Регионами сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями ", значение: 1.0000, Единица	-	21.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.28	Контрольная точка "Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, согласован с главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Астраханской области", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в Минздрав АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.29	Контрольная точка "Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Единица			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				Астраханской области
1.2.30	Контрольная точка "На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.31	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о	-	19.02.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Соглашение Заключено	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				й бюджет"
1.2.32	Контрольная точка "Сформированы предложения главных внешних специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Единица	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в Минздрав АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.33	Контрольная точка "Регионами сформирован паспорт службы,	-	21.04.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями ", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.34	Контрольная точка "Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, согласован с главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Астраханской области", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в Минздрав АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.35	Контрольная точка "Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Единица			вует	вует				
1.2.36	Контрольная точка "На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3	Результат "На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Буркин А.В.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.		Астраханской области
1.3.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата	-	06.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица			отсутствует	отсутствует				
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				ния Астраханской области
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.7	Контрольная точка "Обеспечено	-	06.02.2026	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				"Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	наблюдением", значение: 1.0000, Единица			отсутствует	отсутствует				
1.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				ния Астраханской области
1.3.13	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	06.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.15	Контрольная точка	-	01.08.2027	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		утвержденный		ивная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	наблюдением", значение: 1.0000, Единица			отсутствует	отсутствует				
1.3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.19	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	06.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохране

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				ния Астраханской области
1.3.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.23	Контрольная точка	-	01.11.2028	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		утвержденный		ивная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.25	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата	-	06.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица			отсутствует	отсутствует				
1.3.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				ния Астраханской области
1.3.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.31	Контрольная точка "Обеспечено	-	06.02.2030	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				"Электронный бюджет"
1.3.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	наблюдением", значение: 1.0000, Единица			отсутствует	отсутствует				
1.3.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				ния Астраханской области
1.4	Результат "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							диспансерным наблюдением, получают лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий.		
1.4.1	Контрольная точка "Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица	-	06.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении", значение: 1.0000, Единица	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", значение: 1.0000, Единица	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	ЕИС Закупки
1.4.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении", значение: 1.0000, Единица	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", значение: 1.0000, Единица	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.13	Контрольная точка "Заключение соглашений с субъектами	-	06.02.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидии на	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации		й бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	ЕИС Закупки
1.4.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении", значение: 1.0000, Единица			и отсутствует	и отсутствует				
1.4.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", значение: 1.0000, Единица	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов ", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.19	Контрольная точка "Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица	-	06.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении", значение: 1.0000, Единица	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", значение: 1.0000, Единица	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", значение: 1.0000,	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.4.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.25	Контрольная точка "Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации ",	-	06.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица								
1.4.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	ЕИС Закупки
1.4.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении", значение: 1.0000, Единица	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", значение: 1.0000, Единица	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.4.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.31	Контрольная точка "Заключение	-	06.02.2030	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений с субъектами Российской Федерации о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации		"Электронный бюджет"
1.4.32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	ЕИС Закупки
1.4.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует				й области
1.4.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", значение: 1.0000, Единица	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	20.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Отчет сформированный и утвержденный	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
	использовании межбюджетных трансфертов ", значение: 1.0000, Единица			иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует				й бюджет"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	0	15	15	15	15	15	15	90

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи	0	15	15	15	15	15	15	90

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0	15	15	15	15	15	15	90

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением	0	15	15	15	15	15	15	90
5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	60	60	60	60	60	60	360

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
2	Администратор регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
4	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
5	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
7	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
8	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением					
9	Ответственный за достижение	Буркин А. В.	Министр здравоохранения	Афанасьев Д. А.	1

	результата регионального проекта		Астраханской области		
10	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
11	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
13	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
14	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1