

П А С П О Р Т
регионального проекта

Федеральный проект "Медицинские кадры" (Астраханская область)

1. Основные положения

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| Наименование регионального проекта | Федеральный проект "Медицинские кадры" (Астраханская область) | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Медицинские кадры (Астраханская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Осташкевич В.А. | Заместитель председателя правительства Астраханской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Буркин А.В. | Министр здравоохранения Астраханской области | | |
| Администратор регионального проекта | Смирнова С.Н. | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" | |
| | | Направление (подпрограмма) | Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы "Развитие здравоохранения Астраханской области" | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|---------|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| 1 | К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | ФП | Человек | 53,2000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,3000 | 55,5000 | - |
| 2 | Повышение доступности медицинской помощи для граждан | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | ФП | Человек | 95,2000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,3000 | 97,6000 | - |
| 2.2. | Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях | ФП | Процент | 100,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,0000 | 5,0000 | - |

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | |
|-------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | | |
| 1 | К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | ФП | Человек | 53,200 0 | 53,200 0 | 53,200 0 | 53,200 0 | 53,200 0 | 53,200 0 | 53,200 0 | 53,200 0 | 53,200 0 | 53,200 0 | 53,200 0 | 53,200 0 | 53,3000 |
| 2 | Повышение доступности медицинской помощи для граждан | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | ФП | Человек | 95,200 0 | 95,200 0 | 95,200 0 | 95,200 0 | 95,200 0 | 95,200 0 | 95,200 0 | 95,200 0 | 95,200 0 | 95,200 0 | 95,200 0 | 95,200 0 | 95,3000 |
| 2.2. | Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации | ФП | Процент | 100,00 00 | 99,500 0 | 99,000 0 | 98,500 0 | 98,000 0 | 97,500 0 | 97,000 0 | 96,500 0 | 96,000 0 | 95,500 0 | 95,000 0 | 95,000 0 | 95,0000 |

4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--------|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| 1 | Повышение доступности медицинской помощи для граждан | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом. Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание региональных кадровых центров, выступающих в субъекте | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|----------|----------------------------|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | 2030 (Спр авоч но) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы. Существующая практика создания кадровых центров в здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации (г. | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|---------------------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская область) подтверждает высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики. Единицей измерения мероприятия является созданный кадровый центр. | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом. | |
| 1.2 | Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог | - | Человек | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 6,0000 | 36,0000 | При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|---------------------------|--|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|---|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году 36 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации субъектов Российской Федерации. | |
| 1.3 | Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации | - | Человек | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 6,0000 | 29,0000 | В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы | Социальное обеспечение и иные выплаты | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|----------|--------------------------------|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | | | 2030 (Спр авоч но) |
| | Федерации. Нарастающий итог | | | | | | | | | | | | | | государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной их основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению | населени ю |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|---------------------------|--|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | <p>медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом.</p> | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|---|-----------------------------------|----------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| 1.4 | Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы . Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | Министерству здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Оказание услуг (выполнение работ) | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|----------|----------------------------|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | | | 2030 (Спр авоч но) |
| | | | | | | | | | | | | | | | разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5 % кадрового дефицита как в субъектах Российской Федерации, так и в стране в целом. Единицей измерения мероприятия является | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|---|-----------------------------------|--|----------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | количество разработанных и реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом. | |
| 1.5 | Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования | - | Единица | 423,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 445,0000 | 470,0000 | Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального образования, имеют разную ведомственную принадлежность. Таким образом, необходима реализации мероприятия на федеральном | Оказание услуг (выполнение работ) | | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | | |
|----------|----------------------------|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | | | 2030 (Спр авоч но) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | уровне. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|------------|--|--|---|----------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП. | |
| 1.6 | Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству. Нарастающий итог | - | Человек | 389,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 670,0000 | 1 558,0000 | В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения | Проведение образовательных мероприятий | | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|----------|----------------------------|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | | | 2030 (Спр авоч но) |
| | | | | | | | | | | | | | | | регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, и иные договоры с обязательством трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|--|----------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| 1.7 | Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи | - | Человек | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 220,0000 | 220,0000 | Во исполнение пункта 1 "з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным национальным медицинским центром разработана дополнительная программам повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно | Проведение образовательных мероприятий | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|---|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 220 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение. | |
| 1.8 | Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | - | Человек | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 71,0000 | 71,0000 | | Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в | Проведение образовательных мероприятий | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|---------------------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | <p>субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей измерения мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные</p> | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|---|----------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | модули. | |
| 2 | К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами | - | Человек | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 138,0000 | 33,0000 | В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | | |
|----------|----------------------------|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | | | 2030 (Спр авоч но) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | специальностей укрупненной группы специальностей Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|---------------------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности.</p> <p>Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками.</p> <p>Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить</p> | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|----------|----------------------------|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | 2030 (Спр авоч но) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | источник дополнительного дохода во время обучения. | |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Медицинские кадры (Астраханская область)

0

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами. | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буркин А.В. | В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности | Нет | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | <p>на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.</p> <p>Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности.</p> <p>Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во</p> | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | время обучения. | | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (план) | - | Система электронного документооборота |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (согласование Минздравом России плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров) | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 16.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | - | Система электронного документооборота |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Отчет утвержденный и сформированный | - | Административная |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | отчетность министерства здравоохранения Астраханской области |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (план) | - | Система электронного документооборота |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", | - | 19.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | значение: 1.0000, Единица | | | вует | вует | | | | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (согласование Минздравом России плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров) | - | Система электронного документооборота |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 16.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | - | Система электронного документооборота |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Отчет утвержденный и сформированный | - | Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (план) | - | Система электронного документооборота |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено | - | ГИИС "Электронны |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | й бюджет" |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (согласование Минздравом России плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров) | - | Система электронного документооборота |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 16.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | Российской Федерации | | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Отчет утвержденный и сформированный | - | Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (план) | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (согласование Минздравом России плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров) | - | Система электронного документооборота |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Согласован план мероприятий по | - | 28.03.2028 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (согласование Минздравом | - | Система электронного |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | России плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров) | | документооборот |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 16.05.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | - | Система электронного документооборота |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательные | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Отчет сформированный и утвержденный | - | Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (план) | - | Система электронного документооборота |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение | - | 19.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 16.05.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | - | Система электронного документооборота |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Отчет сформированный и утвержденный | - | Административная |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | отчетность министерства здравоохранения Астраханской области |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (план) | - | Система электронного документооборота |
| 1.1.32 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", | - | 19.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | значение: 1.0000, Единица | | | вует | вует | | | | |
| 1.1.33 | Контрольная точка "Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (согласование Минздравом России плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров) | - | Система электронного документооборота |
| 1.1.34 | Контрольная точка "Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 16.05.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | - | Система электронного документооборота |
| 1.1.35 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 1.1.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Отчет сформированный и утвержденный | - | Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области |
| 2 | Повышение доступности медицинской помощи для граждан | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буркин А.В. | Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации | Нет | Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | <p>данной задачи будет создание региональных кадровых центров, выступающих в субъекте Российской Федерации в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы.</p> <p>Существующая практика создания кадровых центров в здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации (г. Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская область) подтверждает высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты</p> | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики. Единицей измерения мероприятия является созданный кадровый центр. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом. | | |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию кадровых центров. Направление планов на согласование в Минздрав России", значение: 1.0000, Единица | - | 25.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Планы мероприятий по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России", значение: 1.0000, Единица | - | 30.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Входящее письмо Минздрава России | - | Система электронного документооборота |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию" | - | 10.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию кадровых центров. Направление планов на согласование в Минздрав России", значение: 1.0000, Единица | - | 25.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Планы мероприятий по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России", значение: 1.0000, Единица | - | 30.05.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Входящее письмо Минздрава России | - | Система электронного документооборота |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Созданы региональные кадровые центры", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт) | - | Система электронного документооборота |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации | - | 19.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Смирнова С.Н. | Соглашение заключен | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.1.17 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Созданы региональные кадровые центры", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт) | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 2.1.19 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.20 | Контрольная точка "Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию кадровых центров. Направление планов на согласование в Минздрав России", значение: 1.0000, Единица | - | 25.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.1.21 | Контрольная точка "Планы мероприятий по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России", значение: | - | 30.05.2030 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Смирнова С.Н. | Входящее письмо Минздрава России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.1.24 | Контрольная точка "Созданы региональные кадровые центры", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт) | - | Система электронного документооборота |
| 2.2 | Результат "Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буркин А.В. | При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих | Нет | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|--|--|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году 36 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации субъектов Российской Федерации. | | |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Входящее письмо Минздрава России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Подготовлен отчет за I полугодие о | - | 14.07.2025 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | документооборот |
| 2.2.5 | Контрольная точка "Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | - | 16.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.6 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | - | 22.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательные | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 2.2.7 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации ", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.8 | Контрольная точка "Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица | - | 27.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Входящее письмо Минздрава России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.9 | Контрольная точка "Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов ", значение: 1.0000, | - | 16.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | Единица | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 2.2.10 | Контрольная точка "Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.11 | Контрольная точка "Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | - | 16.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.12 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах направления | - | 22.12.2026 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | документооборот |
| 2.2.13 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.14 | Контрольная точка "Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | - | 26.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Входящее письмо Минздрава России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательные | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 2.2.15 | Контрольная точка "Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.16 | Контрольная точка "Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.17 | Контрольная точка "Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации | - | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | ", значение: 1.0000, Единица | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 2.2.18 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | - | 22.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.19 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.20 | Контрольная точка "Минздравом России согласован план | - | 28.03.2028 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Входящее письмо Минздрава России | - | Система электронного |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | документооборот |
| 2.2.21 | Контрольная точка "Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.22 | Контрольная точка "Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 2.2.23 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | - | 22.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.24 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.25 | Контрольная точка "Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", | - | 28.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Входящее письмо Минздрава России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | значение: 1.0000, Единица | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 2.2.26 | Контрольная точка "Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.27 | Контрольная точка "Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | - | 13.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.28 | Контрольная точка "Подготовлен отчет за 9 месяцев о | - | 16.10.2029 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | документооборот |
| 2.2.29 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица | - | 21.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.30 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации ", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 2.2.31 | Контрольная точка "Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Входящее письмо Минздрава России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.32 | Контрольная точка "Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.33 | Контрольная точка "Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации " | - | 12.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | Федерации", значение: 1.0000, Единица | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 2.2.34 | Контрольная точка "Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | - | 16.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.2.35 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | - | 20.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.3 | Результат "Обеспечены мерами социальной поддержки в виде | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Буркин А.В. | В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального | Нет | Административная |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|-----------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации" | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной из основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению | | отчетность министерства здравоохранения Астраханской области |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом. | | |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Подготовлен сводный отчет о количестве | - | 28.08.2025 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | медицинских работников, получивших жилые помещения за 6 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | документооборот |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 29.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.3.5 | Контрольная точка "Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 28.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 2.3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информационная справка МЗ АО | - | Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области |
| 2.3.7 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.3.8 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 27.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 2.3.9 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 28.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.3.10 | Контрольная точка "Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 6 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 28.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.3.11 | Контрольная точка "Подготовлен сводный отчет о количестве | - | 27.11.2026 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | документооборот |
| 2.3.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информационная справка МЗ АО | - | Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области |
| 2.3.13 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | значение: 1.0000, Единица | | | вует | вует | | | | |
| 2.3.14 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 26.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.3.15 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 27.08.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.3.16 | Контрольная точка "Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 6 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 27.08.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 2.3.17 | Контрольная точка "Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 26.11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.3.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО | - | Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области |
| 2.3.19 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о | - | 19.02.2028 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России | - | ГИИС "Электронны |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | й бюджет" |
| 2.3.20 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.3.21 | Контрольная точка "Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 6 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 28.08.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательные | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 2.3.22 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 29.08.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.3.23 | Контрольная точка "Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 28.11.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.3.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информационная справка МЗ АО | - | Административная отчетность министерства здравоохранения |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | Астраханской области |
| 2.3.25 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.3.26 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.3.27 | Контрольная точка "Подготовлен сводный отчет о количестве | - | 28.08.2029 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | медицинских работников, получивших жилые помещения за 6 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | документооборот |
| 2.3.28 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 29.08.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.3.29 | Контрольная точка "Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 28.11.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 2.3.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информационная справка МЗ АО | - | Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области |
| 2.3.31 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.3.32 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 2.3.33 | Контрольная точка "Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 6 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 28.08.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.3.34 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 29.08.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.3.35 | Контрольная точка "Подготовлен сводный отчет о количестве | - | 28.11.2030 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | документооборот |
| 2.3.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информационная справка МЗ АО | - | Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области |
| 2.4 | Результат "Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы " | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буркин А.В. | Министерству здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по | Нет | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | <p>национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5 % кадрового дефицита как в субъектах Российской Федерации, так и в стране в целом. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается</p> | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | нарастающим итогом. | | |
| 2.4.1 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.4.2 | Контрольная точка "В соответствии с представленным проектом субъектами Российской Федерации сформированы и согласованы региональные кадровые программы ", значение: 1.0000, Единица | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.4.3 | Контрольная точка "Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждены региональные кадровые программы ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа правовой акт | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 2.4.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.4.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.4.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | документооборот |
| 2.4.7 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.4.8 | Контрольная точка "На основании расчетного кадрового дефицита субъектами Российской Федерации актуализированы и согласованы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица | - | 27.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательные | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 2.4.9 | Контрольная точка "Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации актуализированы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица | - | 13.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа правовой акт | - | Система электронного документооборота |
| 2.4.10 | Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.4.11 | Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | Единица | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 2.4.12 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 18.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.4.13 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.4.14 | Контрольная точка "На основании расчетного кадрового | - | 01.03.2027 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | дефицита субъектами Российской Федерации актуализированы и согласованы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | документооборот |
| 2.4.15 | Контрольная точка "Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации актуализированы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица | - | 15.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа правовой акт | - | Система электронного документооборота |
| 2.4.16 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 21.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательные | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 2.4.17 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 20.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.4.18 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 19.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.4.19 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение | - | 19.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России | - | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 2.4.20 | Контрольная точка "На основании расчетного кадрового дефицита субъектами Российской Федерации актуализированы и согласованы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица | - | 01.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.4.21 | Контрольная точка "Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации актуализированы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица | - | 15.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа правовой акт | - | Система электронного документооборота |
| 2.4.22 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения | - | 21.07.2028 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | документооборот |
| 2.4.23 | Контрольная точка "Обеспечение мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 20.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.4.24 | Контрольная точка "Обеспечение мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 19.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 2.4.25 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.4.26 | Контрольная точка "На основании расчетного кадрового дефицита субъектами Российской Федерации актуализированы и согласованы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица | - | 01.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.4.27 | Контрольная точка "Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации актуализированы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица | - | 15.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа правовой акт | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 2.4.28 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 21.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.4.29 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 19.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.4.30 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения | - | 19.12.2029 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | документооборот |
| 2.4.31 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.4.32 | Контрольная точка "На основании расчетного кадрового дефицита субъектами Российской Федерации актуализированы и согласованы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица | - | 01.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательные | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 2.4.33 | Контрольная точка "Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации актуализированы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица | - | 15.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа правовой акт | - | Система электронного документооборота |
| 2.4.34 | Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 21.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.4.35 | Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, | - | 18.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | Единица | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 2.4.36 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 19.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.5 | Результат "Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буркин А.В. | Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального образования, имеют разную ведомственную принадлежность. Таким образом, необходима реализация мероприятия на федеральном уровне. Увеличение КЦП для обучения по программам | Нет | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|--|--|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП. | | |
| 2.5.1 | Контрольная точка "Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального | - | 06.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | бюджета)", значение: 1.0000, Единица | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 2.5.2 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.5.3 | Контрольная точка "Утвержден в регионах общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000, Единица | - | 28.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт МЗАО) | - | Система электронного документооборота |
| 2.5.4 | Контрольная точка "Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр | - | 30.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.5.7 | Контрольная точка "Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)", значение: 1.0000, Единица | - | 06.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) | - | Система электронного документооборота |
| 2.5.8 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.5.9 | Контрольная точка "Утвержден в регионах общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000, Единица | - | 28.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт МЗАО) | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 2.5.10 | Контрольная точка "Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса", значение: 1.0000, Единица | - | 29.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) | - | Система электронного документооборота |
| 2.5.11 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)", значение: 1.0000, Единица | - | 27.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.5.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка МЗАО) | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.5.15 | Контрольная точка "Утвержден в регионах общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000, Единица | - | 28.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт МЗАО) | - | Система электронного документооборота |
| 2.5.16 | Контрольная точка "Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса", значение: 1.0000, Единица | - | 28.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) | - | Система электронного документооборота |
| 2.5.17 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)", значение: 1.0000, | - | 26.11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | Единица | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 2.5.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка МЗАО) | - | Система электронного документооборота |
| 2.5.19 | Контрольная точка "Утверждено Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)", значение: 1.0000, Единица | - | 06.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) | - | Система электронного документооборота |
| 2.5.20 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации | - | 19.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено | - | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.5.23 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)", значение: 1.0000, Единица | - | 28.11.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.5.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка МЗАО) | - | Система электронного документооборота |
| 2.5.25 | Контрольная точка "Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального | - | 06.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | бюджета)", значение: 1.0000, Единица | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 2.5.26 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.5.27 | Контрольная точка "Утвержден в регионах общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000, Единица | - | 27.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт МЗАО) | - | Система электронного документооборота |
| 2.5.28 | Контрольная точка "Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр | - | 30.05.2029 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.5.31 | Контрольная точка "Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)", значение: 1.0000, Единица | - | 06.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) | - | Система электронного документооборота |
| 2.5.32 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.5.33 | Контрольная точка "Утвержден в регионах общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000, Единица | - | 26.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт МЗАО) | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 2.5.34 | Контрольная точка "Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса", значение: 1.0000, Единица | - | 30.05.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) | - | Система электронного документооборота |
| 2.5.35 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)", значение: 1.0000, Единица | - | 28.11.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.5.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка МЗАО) | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 2.6 | Результат "Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буркин А.В. | В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и | Нет | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|--|--|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | <p>высшего образования, и иные договоры с обязательством трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный в соответствии с условиями договора срок. В рамках реализации мероприятия планируется заключение к 2030 году не менее 60000 советующих договоров. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.</p> | | |
| 2.6.1 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение | - | 19.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России | - | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 2.6.2 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.6.3 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2025 года ", значение: 1.0000, Единица | - | 25.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.6.4 | Контрольная точка "Подготовлен аналитический отчет о | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения", значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | документооборот |
| 2.6.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 14.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.6.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 2.6.7 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.6.8 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.6.9 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2026 года ", | - | 25.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | значение: 1.0000, Единица | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 2.6.10 | Контрольная точка "Подготовлен аналитический отчет о количестве выпускников 2026 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2026 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.6.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 13.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.6.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка | - | Система электронного |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | МЗ АО | | документооборот |
| 2.6.13 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.6.14 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 2.6.15 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2027 года ", значение: 1.0000, Единица | - | 24.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.6.16 | Контрольная точка "Подготовлен аналитический отчет о количестве выпускников 2027 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2027 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.6.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 15.11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 2.6.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО | - | Система электронного документооборота |
| 2.6.19 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 18.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.6.20 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации механизма | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год", значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | документооборот |
| 2.6.21 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2028 года ", значение: 1.0000, Единица | - | 25.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.6.22 | Контрольная точка "Подготовлен аналитический отчет о количестве выпускников 2028 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2028 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения", | - | 13.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | значение: 1.0000, Единица | | | вует | вует | | | | |
| 2.6.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 15.11.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.6.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО | - | Система электронного документооборота |
| 2.6.25 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение" | - | 19.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России | - | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 2.6.26 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год", значение: 1.0000, Единица | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.6.27 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2029 года ", значение: 1.0000, Единица | - | 25.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.6.28 | Контрольная точка "Подготовлен аналитический отчет о | - | 15.10.2029 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | количестве выпускников 2029 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2029 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения", значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | документооборот |
| 2.6.29 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 15.11.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.6.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 2.6.31 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.6.32 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год", значение: 1.0000, Единица | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.6.33 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2030 года ", | - | 25.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | значение: 1.0000, Единица | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 2.6.34 | Контрольная точка "Подготовлен аналитический отчет о количестве выпускников 2030 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2030 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.6.35 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 15.11.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.6.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка | - | Система электронного |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | значение: 1.0000, Единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | МЗ АО | | документооборот |
| 2.7 | Результат "Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буркин А.В. | Во исполнение пункта 1 "з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным национальным медицинским центром разработана дополнительная программам повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно обучение по вопросам оказания | Нет | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.7.3 | Контрольная точка "Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи", значение: 1.0000, Единица | - | 02.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Отчет сформирован |
| 2.7.4 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.7.5 | Контрольная точка "Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 17.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 2.7.6 | Контрольная точка "Услуга оказана работы выполнены", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка МЗАО) | - | Система электронного документооборота |
| 2.7.7 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.7.8 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.7.11 | Контрольная точка "Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 17.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.7.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка МЗАО) | - | Система электронного документооборота |
| 2.7.13 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено | - | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 2.7.14 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.7.15 | Контрольная точка "Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи", значение: 1.0000, Единица | - | 02.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.7.16 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздраве России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.7.19 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 18.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено | - | Заключено соглашение с Минздравом России |
| 2.7.20 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.7.21 | Контрольная точка "Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи", значение: 1.0000, Единица | - | 01.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 2.7.22 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 13.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.7.23 | Контрольная точка "Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 17.11.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.7.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка МЗАО) | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.7.27 | Контрольная точка "Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи", значение: 1.0000, Единица | - | 03.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.7.28 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.7.29 | Контрольная точка "Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 16.11.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 2.7.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка МЗАО) | - | Система электронного документооборота |
| 2.7.31 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.7.32 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.7.35 | Контрольная точка "Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.11.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.7.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка МЗАО) | - | Система электронного документооборота |
| 2.8 | Результат "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Буркин А.В. | Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными | Нет | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей измерения мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули. | | |
| 2.8.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.8.2 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.8.3 | Контрольная точка "Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица | - | 02.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.8.4 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 2.8.5 | Контрольная точка "Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 17.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.8.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО | - | Система электронного документооборота |
| 2.8.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 03.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.8.10 | Контрольная точка "Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица | - | 02.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.8.11 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.8.12 | Контрольная точка "Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 17.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 2.8.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 03.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО | - | Система электронного документооборота |
| 2.8.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица | - | 10.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.8.15 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.8.18 | Контрольная точка "Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 17.11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.8.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 03.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО | - | Система электронного документооборота |
| 2.8.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица | - | 10.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Отчет сформирован |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 2.8.21 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.8.22 | Контрольная точка "Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица | - | 01.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.8.23 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.8.26 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица | - | 12.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.8.27 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 13.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.8.28 | Контрольная точка "Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица | - | 31.08.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 2.8.29 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.8.30 | Контрольная точка "Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 16.11.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.8.31 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 04.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.8.34 | Контрольная точка "Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица | - | 02.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.8.35 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |
| 2.8.36 | Контрольная точка "Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.11.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России | - | Система электронного документооборота |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|--|--|
| | | Начало | Окончание | предшест венники | последов атели | | | | |
| | | | | и отсутст вует | и отсутст вует | | | | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Медицинские кадры (Астраханская область)

| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований | " Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|---|------------------------------|--|---|--|--------------------------|
| 1.Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2.Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 3.Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |

| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований | " Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|--|------------------------------|--|---|--|--------------------------|
| 4.Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 5.Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 6.Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |

| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований | " Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|---|------------------------------|--|---|--|--------------------------|
| 7.Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 8.Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований | " Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|---|------------------------------|--|---|--|--------------------------|
| 9.Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта | 0 | 175 | 175 | 175 | 525 |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Буркин А. В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Афанасьев Д. А. | 1 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Смирнова С. Н. | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области | Буркин А. В. | 1 |
| Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Буркин А. В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Афанасьев Д. А. | 1 |
| 4 | Участник регионального проекта | Смирнова С. Н. | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области | Буркин А. В. | 1 |
| 5 | Участник регионального проекта | Буркин А. В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Афанасьев Д. А. | 1 |
| Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Буркин А. В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Афанасьев Д. А. | 1 |
| 7 | Участник регионального проекта | Буркин А. В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Афанасьев Д. А. | 1 |
| 8 | Участник регионального проекта | Смирнова С. Н. | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области | Буркин А. В. | 1 |
| Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Буркин А. В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Афанасьев Д. А. | 1 |

| | | | | | |
|--|--|----------------|--|-----------------|---|
| 10 | | Буркин А. В. | | Афанасьев Д. А. | 1 |
| 11 | Участник регионального проекта | Смирнова С. Н. | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области | Буркин А. В. | 1 |
| Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации | | | | | |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Буркин А. В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Афанасьев Д. А. | 1 |
| Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Буркин А. В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Афанасьев Д. А. | 1 |
| Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Буркин А. В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Афанасьев Д. А. | 1 |
| 15 | Участник регионального проекта | Смирнова С. Н. | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области | Буркин А. В. | 1 |
| 16 | Участник регионального проекта | Буркин А. В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Афанасьев Д. А. | 1 |
| Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству | | | | | |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Буркин А. В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Афанасьев Д. А. | 1 |
| Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи | | | | | |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Буркин А. В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Афанасьев Д. А. | 1 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------|--|-----------------|---|
| 19 | Участник регионального проекта | Смирнова С. Н. | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области | Буркин А. В. | 1 |
| 20 | Участник регионального проекта | Буркин А. В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Афанасьев Д. А. | 1 |
| Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | | | | | |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Буркин А. В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Афанасьев Д. А. | 1 |