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П А С П О Р Т

регионального проекта Астраханской области

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Основные положения

	Наименование приоритетного проекта
	«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

	Краткое наименование регионального проекта
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	Срок начала и окончания проекта
	01.10.2018 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Султанов Р.Д. - вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области 

	Руководитель регионального проекта
	Джуваляков Павел Георгиевич -министр здравоохранения Астраханской области 

	Администратор регионального проекта
	Степина Наталья Анатольевна - заместитель министра здравоохранения Астраханской области 

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 10 сентября 2014 №371-П




2. Цель и показатели регионального проекта

	Цель: Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 520,0 случаев на 100 тыс. населения в 2020 году и до 408,8 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)
	основной
	539,2
	31.12.2017
	539,1
	530,0
	520,0
	505,5
	480,0
	450,0
	408,8

	2.
	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %
	дополнительный
	22,1
	31.12.2017
	15,6
	13,8
	13,0
	11,5
	10
	9
	8

	3.
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %
	дополнительный
	20,1
	31.12.2017
	19,3
	18,5
	17,7
	16,5
	15,6
	14,7
	14

	4.
	Доля рентген-эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС 
	дополнительный
	32,3
	31.12.2017
	39,5
	43
	46,5
	50
	53,5
	57
	60

	5.
	Количество рентген-эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС
	дополнительный
	893
	31.12.2017
	1092
	1189
	1286
	1382
	1479
	1576
	1660





3. Задачи и результаты регионального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1.
	Разработка программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

	1.1.
	Разработка региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	К 01.01.2019 разработана и утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 


	1.2.
	Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска[footnoteRef:1] [1: 	 Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов Астраханской области«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национального проекта «Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение».] 

	Проведены мероприятия по формированию среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.
Проведены информационно-коммуникационные кампании, направленные на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, а также по вовлечению граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья,
Разработаны и внедрены корпоративные программы укрепления здоровья.
Своевременно выявляются факторы риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития.
Проводится диспансеризация отдельных групп взрослого населения, профилактические осмотры в центрах здоровья, кабинетах медицинской профилактики, школах пациентов.

	1.3.
	Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями[footnoteRef:2] [2: 	 Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение».] 

	Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

	1.4.
	Переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

	Переоснащение регионального сосудистого центра в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:  ГБУЗ АО  Александро-Мариинская областная клиническая больница (г. Астрахань, ул. Татищева, д.2)

	1.5.
	Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
	Переоснащение в 2019-2024 гг. 2-х первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: 
ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова» (г. Астрахань, ул. Хибинская, д.2);
ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница» (Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Саратовская, д.38). 

	1.6.
	Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения
	Дооснащение в 2019-2024 гг 2-х первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения:
 ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова» (г. Астрахань, ул. Хибинская, д.2);
ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница» (Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Саратовская, д.38). 

	1.7.
	Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями[footnoteRef:3] [3: 	Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» ] 

	Внедрена система непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
Подготовлены специалисты для работы в РСЦ и ПСО, с учетом проведенного переоснащения (дооснащения). 







4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

	1.1.
	Переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации ГБУЗ АО Александро-Мариинской областной клинической больницы
	
	43,658
	79,310

	6,319

	20,722
	59,255
	70,103
	279,366


	1.1.1.
	федеральный бюджет
	
	42,348
	76,931

	6,129
	20,100
	57,477
	68,000
	270,958


	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	1,310
	2,379
	0,190
	0,622
	1,778
	2,103
	8,381


	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Переоснащение первичного сосудистого отделения , в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации ГБУЗ АО: «Городская клиническая больница №3» им. С.М. Кирова»
	
	41,237
	17,526
	51,546
	6,289
	4,330
	31,649
	152,577

	2.1.1.
	федеральный бюджет
	
	40,000
	17,000
	50,000
	6,100
	4,200
	30,700
	148,000

	2.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	1,237
	0,526
	1,546
	0,189
	0,130
	0,949
	4,577

	2.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Переоснащение первичного сосудистого отделения , в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ».
	
	
	
	17,526
	42,887
	0,206
	5,258
	65,876

	2.2.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	17,000
	41,600
	0,200
	5,100
	63,900

	2.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	0,526
	1,287
	0,006
	0,158
	1,976

	2.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Дооснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.
	
	
	
	
	51,508
	
	
	51,508

	3.1.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	49,963
	
	
	49,963

	3.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	1,545
	
	
	1,545

	3.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Дооснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова» оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	60,000
	
	
	
	
	
	60,000

	Всего по федеральному проекту, в том числе:
	
	84,895
	96,836
	75,391
	121,405
	63,791
	107,010
	609,328

	федеральный бюджет
	
	82,348
	93,931
	73,129
	117,763
	61,8977
	103,800
	532,848

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	62,547
	2,905
	2,262
	3,642
	1,914
	3,210
	76,480

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	


































5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)
	

	1.
	(руководитель регионального проекта)
	Джуваляков П.Г.
	министр здравоохранения Астраханской области
	Жилкин А.А., губернатор Астраханской области 
	20
	

	2.
	(администратор регионального проекта)
	Степина Н.А.
	заместитель министра здравоохранения Астраханской области
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения
	40
	

	Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	

	1.
	ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степина Н.А.
	заместитель министра здравоохранения Астраханской области
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	40
	

	2.
	участник регионального проекта
	Агаревская Т.В.
	заместитель министра здравоохранения Астраханской области
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	20
	

	3.
	участник регионального проекта
	Ольховская С.А.
	Главный врач
ГБУЗ АО АМОКБ
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	20
	

	4.
	участники регионального проекта:
	
	[bookmark: __DdeLink__19961_533208966]главные врачи медицинских организаций  подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, участвующих в реализации проекта


	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	20
	

	5.
	участник регионального проекта
	Датцкая О.Н.
	заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	10
	

	6.
	участник регионального проекта
	Хилова Л.Н.
	заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ АО «ОКД», главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Астраханской области
	Гальцев С.С., главный врач ГБУЗ АО «ОКД»

	10
	

	7
	участник регионального проекта
	Асфандиярова Е.В. 
	заведующий неврологическим отделением ГБУЗ АО АМОКБ, главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Астраханской области
	Ольховская С.А., главный врач ГБУЗ АО АМОКБ 
	10
	

	8.
	участник регионального проекта
	Бобков А.В.
	директору ГБУ АО «УМТМО»
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	20
	

	Переоснащение регионального сосудистого центра , в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации ГБУЗ АО Александро-Мариинской областной клинической больницы
	

	1.
	ответственный за достижение результата регионального проект
	Степина Н.А.
	заместитель министра здравоохранения Астраханской области
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	20
	

	2.
	участник регионального проекта
	Агаревская Т.В.
	заместитель министра здравоохранения Астраханской области
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	20
	

	3.
	участники регионального проекта:
	Ольховская С.А.
	главный врач ГБУЗ АО АМОКБ
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	40
	

	6.
	участник регионального проекта
	Бобков А.В.
	директору ГБУ АО «УМТМО»
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	20
	

	Переоснащение первичных сосудистых отделений, том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации ГБУЗ АО: «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова», «Ахтубинская РБ».

	1.
	ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степина Н.А.
	заместитель министра здравоохранения Астраханской области
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	15

	2.
	участник регионального проекта
	Агаревская Т.В.
	заместитель министра здравоохранения Астраханской области
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
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	3.
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	Орлов Ф.В.
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	[bookmark: __DdeLink__4349_20387822]Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	25

	4.
	участник регионального проекта
	Шиянова Е.И.
	главный врач ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница»
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	25

	5.
	участник регионального проекта
	Бобков А.В.
	директору ГБУ АО «УМТМО»
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	20

	Дооснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО  «Ахтубинская РБ» оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения

	1.
	ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степина Н.А.
	заместитель министра здравоохранения Астраханской области
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	20

	2.
	участник регионального проекта
	Агаревская Т.В.
	заместитель министра здравоохранения Астраханской области
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	20

	3.
	участники регионального проекта:
	Шиянова Е.И.
	главный врач  ГБУЗ АО  «Ахтубинская РБ»
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	40

	4.
	участник регионального проекта
	Бобков А.В.
	директору ГБУ АО «УМТМО»
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	20

	Дооснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3 им С.М. Кирова»  оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения

	1.
	ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степина Н.А.
	заместитель министра здравоохранения Астраханской области
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	20
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	участник регионального проекта
	Бобков А.В.
	директору ГБУ АО «УМТМО»
	Джуваляков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области
	20






6. Дополнительная информация

	В соответствии с географическими особенностями региона, была разработана маршрутизация пациентов с БСК. На основании утвержденной маршрутизации, оказание медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST осуществляется по двум стратегиям: в областном центре и близлежащих населенных пунктах, доставка из которых в РСЦ может быть осуществлена после первичного медицинского контакта, применяется стратегия первичного ЧКВ; во всех остальных случаях - фармакоинвазивная стратегия: проведение тромболитической терапии с последующим коронароангиографическим контролем ее эффективности в РСЦ и, при необходимости, проведения ЧКВ. При оказании медицинской помощи пациентам с ОКС без подъема сегмента ST также применяется стратегия первичного ЧКВ и консервативная терапия - госпитализация пациентов осуществляется в первичные сосудистые отделения по зонам ответственности (пять зон). Первичное сосудистое отделение с отделением неотложной кардиологии на 67 коек на базе ГБУЗ АО «ГКБ №3 им. С.М.Кирова» и региональный сосудистый центр с отделением неотложной кардиологии на 35 коек на базе ГБУЗ АО Александро-Мариинской областной клинической больницы, которые оснащены ангиографическими установками. Отделения рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения работают в режиме 24/7/365. Для северных районов области организовано первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ АО «Ахтубинской РБ», в составе которого функционирует отделение неотложной кардиологии на 10 коек (без ангиографической установки). 
	В регионе наблюдается положительная динамика проведения реперфузионной терапии у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST – с 78,7% до 87,1% (в РФ – 74,1%), при этом доля первичного ЧКВ возросла с 48,1% до 64,4% (РФ – 47,4%), а процент проведения тромболитической терапии сократился с 30,6% до 22,7%, что соответствует клиническим рекомендациям по ведению данной категории пациентов. Медицинский персонал  станций скорой медицинской помощи обучен методике проведения догоспитального тромболизиса. Его доля сохраняется стабильно высокой – 56,4% (РФ – на уровне 30%).
Специализированная медицинская помощь больным с ОНМК на территории Астраханской области  оказывается в трех учреждениях: двух первичных сосудистых отделениях, которые расположены на территории Ахтубинской РБ, ГКБ№3 и регионального сосудистого центра на территории АМОКБ. Всего коечный фонд для оказания этой помощи составляет 120 коек (в том числе койки реанимации и интенсивной терапии). Пять учреждений здравоохранения участвуют в  реабилитационном лечении после ОНМК – ГКБ №3, ЧУЗ МСЧ, НУЗ ОБ на ст. Астрахань 1, РЦ» Тинаки», ЦВ МиР (ГП№5). 
Выживаемость пациентов после геморрагических инсультов невозможна без хирургических вмешательств по удалению гематом. В 100% случаев все пациенты с геморрагическим инсультом консультируются нейрохирургом до госпитализации в отделение и совместно принимается решение о возможном хирургическом лечении.
Так за истекший период 2018 года в нейрохирургическом отделении проведено 16 операций по поводу удаления гематом , в том числе 8 эндоскопических, оперативная активность составила 17,9%. Это выше, чем в прошлом году ( 13,8%). Дооснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова» позволит повысит показатель оперативной активности и снизит летальность от геморрагических инсультов.
Профилактика ОНМК как первичная и вторичная – это хирургические вмешательства на сонных артериях.  За 6 месяцев 2018 года на территории АМОКБ проведено 77 каротидных эндартерэктомий  по направлению неврологический отделения РСЦ и ПСО (значимые стенозы,  имеющиеся ПНМК или ОНМК), так и по направлению врачей амбулаторного звена. 
Таким образом, на территории Астраханской области продолжается работа по реализации мероприятий по снижению смертности от острых нарушений мозгового кровообращения. Работа ведется совместно с неврологами всех ПСО, РСЦ, амбулаторно-поликлинического звена,  кардиологами, сердечно-сосудистыми хирургами, нейрохирургами, врачами центра профилактики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
План мероприятий по реализации регионального проекта 


	№
п/п
	Наименование 
результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика 
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Разработка региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
	01.10.2018 
	28.12.2019
	
Джуваляков П.Г.
Степина Н.А., Датцкая О.Н.

	Предоставление проекта паспорта программы в Минздрав России
	ПК

	1.1.
	Разработка проекта региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	01.10.2018

	15.11.2018
	Степина Н.А., Агаревская Т.В.
Датцкая О.Н.
Бобков А.В. 
Хилова Л.Н.
	
Определение перечня первичных сосудистых отделений для переоснащения, дооснащения и сроков реализации. 
	РРП

	1.2.
	Утверждение региональной программы  программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	15.11.2018

	28.12.2018
	
Джуваляков П.Г.
	Принят локальный акт об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	РРП

	1.2.1.
	Разработана и утверждена программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	25.12.2018
	28.12.2018
	Джуваляков П.Г.
	Утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	РРП

	2.
	Переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
	01.01.2021

	28.12.2021
	Джуваляков П.Г.
Агаревская Т.В.
Ольховская С.А.
Бобков А.В.
	
	ПК

	2.1.
	Утвержден план переоснащения регионального сосудистого центра ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница
	10.01.2021
	10.02.2021
	Джуваляков П.Г.
Агаревская Т.В.
Ольховская С.А.
Бобков А.В.
	Отчет об исполнении мероприятия. 
План переоснащения регионального сосудистого центра реализован к 2024 году.
	РРП

	2.1.1.
	Подготовка помещений  для установки оборудования 
	01.02.2020
	28.12.2020
	Агаревская Т.В.
Ольховская С.А.
Бобков А.В.
	Акт выполненных работ
Проведен ремонт и подготовлены помещения для установки медицинского оборудования
	РРП

	2.2.
	Переоснащен медицинским оборудованием, в том числе 
для ранней медицинской реабилитации 
	01.01.2021

	28.12.2021
	Степина Н.А., Агаревская Т.В.
Ольховская С.А.
Бобков А.В.

	Переоснащен медицинским оборудованием региональный сосудистый центр
	РРП

	2.2.1.
	Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования
	01.06.2021
	28.12.2021
	Агаревская Т.В.
Ольховская С.А.
Бобков А.В.
	Акты ввода в эксплуатацию

	РРП

	3.
	Переоснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации 
	01.01.2021

	28.12.2021
	Степина Н.А.,
Агаревская Т.В.
Орлов Ф.В.
Бобков А.В.
	Локальный акт о переоснащении сосудистого отделения 
	ПК

	3.1.
	Утвержден план переоснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова»
	10.01.2021
	10.02.2021
	Джуваляков П.Г.
	Отчет об исполнении мероприятия. 
План переоснащения первичного регионального сосудистого отделения реализован к 2024 году.
	РРП

	3.1.1.
	Подготовлены помещения для установки медицинского оборудования в ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова»
	01.02.2020
	28.12.2020
	Степина Н.А.,
Агаревская Т.В.
Орлов Ф.В.
Бобков А.В.
	Акт выполненных работ
Проведен ремонт и подготовлены помещения для установки медицинского оборудования
	РРП

	3.2.
	Переоснащен медицинским оборудованием в том числе 
для ранней медицинской реабилитации 
	01.01.2021

	28.12.2021
	Степина Н.А.,
Агаревская Т.В.
Орлов Ф.В.
Бобков А.В.

	Переоснащено медицинским оборудованием первичное сосудистое отделение
Ввод медицинского оборудования в эксплуатацию
	РРП

	3.2.1.
	Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования
	01.06.2021
	28.12.2021
	Степина Н.А.,
Агаревская Т.В.
Орлов Ф.В.
Бобков А.В.

	Акты ввода в эксплуатацию

	РРП

	4.
	Переоснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница» , в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
	01.01.2021

	28.12.2021
	Степина Н.А.,
Агаревская Т.В.
Шиянова Е.И.
Бобков А.В.
	Локальный акт о переоснащении сосудистого отделения 
	РРП

	4.1.
	Утвержден план переоснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница» 
	10.01.2021
	10.02.2021
	Джуваляков  П.Г.
	Отчет об исполнении мероприятия. 
План переоснащения первичного  сосудистого отделения реализован к 2024 году.
	ПК

	4.1.1.
	Подготовлены помещения  для установки медицинского оборудования в ГБУЗ АО  «Ахтубинская районная больница» 
	01.02.2020
	28.12.2020
	Степина Н.А.,
Агаревская Т.В.
Шиянова Е.И.
Бобков А.В.
	Проведен ремонт и подготовлены помещения для установки медицинского оборудования
	ПК

	4.2.
	Переоснащено медицинское оборудование, в том числе
для ранней медицинской реабилитации 
	01.01.2021

	28.12.2021
	Степина Н.А.,
Агаревская Т.В.
Шиянова Е.И.
Бобков А.В.

	Переоснащено медицинским оборудованием первичное сосудистое отделение
Ввод медицинского оборудования в эксплуатацию
	ПК

	4.2.1.
	Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования
	01.06.2021
	28.12.2021
	Степина Н.А.,
Агаревская Т.В.
Шиянова Е.И.
Бобков А.В.

	Акты ввода в эксплуатацию

	ПК

	5.
	Дооснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница» оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения 
	01.01.2021

	28.12.2021
	Степина Н.А.,
Агаревская Т.В.
Шиянова Е.И.
Бобков А.В.
	Локальный акт о переоснащении сосудистого отделения 
	РРП

	5.1.
	Утвержден план дооснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница» 
	10.01.2021
	10.02.2021
	Джуваляков  П.Г.
	Отчет об исполнении мероприятия. 
План переоснащения первичного  сосудистого отделения реализован к 2024 году.
	ПК

	5.1.1.
	Подготовлены помещения  для установки медицинского оборудования в ГБУЗ АО  «Ахтубинская районная больница» 
	01.02.2020
	28.12.2020
	Степина Н.А.,
Агаревская Т.В.
Шиянова Е.И.
Бобков А.В.
	Проведен ремонт и подготовлены помещения для установки медицинского оборудования
	ПК

	5.2.
	Дооснащено оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения
	01.01.2021

	28.12.2021
	Степина Н.А.,
Агаревская Т.В.
Шиянова Е.И.
Бобков А.В.

	Переоснащено медицинским оборудованием первичное сосудистое отделение
Ввод медицинского оборудования в эксплуатацию
	ПК

	5.2.1.
	Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования
	01.06.2021
	28.12.2021
	Степина Н.А.,
Агаревская Т.В.
Шиянова Е.И.
Бобков А.В.

	Акты ввода в эксплуатацию

	ПК

	6.
	[bookmark: __DdeLink__3694_2355974892]Дооснащение первичное сосудистое отделение ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова»» оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения
	01.06.2019
	28.12.2021
	Степина Н.А., Агаревская Т.В.
Орлов Ф.В.
Бобков А.В.

	Локальный акт о дооснащении сосудистого отделения 
	ПК

	6.1.
	Утвержден план дооснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова»
	10.01.2021
	10.02.2021
	Джуваляков П.Г.
	Отчет об исполнении мероприятия. 
План дооснащения первичного регионального сосудистого отделения реализован к 2020 году.
	ПК

	6.1.1.
	Подготовлены помещения для установки медицинского оборудования в ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова»
	01.06.2019
	01.06.2021
	Степина Н.А.,
Агаревская Т.В.
Орлов Ф.В.
Бобков А.В.
	Акт выполненных работ.
 Проведен ремонт и подготовлены помещения для установки медицинского оборудования
	ПК

	6.2.
	Дооснащено медицинским оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения 

	01.01.2021

	28.12.2021
	Степина Н.А.,
Агаревская Т.В.
Орлов Ф.В.
Бобков А.В.
	Дооснащено медицинским оборудованием первичное сосудистое отделение 
Ввод медицинского оборудования в эксплуатацию
	ПК

	6.2.1.
	Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования
	01.06.2021
	28.12.2021
	Степина Н.А.,
Агаревская Т.В.
Шиянова Е.И.
Бобков А.В.

	Акты ввода в эксплуатацию

	ПК

	7.
	Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска (1)
	31.12.2019 
	31.12.2024 
	Джуваляков П.Г. 
	Отчет об исполнении мероприятия
	ПК

	8.
	Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (2) 
	31.12.2019 
	31.12.2024 
	Джуваляков П.Г. 
	Отчет об исполнении мероприятия
	ПК

	9.
	Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями (3)
	31.12.2019 
	31.12.2024 
	Джуваляков П.Г. 
	Отчет об исполнении мероприятия
	ПК

	РРП – руководитель регионального проектного офиса 
ПК – проектный комитет


1   Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национального проекта «Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение»;
2   Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение»;
21
3   Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

	Переоснащение региональных и первичных сосудистых центров позволит улучшить организацию оказания экстренной медицинской помощи при ОКСпST (инфаркт миокарда) и ОКСбпST высокого сердечно-сосудистого риска по шкале Grace с использованием высокотехнологичной медицинской помощи (ЧКВ) с достижением доли пациентов с ОКСпST, получивших реперфузионную терапию (ТЛТ или ЧКВ; ТЛТ и ЧКВ–фармако-инвазивный подход) к 2024 году до 90% и доли пациентов с ОКСбпST, подвергшихся ангиопластике со стентированием  коронарных артерий к 2024 году до 35%., а также довести долю рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, до 60%.
В условиях  региональных сосудистых центров для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов) будут использоваться передовые методы организации оказания медицинской помощи, успешно зарекомендовавшие себя во многих странах. К их числу относятся: мультидисциплинарный командный подход к ведению больного с цереброваскулярной патологией; этапная медицинская помощь, основанная на данных доказательной медицины; ранняя реабилитация. Использование этих организационных технологий позволит значительно снизить частоту развития осложнений при сосудистой патологии, что повлечет уменьшение показателей летальности, смертности, инвалидизации, длительности стационарного лечения, а также значительное улучшение качества жизни пациентов, в отдаленном периоде после перенесенного инсульта.
Внедрение современных организационных технологий позволит повысить доступность и обеспечить население Астраханской области высокоэффективными технологиями диагностики, лечения и профилактики сосудистых заболеваний, в частности:
-позволит внедрить круглосуточную службы нейровизуализации и ультразвукового исследования сосудов (дуплексное сканирование, экстра - и транскраниальная допплерография), системный (внутривенный) тромболизис в деятельность отделений для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов);
-позволит внедрить новые методы хирургической профилактики нарушений кровообращения (эндартерэктомию, ангиопластику и стентирование), селективный внутриартериальный тромболизис, малоинвализные нейрохирургические методы лечения геморрагических инсультов, аневризм и мальформаций сосудов в деятельность региональных сосудистых центров.
В конечном итоге модернизация сосудистого центра и сосудистых отделений позволит снизить больничную летальность от инфаркта миокарда с 22,1% в 2017 году до 8% к 2024 году, а также больничную летальность от острого нарушения мозгового кровообращения с 20,1% в 2017 году до 14% к 2024 году.
Таким образом, мероприятия проведенные в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями позволят снизить смертность от болезней системы кровообращения к 2020 году до 520,0 на 100 тыс. населения и к 2024 году до 408,8.





2. Методика расчета показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных1
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)

	1.
	Число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения 
	539,2
	Данные  Росстата
	Министерство здравоохранения Астраханской области
	Министерство здравоохранения Астраханской области
	Раз в год, показатель на дату
	

	Больничная летальность от острого коронарного синдрома, %

	1.
	Процентное отношение числа умерших в больницах от инфаркта миокарда к 
 общему числу 
выбывших за тот же 
период 
больных с инфарктом миокарда
	22,1
	Форма государственного федерального статистического наблюдения 
№ 14
	Министерство здравоохранения Астраханской области
	Министерство здравоохранения Астраханской области
	Раз в год, показатель на дату
	

	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

	1.
	Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к 
 общему числу 
выбывших за тот же 
период 
больных с ОНМК
	20,1
	Форма государственного федерального статистического наблюдения 
№ 14
	Министерство здравоохранения Астраханской области
	Министерство здравоохранения Астраханской области
	Раз в год, показатель на дату
	

	Доля рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, 
к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС

	1.
	Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)

	32,3
	Форма государственного федерального статистического наблюдения 
№ 14
	Министерство здравоохранения Астраханской области
	Министерство здравоохранения Астраханской области
	Раз в год, показатель на дату
	

	Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС

	1.
	Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)
	893
	Форма государственного федерального статистического наблюдения 
№ 14
	Министерство здравоохранения Астраханской области
	Министерство здравоохранения Астраханской области
	Раз в год, показатель на дату
	



3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

	
	



	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации, ГБУЗ АО Александро-Мариинской областной клинической больницы  
	
	43,658
	79,310

	6,319

	20,722
	59,255
	70,103
	279,366


	1.1.1.
	федеральный бюджет
	
	42,348
	76,931

	6,129
	20,100
	57,477
	68,000
	270,958


	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	1,310
	2,379
	0,190
	0,622
	1,778
	2,103
	8,381


	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	[bookmark: __DdeLink__4123_2144275435]Переоснащение первичного сосудистого отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации  ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова»
	
	41,237
	17,526
	51,546
	6,289
	4,330
	31,649
	152,577

	1.2.1.
	федеральный бюджет
	
	40,000
	17,000
	50,000
	6,100
	4,200
	30,700
	148,000

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	1,237
	0,526
	1,546
	0,189
	0,130
	0,949
	4,577

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Переоснащение первичного сосудистого отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации ГБУЗ АО: «Ахтубинская районная больница»
	
	
	
	17,526
	42,887
	0,206
	5,258
	65,876

	1.3.1.
	федеральный бюджет 
	
	
	
	17,000
	41,600
	0,200
	5,100
	63,900

	1.3.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.1
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	0,526
	1,287
	0,006
	0,158
	1,976

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Дооснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.
	
	
	
	
	51,508
	
	
	51,508

	1.4.1.
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	49,963
	
	
	49,963

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	1,545
	
	
	1,545

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.1
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Дооснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова»  оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения
	
	60,000
	
	
	
	
	
	60,000

	1.5.1.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	60,00
	
	
	
	
	
	60,000

	Всего по федеральному проекту, в том числе:
	
	84,895
	96,836
	75,391
	121,405
	63,791
	107,010
	609,328

	федеральный бюджет
	
	82,348
	93,931
	73,129
	117,763
	61,8977
	103,800
	532,848

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	62,547
	2,905
	2,262
	3,642
	1,914
	3,210
	76,480

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	




Контактные лица по проекту:
Заместитель министра                                                                                                                    Наталья Анатольевна Стёпина
[bookmark: __DdeLink__6045_2907146745]контактный телефон:8(8512) 54-93-71, 89064590145  e-mail: Nstepina@astrobl.ru 
Заместитель начальника отдела организации
медицинской помощи взрослому населению                                                                                 Оксана Николаевна Датцкая
контактный телефон:8(8512) 54-09-04, 89053625062     e-mail: Odatskaya@astrobl.ru



