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	регионального проекта

	

	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Овчинников Д.Е.
	Заместитель председателя Правительства Астраханской области

	Руководитель регионального проекта
	Спирин А.В.
	Министр

	Администратор регионального проекта
	Смирнова С.Н.
	Заместитель министра

	Связь с государственными программами 
Российской Федерации
	1
	Государственная программа
	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"

	
	
	Подпрограмма
(направление)
	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамка национального проекта государственной программы "Развитие здравоохранения Астраханской области"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
	

	1.1.
	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением
	ФП
	Процент
	0,00
	31.12.2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	50,0000
	60,0000
	70,0000
	80,0000
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых 
	ФП
	Процент
	0,00
	31.12.2019
	0,0000
	0,0000
	50,0000
	80,0000
	85,0000
	90,0000
	90,0000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
	ФП
	Тысяча единиц
	1,87
	31.12.2017
	0,0000
	1,9350
	1,8690
	2,0340
	2,1560
	2,2870
	2,5600
	-
	-
	-
	

	1.4.
	Больничная летальность от инфаркта миокарда
	ФП
	Процент
	21,60
	31.12.2017
	0,0000
	18,3000
	18,2000
	15,9000
	13,6000
	11,3000
	9,0000
	-
	-
	-
	

	1.5.
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
	ФП
	Процент
	20,30
	31.12.2017
	0,0000
	18,5000
	19,2000
	17,9000
	16,6000
	15,3000
	14,0000
	-
	-
	-
	

	2
	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
	

	2.1.
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения
	ФП
	на 100 тысяч человек
	328,50
	31.12.2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	337,2000
	324,9000
	312,6000
	300,3000
	-
	-
	-
	

	2.2.
	Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения
	ФП
	на 100 тысяч человек
	147,50
	31.12.2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	153,1000
	149,0000
	144,9000
	140,8000
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2021  года
	

	
	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	
	

	1
	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
	

	1.1.
	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением
	ФП
	Процент
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	

	1.2.
	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях
	ФП
	Процент
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	

	1.3.
	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
	ФП
	Тысяча единиц
	0,1700
	0,3390
	0,5090
	0,6780
	0,8480
	1,0170
	1,1870
	1,3560
	1,5260
	1,6950
	1,8650
	2,0340
	

	1.4.
	Больничная летальность от инфаркта миокарда
	ФП
	Процент
	21,9000
	21,3000
	20,7000
	20,1000
	19,5000
	18,9000
	18,3000
	17,7000
	17,1000
	16,5000
	15,9000
	15,9000
	

	1.5.
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
	ФП
	Процент
	24,7000
	24,1000
	23,5000
	22,9000
	22,3000
	21,7000
	21,1000
	20,5000
	19,9000
	19,3000
	17,9000
	17,9000
	

	2
	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
	

	2.1.
	Смертность населения от ишемической 
	ФП
	на 100 
	337,2
	337,2
	337,2
	337,2
	337,2
	337,2
	337,2
	337,2
	337,2
	337,2
	337,2
	337,2000
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2021  года
	

	
	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	
	

	
	болезни сердца, на 100 тыс. населения
	
	тысяч человек
	000
	000
	000
	000
	000
	000
	000
	000
	000
	000
	000
	
	

	2.2.
	Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения
	ФП
	на 100 тысяч человек
	165,7000
	164,4600
	163,1900
	161,9000
	160,7000
	159,3800
	158,1100
	156,8400
	155,5700
	154,3000
	153,1000
	153,1000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
	

	1.1
	Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	-
	ЕД
	0
	-
	-
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	-
	-
	 С 2019 по 2024 год в Астраханской области будут переоснащены/дооснащены:
1 региональный сосудистый центр, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 2 первичных сосудистых отделения медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	8
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения. Нарастающий итог
	-
	ЕД
	0
	31.12.2018
	-
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	-
	-
	    С 2019 по 2024 год в Астраханской области будут переоснащены/дооснащены:1 региональный сосудистый центр, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 
2 первичных сосудистых отделения медицинским 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 
	-
	ПРОЦ
	0
	01.01.2020
	-
	-
	50
	80
	85
	90
	90
	-
	-
	
В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	осложнений у пациентов высокого риска
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, 
ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.
В рамках 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, 
включая здоровое питание (в том числе ликвидацию 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, 
снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, 
вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.

	
	

	2
	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
	

	2.1
	Разработана, утверждена и реализуются  региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	-
	УСЛ ЕД
	0
	31.12.2017
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр 
для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны 

	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом 
из регионов, информирование населения о 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных 
и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение 
и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сосудистых отделений и региональных сосудистых центров 
и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Во всех субъектах Российской Федерации 
на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.
По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

	

	1.1
	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
	0,00
	92 777,11
	101 444,43
	101 444,43
	101 444,43
	92 777,10
	489 887,50
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	92 777,11
	101 444,43
	101 444,43
	101 444,43
	92 777,10
	489 887,50
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	92 777,11
	101 444,43
	101 444,43
	101 444,43
	92 777,10
	489 887,50
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	101 741,30
	120 084,72
	59 308,10
	95 506,00
	51 869,90
	100 510,00
	529 020,02
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	101 741,30
	120 084,72
	59 308,10
	95 506,00
	51 869,90
	100 510,00
	529 020,02
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	101 741,30
	120 084,72
	59 308,10
	95 506,00
	51 869,90
	100 510,00
	529 020,02
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	101 741,30
	212 861,83
	160 752,53
	196 950,43
	153 314,33
	193 287,10
	1 018 907,52
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	101 741,30
	212 861,83
	160 752,53
	196 950,43
	153 314,33
	193 287,10
	1 018 907,52
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2021 года (тыс. рублей)
	

	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	
	

	1
	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
	

	1.1.
	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 000,00
	21 000,00
	58 000,00
	83 000,00
	86 000,00
	101 444,43
	

	1.2.
	Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59 308,10
	59 308,10
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 000,00
	21 000,00
	58 000,00
	83 000,00
	145 308,10
	160 752,53
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	7. Дополнительная информация
	
	

	 
Переоснащение региональных и первичных сосудистых центров позволит улучшить организацию оказания экстренной медицинской помощи при ОКСпST (инфаркт миокарда) и ОКСбпST высокого сердечно-сосудистого риска по шкале Grace с использованием высокотехнологичной медицинской помощи (ЧКВ) с достижением доли пациентов с ОКСпST, получивших реперфузионную терапию (ТЛТ или ЧКВ; ТЛТ и ЧКВ–фармако-инвазивный подход) к 2024 году до 90% и доли пациентов с ОКСбпST, подвергшихся ангиопластике со стентированием коронарных артерий к 2024 году до 35%., а также довести долю рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, до 60%. 
В условиях региональных сосудистых центров для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов) будут использоваться передовые методы организации оказания медицинской помощи, успешно зарекомендовавшие себя во многих странах. К их числу относятся: мультидисциплинарный командный подход к ведению больного с цереброваскулярной патологией; этапная медицинская помощь, основанная на данных доказательной медицины; ранняя реабилитация. Использование этих организационных технологий позволит значительно снизить частоту развития осложнений при сосудистой патологии, что повлечет уменьшение показателей летальности, смертности, инвалидизации, длительности стационарного лечения, а также значительное улучшение качества жизни пациентов, в отдаленном периоде после перенесенного инсульта.

Внедрение современных организационных технологий позволит повысить доступность и обеспечить население Астраханской области высокоэффективными технологиями диагностики, лечения и профилактики сосудистых заболеваний, в частности:

-позволит внедрить круглосуточную службы нейровизуализации и ультразвукового исследования сосудов (дуплексное сканирование, экстра - и транскраниальная допплерография), системный (внутривенный) тромболизис в деятельность отделений для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов);
-позволит внедрить новые методы хирургической профилактики нарушений кровообращения (эндартерэктомию, ангиопластику и стентирование), селективный внутриартериальный тромболизис, малоинвализные нейрохирургические методы лечения геморрагических инсультов, аневризм и мальформаций сосудов в деятельность региональных сосудистых центров.
В конечном итоге модернизация сосудистого центра и сосудистых отделений позволит снизить больничную летальность от инфаркта миокарда с 22,1% в 2017 году до 8% к 2024 году, а также больничную летальность от острого нарушения мозгового кровообращения с 20,1% в 2017 году до 14% к 2024 году.
Таким образом, мероприятия проведенные в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями позволят снизить смертность от болезней системы кровообращения к 2020 году до 520,0 на 100 тыс. населения и к 2024 году до 408,8.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)
	

	0
0
	
	

	План реализации регионального проекта
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1
	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 

	1.1

	Результат "Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска"

	01.01.2020

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	
В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, 
ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.
В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, 

	ФГБУ "ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, 
включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, 
снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, 
вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Смирнова С.Н.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Смирнова С.Н.

	
	

	28
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Смирнова С.Н.

	
	

	29
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Смирнова С.Н.

	
	

	30
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	заказчиками по результатам закупок"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, 

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Смирнова С.Н.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	выполненных работ, оказанных услуг"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Смирнова С.Н.

	
	

	33
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Смирнова С.Н.

	
	

	34
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	

	1.2

	Результат "Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"

	-

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	 С 2019 по 2024 год в Астраханской области будут переоснащены/дооснащены:
1 региональный сосудистый центр, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 2 первичных сосудистых отделения медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для 

	АСММС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения


	

	1.2.1
	Контрольная точка "Определение 1 регионального сосудистого центра и 1 первичное сосудистое отделение для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием"

	-
	01.02.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степина Н.А.

	Отчет 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степина Н.А.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Степина Н.А.

	
	

	36
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	включено в реестр соглашений)"

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	01.04.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Определен 1 регионально сосудистый центр и 2 первично сосудистых отделения для участия в переоснащении 

	-
	01.02.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Смирнова С.Н.

	
	

	37
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	/дооснащении медицинским оборудованием"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	01.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены 

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Смирнова С.Н.

	
	

	38
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	01.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	01.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Смирнова С.Н.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	

	1.3

	Результат "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения"

	31.12.2018

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	    С 2019 по 2024 год в Астраханской области будут переоснащены/дооснащены:1 региональный сосудистый центр, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 
2 первичных сосудистых отделения медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	лечения

	

	1.3.1
	Контрольная точка "Отчет о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 2-х первичных сосудистых отделений"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

	2.1

	Результат "Разработана, утверждена и реализуются региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"

	31.12.2017

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр 
для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, 

	ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом 
из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных 
и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение 
и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров 
и повышение профессиональной 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Во всех субъектах Российской Федерации 
на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.
По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Разработка региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми 

	-
	01.07.2019

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Степина Н.А.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	заболеваниями» "

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям"

	-
	01.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2021 года"

	-
	01.05.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Актуализация 

	-
	01.07.2021

	Взаимо

	Взаимо

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниям"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	документа

	

	2.1.5
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года"

	-
	01.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлов Ф.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2021 года"

	-
	01.11.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.9
	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	

	2.1.10
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.11
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2021 "

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.12
	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

	-
	01.03.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	2.1.13
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2022 года"

	-
	01.05.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.14
	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.15
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской 

	-
	01.08.2022

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2022 года"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	2.1.16
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года"

	-
	01.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.17
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	2.1.18
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2022 год"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.19
	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.20
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	51
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	

	2.1.21
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Паспорт проекта Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.22
	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

	-
	01.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.23
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных 

	-
	01.05.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	52
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2023 года"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	2.1.24
	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

	-
	01.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.25
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2023 года"

	-
	01.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.26
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской 

	-
	01.11.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 квартал 2021 года"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	2.1.27
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.28
	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	2.1.29
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.30
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.31
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	55
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	2023 год"

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	

	2.1.32
	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

	-
	01.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.33
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2024 года"

	-
	01.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.34
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных 

	-
	01.08.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	56
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	2.1.35
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года"

	-
	01.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.36
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	федерального проекта)"

	
	
	
	
	
	
	

	2.1.37
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.38
	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.39
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	58
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	

	2.1.40
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2024 "

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	59
	

	
	

	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Смирнова С. Н.
	Заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	Разработана, утверждена и реализуются региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	5
	Участник регионального проекта
	Смирнова С. Н.
	Заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

	

	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

	

	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	8
	Участник регионального проекта
	Смирнова С. Н.
	Заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями

	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

	

	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	11
	Участник регионального проекта
	Смирнова С. Н.
	Заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения

	

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	13
	Участник регионального проекта
	Степина Н. А.
	Заместитель министра
	Смирнова С. Н.
	0
	



