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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Овчинников Д.Е.
	Заместитель председателя Правительства Астраханской области

	Руководитель регионального проекта
	Спирин А.В.
	Министр

	Администратор регионального проекта
	Иванова Е.В.
	Заместитель министра

	Связь с государственными программами 
Российской Федерации
	1
	Государственная программа
	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"

	
	
	Подпрограмма
(направление)
	



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг
	

	1.1.
	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)
	ФП
	Тысяча человек
	0,13
	31.12.2017
	0,0000
	21,8000
	12,3000
	12,3000
	42,5000
	49,5000
	56,4000
	-
	-
	-
	

	2
	Увеличен объем экспорта медицинских услуг
	

	2.1.
	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)
	ФП
	Миллион долларов
	0,00
	31.12.2017
	0,0000
	0,0000
	0,5200
	0,5200
	0,6100
	0,6600
	0,7000
	-
	-
	-
	

	3
	
	

	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2021  года
	

	
	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	
	

	1
	Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг
	

	1.1.
	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)
	ФП
	Тысяча человек
	0,0000
	1,0250
	2,0500
	3,0750
	4,1000
	5,1300
	6,1500
	7,2000
	8,2000
	9,2000
	12,3000
	12,3000
	

	2
	Увеличен объем экспорта медицинских услуг
	

	2.1.
	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)
	ФП
	Миллион долларов
	0,0000
	0,0430
	0,0860
	0,1290
	0,1720
	0,2150
	0,2580
	0,3010
	0,3440
	0,3880
	0,5200
	0,5200
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг
	

	1.1
	Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"
	-
	-
	0
	01.06.2019
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Созданная рабочая группа занимается вопросами развития экспорта медицинских услуг на территории Астраханской области

	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

	

	1.2
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской 
	-
	ЕД
	1
	31.12.2019
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории 

	Проведение информационно-коммуникационной кампании
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	Федерации за 2019 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Российской Федерации за 2019 год

	
	

	1.3
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год
	-
	ЕД
	1
	31.12.2019
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год

	Проведение информационно-коммуникационной кампании

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных 
	-
	ЕД
	1
	31.12.2021
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированност

	Проведение информационно-коммуникационной 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год

	кампании

	

	1.5
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год
	-
	ЕД
	1
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год

	Проведение информационно-коммуникационной кампании

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Реализована 
	-
	ЕД
	1
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	​Реализована 

	Проведе
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год

	ние информационно-коммуникационной кампании

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории 
	-
	ЕД
	1
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на 

	Проведение информационно-коммуникационной кампании

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	8
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	Российской Федерации за 2024 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	территории Российской Федерации за 2024 год
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	7. Дополнительная информация
	
	

	Реализация регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» ведет к достижению целевого показателя «Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, (млн. долларов США)»
Основной задачей реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» является внедрение система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, разработка которой планируется Минздравом России в рамках реализации федерального проекта. Внедрение системы мониторинга планируется в медицинские организации как государственной, так и частной формы собственности. 
Второй по значимости задачей является разработка программы коммуникационных мероприятий, направленной на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Астраханской области. При этом предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации. 
Предложенный вариант реализации регионального проекта в части развития экспорта медицинских услуг является достаточным и эффективным.
Основным фактором риска не достижения целевого показателя проекта является отсутствие запланированного федерального финансирования на проведение коммуникационных мероприятий и иных мер по поддержке экспорта медицинских услуг.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)
	

	0
0
	
	

	План реализации регионального проекта
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1
	Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

	1.1

	Результат "Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг""

	01.06.2019

	01.06.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлов Ф.В.

	Созданная рабочая группа занимается вопросами развития экспорта медицинских услуг на территории Астраханской области

	ЦНИИ ОИЗ


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.06.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степина Н.А.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по 

	31.12.2019

	31.12.2019

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Смирнова С.Н.

	​Реализована программа коммуникационных мероприятий по 

	ЦНИИ ОИЗ
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год

	

	1.2.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степина Н.А.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степина Н.А.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.3

	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год"

	31.12.2019

	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год

	ЦНИИ ОИЗ


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иванова Е.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Иванова Е.В.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	

	1.4

	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год"

	31.12.2021

	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год

	ЦНИИ ОИЗ


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иванова Е.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Иванова Е.В.

	
	

	14
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	

	1.5

	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год"

	31.12.2019

	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год

	ЦНИИ ОИЗ


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иванова Е.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Иванова Е.В.

	
	

	15
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	

	1.6

	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год"

	31.12.2019

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год

	ЦНИИ ОИЗ


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иванова Е.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения 

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Иванова Е.В.

	
	

	16
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	работы)"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	1.7

	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год"

	31.12.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год

	ЦНИИ ОИЗ


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.1
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иванова Е.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Иванова Е.В.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Иванова Е. В.
	Заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Орлов Ф. В.
	Министр здравоохранения Астраханской области
	Шарыкин А. В.
	0
	

	4
	Участник регионального проекта
	Николаев А. А.
	Начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан
	Смирнова С. Н.
	0
	

	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период 2019 год

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Орлов Ф. В.
	Министр здравоохранения Астраханской области
	Шарыкин А. В.
	0
	

	6
	Участник регионального проекта
	Николаев А. А.
	Начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан
	Смирнова С. Н.
	0
	

	7
	Участник регионального проекта
	Тетерятникова Н. В.
	Директор
	Спирин А. В.
	0
	

	8
	Участник регионального проекта
	Степина Н. А.
	 Заместитель министра
	Смирнова С. Н.
	1
	

	
	

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год

	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Смирнова С. Н.
	Заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	10
	Участник регионального проекта
	Иванова Е. В.
	Заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год

	

	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	12
	Участник регионального проекта
	Степина Н. А.
	 Заместитель министра
	Смирнова С. Н.
	1
	

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год

	

	13
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	14
	Участник регионального проекта
	Иванова Е. В.
	Заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год

	

	15
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	16
	Участник регионального проекта
	Иванова Е. В.
	Заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год

	

	
	
	
	
	
	
	

	17
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	18
	Участник регионального проекта
	Степина Н. А.
	 Заместитель министра
	Смирнова С. Н.
	1
	

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год

	

	19
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	20
	Участник регионального проекта
	Иванова Е. В.
	Заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	



