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	2. Цель и показатели регионального проекта
	1
	

	

	снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Астраханская область)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях

	1.1
	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., ТЫС ЕД
	Дополнительный показатель
	1,8710
	31.12.2017
	1,9350
	1,8690
	2,0340
	2,1560
	2,2870
	2,5600

	 (Астраханская область)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Больничная летальность от инфаркта миокарда

	1.2
	Больничная летальность от инфаркта миокарда, ПРОЦ
	Дополнительный показатель
	21,6000
	31.12.2017
	18,3000
	18,2000
	15,9000
	13,6000
	11,3000
	9,0000

	 (Астраханская область)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

	1.3
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, ПРОЦ
	Дополнительный показатель
	20,3000
	31.12.2017
	18,5000
	19,2000
	17,9000
	16,6000
	15,3000
	14,0000

	3

	

	 (Астраханская область)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

	1.4
	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	31.12.2019
	0,0000
	0,0000
	50,0000
	60,0000
	70,0000
	80,0000

	4

	

	 (Астраханская область)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях

	1.5
	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	31.12.2019
	0,0000
	50,0000
	80,0000
	85,0000
	90,0000
	90,0000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)

	1.6
	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), ПРОЦ
	Дополнительный показатель
	8,6700
	31.12.2020
	0,0000
	0,0000
	8,4100
	8,1600
	7,9200
	7,6800

	5

	

	3. Результаты регионального проекта
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены/дооснащены не менее 140 региональных сосудистых центров и не менее 469 первичных сосудистых отделений современным медицинским оборудованием, необходимым  для оказания специализированной медицинской помощи и реабилитации больным с инфарктом миокарда  и острым нарушением мозгового кровообращения. Материально-техническая база медицинских организаций приведена в соответствии с современными требованиями  оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что позволяет повысить доступность и качество оказания медицинской, в том числе высокотехнологичной, помощи в кратчайшие от момента возникновения симптомов сроки и организовать раннюю реабилитацию пациента. В целях создания условий для развития медицинской помощи и обеспечения доступности для граждан в части предусматривающей оснащение медицинских организаций медицинскими изделиями, при возникновении потребности, возможно неоднократное включение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в программу оснащения медицинским оборудованием в течение срока реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". 



Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	1.1
	Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	31.12.2024
	 С 2019 по 2024 год в Астраханской области будут переоснащены/дооснащены:
1 региональный сосудистый центр, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 2 первичных сосудистых отделения медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней 


	
	на 31.12.2019 - 2 ЕД
на 31.12.2020 - 2 ЕД
на 31.12.2021 - 3 ЕД
на 31.12.2022 - 3 ЕД
на 31.12.2023 - 3 ЕД
на 31.12.2024 - 3 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения



	8

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):     

К 2024 году в субъектах Российской Федерации будет завершено переоснащение/дооснащение не менее 640 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (в 2019 году - 297, в 2020 году - не менее 424, в 2021 году - не менее 536, в 2022 году - не менее 585, в 2023 году - не менее 615, в 2024 году - не менее 640), в том числе:
не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием, в том числе: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 
не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием, в том числе: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.


Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	2.1
	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения
	31.12.2024
	    С 2019 по 2024 год в Астраханской области будут переоснащены/дооснащены:1 региональный сосудистый центр, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 
2 первичных сосудистых отделения медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения


	
	на 31.12.2019 - 2 ЕД
на 31.12.2020 - 2 ЕД
на 31.12.2021 - 3 ЕД
на 31.12.2022 - 3 ЕД
на 31.12.2023 - 3 ЕД
на 31.12.2024 - 3 ЕД
	
	

	
	
	
	

	9

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 85 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Благодаря реализации региональных программ повышены доступность и качество медицинской помощи для граждан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Снижена летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением; снижена больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения; снижена больничная летальность от инфаркта миокарда; увеличено количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях; увеличена доля лиц, бесплатно получавших необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний; увеличена доля лиц получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	3.1
	Разработана, утверждена и реализуются  региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	31.12.2024
	Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр 
для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом 
из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого 


	
	на 01.07.2019 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	коронарного синдрома, правилах действий больных 
и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение 
и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров 
и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Во всех субъектах Российской Федерации 
на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.
По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных острых сердечно-сосудистых событий за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	4.1
	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
	31.12.2024
	
В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, 
ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.
В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, 
включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, 
снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, 
вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а 


	
	на 31.12.2020 - 50 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 80 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 85 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 90 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 90 ПРОЦ
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.
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	0
	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении0


	1.1
	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
	0,00
	92,78
	101,44
	101,44
	101,44
	92,78
	489,89

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Астраханская область)
	0,00
	89,99
	98,40
	98,40
	98,40
	0,00
	385,20

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	92,78
	101,44
	101,44
	101,44
	92,78
	489,89

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	92,78
	101,44
	101,44
	101,44
	92,78
	489,89

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации0
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	

	2.1
	Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	101,74
	120,08
	59,31
	95,51
	51,87
	100,51
	529,02

	2.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Астраханская область)
	79,74
	103,14
	59,31
	95,51
	51,87
	0,00
	389,57

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	101,74
	120,08
	59,31
	95,51
	51,87
	100,51
	529,02

	2.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	101,74
	120,08
	59,31
	95,51
	51,87
	100,51
	529,02

	2.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	101,74
	212,86
	160,75
	196,95
	153,31
	193,29
	1 018,91

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Астраханская область)
	79,74
	193,14
	157,71
	193,91
	150,27
	0,00
	774,76
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
	101,74
	212,86
	160,75
	196,95
	153,31
	193,29
	1 018,91

	бюджет субъекта Российской Федерации
	101,74
	212,86
	160,75
	196,95
	153,31
	193,29
	1 018,91

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Буркин А.В.
	Министр здравоохранения Астраханской области
	Овчинников Д.Е.
	1

	2
	Администратор регионального проекта
	Смирнова С.Н.
	Заместитель министра
	Буркин А.В.
	1

	Разработана, утверждена и реализуются региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»


	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А.В.
	Министр
	Овчинников Д.Е.
	1

	4
	Участник регионального проекта
	Смирнова С.Н.
	Заместитель министра
	Буркин А.В.
	1

	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска


	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А.В.
	Министр
	Овчинников Д.Е.
	1

	6
	Участник регионального проекта
	Смирнова С.Н.
	Заместитель министра
	Буркин А.В.
	1

	Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений


	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А.В.
	Министр
	Овчинников Д.Е.
	1

	8
	Участник регионального проекта
	Смирнова С.Н.
	Заместитель министра
	Буркин А.В.
	1
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	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения


	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А.В.
	Министр
	Овчинников Д.Е.
	1

	10
	Участник регионального проекта
	Степина Н.А.
	Заместитель министра
	Смирнова С.Н.
	0
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	6. Дополнительная информация

	
	

	 Переоснащение региональных и первичных сосудистых центров позволит улучшить организацию оказания экстренной медицинской помощи при ОКСпST (инфаркт миокарда) и ОКСбпST высокого сердечно-сосудистого риска по шкале Grace с использованием высокотехнологичной медицинской помощи (ЧКВ) с достижением доли пациентов с ОКСпST, получивших реперфузионную терапию (ТЛТ или ЧКВ; ТЛТ и ЧКВ–фармако-инвазивный подход) к 2024 году до 90% и доли пациентов с ОКСбпST, подвергшихся ангиопластике со стентированием коронарных артерий к 2024 году до 35%., а также довести долю рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, до 60%. В условиях региональных сосудистых центров для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов) будут использоваться передовые методы организации оказания медицинской помощи, успешно зарекомендовавшие себя во многих странах. К их числу относятся: мультидисциплинарный командный подход к ведению больного с цереброваскулярной патологией; этапная медицинская помощь, основанная на данных доказательной медицины; ранняя реабилитация. Использование этих организационных технологий позволит значительно снизить частоту развития осложнений при сосудистой патологии, что повлечет уменьшение показателей летальности, смертности, инвалидизации, длительности стационарного лечения, а также значительное улучшение качества жизни пациентов, в отдаленном периоде после перенесенного инсульта. Внедрение современных организационных технологий позволит повысить доступность и обеспечить население Астраханской области высокоэффективными технологиями диагностики, лечения и профилактики сосудистых заболеваний, в частности: -позволит внедрить круглосуточную службы нейровизуализации и ультразвукового исследования сосудов (дуплексное сканирование, экстра - и транскраниальная допплерография), системный (внутривенный) тромболизис в деятельность отделений для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов); -позволит внедрить новые методы хирургической профилактики нарушений кровообращения (эндартерэктомию, ангиопластику и стентирование), селективный внутриартериальный тромболизис, малоинвализные нейрохирургические методы лечения геморрагических инсультов, аневризм и мальформаций сосудов в деятельность региональных сосудистых центров. В конечном итоге модернизация сосудистого центра и сосудистых отделений позволит снизить больничную летальность от инфаркта миокарда с 22,1% в 2017 году до 8% к 2024 году, а также больничную летальность от острого нарушения мозгового кровообращения с 20,1% в 2017 году до 14% к 2024 году. Таким образом, мероприятия проведенные в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями позволят снизить смертность от болезней системы кровообращения к 2020 году до 520,0 на 100 тыс. населения и к 2024 году до 408,8. 
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

	
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)

	0
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Разработана, утверждена и реализуются региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»0

	-
	31.12.2024
	Спирин А. В., Министр
	Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.

	

	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	КТ: Разработка региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
	-
	01.07.2019
	Степина Н. А., Заместитель министра
	
	РРП

	1.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.2
	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	
	
	-
	
	
	
	

	23

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.3
	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
	
	31.12.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.4
	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	-
	31.12.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.5
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.6
	КТ: Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям
	-
	01.03.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель 
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	министра
	
	

	1.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.7
	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2021 года
	-
	01.05.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.8
	КТ: Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниям
	-
	01.07.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.9
	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года
	-
	01.08.2021
	Орлов Ф. В., Министр здравоохранения Астраханской области
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.10
	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2021 года
	-
	01.11.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.10.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	 

	

	1.11
	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2021 
	-
	31.12.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.11.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.12
	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.12.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.13
	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.13.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.14
	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего 
	-
	31.12.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Паспорт проекта Прочий тип документа

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) 
	
	
	
	
	

	1.14.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.15
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.15.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.16
	КТ: Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	-
	01.03.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.16.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.17
	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2022 года
	-
	01.05.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.17.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.18
	КТ: Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	-
	01.07.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.18.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.19
	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2022 года
	-
	01.08.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.19.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.20
	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года
	-
	01.11.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.20.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.21
	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за  2022 год
	-
	31.12.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.21.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.22
	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.22.
	Мероприятия по контрольной точке 
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	отсутствуют 
	
	
	
	
	

	1.23
	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.23.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.24
	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	-
	31.12.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.24.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.25
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.25.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.26
	КТ: Актуализация маршрутизации пациентов с 
	-
	01.03.202
	Смирнова С. Н., 
	Прочий тип документа 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	сердечно-сосудистыми заболеваниями 
	
	3
	Заместитель министра
	Прочий тип документа

	

	1.26.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.27
	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2023 года
	-
	01.05.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.27.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.28
	КТ: Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	-
	01.07.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.28.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.29
	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2023 года
	-
	01.08.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.29.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.30
	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 квартал 2021 года
	-
	01.11.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.30.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.31
	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2023 год
	-
	31.12.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.31.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.32
	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.32.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.33
	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.33.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.34
	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего 
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) 
	
	
	
	
	

	1.34.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.35
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.35.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.36
	КТ: Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	-
	01.03.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.36.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.37
	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2024 года
	-
	01.05.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.37.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.38
	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба 
	-
	01.08.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года 
	
	
	
	
	

	1.38.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.39
	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года
	-
	01.11.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.39.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.40
	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за  2024 
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.40.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2
	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска0

	-
	31.12.2024
	Спирин А. В., Министр
	В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными 

	-

	
	
	
	
	
	
	

	33

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование,ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни,включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма,снижение потребления алкоголя, 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании,вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.

	

	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	31.12.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.2
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.12.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.3
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.4
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	31.12.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.5
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	31.12.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.6
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.12.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.7
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	
	
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.8
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	31.12.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.9
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	31.12.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.10
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.12.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.10.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.11
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.11.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.12
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	31.12.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.12.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	
	
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.13
	КТ: Закупка включена в план закупок
	
	31.12.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.13.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.14
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.12.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.14.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.15
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.15.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.16
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	31.12.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.16.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.17
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.17.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	
	
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.18
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.18.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.19
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.19.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.20
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.20.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.21
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.21.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3
	Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений0

	-
	31.12.2024
	Спирин А. В., Министр
	 С 2019 по 2024 год в Астраханской области будут переоснащены/дооснащены:1 региональный сосудистый центр, медицинским 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;2 первичных сосудистых отделения медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения 

	

	3.1
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	-
	31.12.2019
	Степина Н. А., Заместитель министра
	
	РРП

	3.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.2
	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	
	-
	31.12.2019
	Степина Н. А., Заместитель министра
	
	РРП

	3.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.3
	КТ: Определение 1 регионального сосудистого центра и 1 первичное сосудистое отделение для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием
	-
	01.02.2019
	Степина Н. А., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	3.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.4
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.04.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	3.4.1
	Мероприятия по контрольной точке 
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	отсутствуют 
	
	
	
	
	

	3.5
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	3.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.6
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.04.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	3.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.7
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	3.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.8
	КТ: Определен 1 регионально сосудистый центр и 2 первично сосудистых отделения  для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием
	-
	01.02.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	3.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.9
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.04.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	 

	

	3.10
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	3.10.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.11
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.04.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	3.11.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.12
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	3.12.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.13
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.04.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	3.13.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.14
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.14.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	 

	

	4
	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения0

	-
	31.12.2024
	Спирин А. В., Министр
	С 2019 по 2024 год в Астраханской области будут переоснащены/дооснащены:1 региональный сосудистый центр, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 2 первичных сосудистых отделения медицинским 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения

	

	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	КТ: Отчет о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 2-х первичных сосудистых отделений
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта

	
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)

	МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. ТЫС ЕД

	[image: ]

	1
	количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед
	Crv - число ретген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (операций ангиопластики коронарных артерий, проведенных взрослым пациентам в стационаре), ТЫС ЕД
	Форма федерального статистического наблюдения №14
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
	Муниципальные образования субъектов РФ
	Один раз в год, показатель на дату
Ежегодно
	число рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (операций ангиопластики коронарных артерий), выполненных по поводу ишемических болезней сердца
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