
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область) 

1. Основные положения 

Наименование регионального проекта Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область) 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Развитие экспорта медицинских услуг 
(Астраханская область) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Князев О.А. 
Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской 
области 

Руководитель регионального проекта Буркин А.В. Министр 

Администратор регионального проекта Звезинцева Е.Ю. Заместитель министра 

Связь с государственными программами 
(комплексными программами) Российской 
Федерации (далее - государственные 
программы) 

1 

Государственная программа Государственная программа "Развитие здравоохранения 
Астраханской области" 

Направление 
(подпрограмма) 

- 
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2. Показатели регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

1 Увеличен объем экспорта медицинских услуг 
 

1.1. Увеличение объема экспорта 
медицинских услуг не менее 
чем в четыре раза по 
сравнению с 2017 годом (до 1 
млрд. долларов США в год) 

ФП Миллион 
долларов 

0,0000 2017 0,0000 0,0000 0,5200 0,5200 0,5700 0,6100 0,6600 - - - 
 

1.2. Количество пролеченных 
иностранных граждан (тыс. 
чел.) 

ФП Тысяча 
человек 

0,1300 2017 0,0000 21,8000 12,3000 12,3000 24,6000 36,9000 49,2000 - - - 
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году 

 

№ п/п Показатели регионального проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На конец 
2023 года 

 

янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 
 

1 Увеличен объем экспорта медицинских услуг 
 

1.1. Увеличение объема экспорта медицинских 
услуг не менее чем в четыре раза по 
сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов 
США в год) 

ФП Миллион 
долларов 

2,2000 2,2000 2,2000 2,2000 2,2000 2,2000 2,2000 2,2000 2,2000 2,2000 2,2000 0,6100 
 

1.2. Количество пролеченных иностранных 
граждан (тыс. чел.) 

ФП Тысяча 
человек 

41,500
0 

41,500
0 

41,500
0 

41,500
0 

41,500
0 

41,500
0 

41,500
0 

41,500
0 

41,500
0 

41,500
0 

41,500
0 

36,9000 
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4. Результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

1 Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг 
 

1.1 

Разработана 
программа 

коммуникационных 
мероприятий по 

повышению уровня 
информированности 

иностранных граждан 
о медицинских 

услугах, оказываемых 
на территории 

региона на период 
2019 год 

- - 0,0000 2019 - 1,00
00 

- - - - - - - Разработана 
программа 

коммуникационны
х мероприятий по 

повышению уровня 
информированност

и иностранных 
граждан о 

медицинских 
услугах, 

оказываемых на 
территории 

региона на период 
2019-2024 гг 

 
 

Проведен
ие 

информа
ционно-
коммуни
кационно

й 
кампании 

 

 

 

1.2 

Реализована 
программа 

коммуникационных 
мероприятий по 

повышению уровня 
информированности 

иностранных граждан 
о  

- Единиц
а 

1,0000 2019 - 1,00
00 

- - - - - - - Реализована 
программа 

коммуникационны
х мероприятий по 

повышению уровня 
информированност

и иностранных  
 

Проведен
ие 

информа
ционно-
коммуни
кационно

й 
кампани 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

медицинских услугах, 
оказываемых на 

территории 
Российской 

Федерации за 2019 
год 

             граждан о 
медицинских 

услугах, 
оказываемых на 

территории 
Российской 

Федерации за 2019 
год 

 

и 
 

 

2 Увеличен объем экспорта медицинских услуг 
 

2.1 

Разработана 
программа 

коммуникационных 
мероприятий по 

повышению уровня 
информированности 

иностранных граждан 
о медицинских 

услугах, оказываемых 
на территории 

региона на 2022-2024 
годы 

- Единиц
а 

0,0000 2019 - - - - 1,00
00 

- - - - Разработана 
программа 

коммуникационны
х мероприятий по 

повышению уровня 
информированност

и иностранных 
граждан о 

медицинских 
услугах, 

оказываемых на 
территории 

региона на 2022-
2024 гг 

 

Проведен
ие 

информа
ционно-
коммуни
кационно

й 
кампании 

 

 

 

2.2 
Реализована 
программа  

- Единиц
а 

1,0000 2019 - - - - 1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

- - Реализована 
программа  

 

Проведен
ие  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

коммуникационных 
мероприятий по 

повышению уровня 
информированности 

иностранных граждан 
о медицинских 

услугах, оказываемых 
на территории 

Российской 
Федерации 

             коммуникационны
х мероприятий по 

повышению уровня 
информированност

и иностранных 
граждан о 

медицинских 
услугах, 

оказываемых на 
территории 
Российской 

Федерации за 2022 
год 

 

информа
ционно-
коммуни
кационно

й 
кампании 

 

 

 

3 Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг 
 

3.1 

Создана рабочая 
группа по вопросам 

экспорта медицинских 
услуг на период 

реализации 
регионального 

проекта "Развитие 
экспорта медицинских 

услуг" 

- - 0,0000 2019 - 0,00
00 

- - - - - - - Созданная рабочая 
группа занимается 

вопросами 
развития экспорта 
медицинских услуг 

на территории 
Астраханской 

области 
 

Создание 
(реоргани

зация) 
организа

ции 
(структур

ного 
подразде

ления) 
 

 

3.2 Реализована  - Едини 1,0000 2019 - - 1,0 - - - - - - Реализована  
 

Проведе 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

программа 
коммуникационных 

мероприятий по 
повышению уровня 
информированности 

иностранных граждан 
о медицинских 

услугах, оказываемых 
на территории 

Российской 
Федерации за 2020 

год 

 ца     000       программа 
коммуникационны
х мероприятий по 

повышению уровня 
информированност

и иностранных 
граждан о 

медицинских 
услугах, 

оказываемых на 
территории 
Российской 

Федерации за 2020 
год 

 

ние 
информа
ционно-
коммуни
кационно

й 
кампании 

 

 

 

4 Увеличен объем экспорта медицинских услуг 
 

4.1 

Реализована 
программа 

коммуникационных 
мероприятий по 

повышению уровня 
информированности 

иностранных граждан 
о медицинских 

услугах,  

- Единиц
а 

1,0000 2021 - - - 1,00
00 

- - - - - Реализована 
программа 

коммуникационны
х мероприятий по 

повышению уровня 
информированност

и иностранных 
граждан о 

медицинских  
 

Проведен
ие 

информа
ционно-
коммуни
кационно

й 
кампании 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

оказываемых на 
территории 
Российской 

Федерации за 2021 
год 

             услугах, 
оказываемых на 

территории 
Российской 

Федерации за 2021 
год 
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7. Дополнительная информация 

  

Реализация регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» ведет к достижению целевого показателя «Увеличение 
объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, (млн. долларов США)» 
Основной задачей реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» является внедрение система 
мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в 
финансовом выражении, разработка которой планируется Минздравом России в рамках реализации федерального проекта. Внедрение системы 
мониторинга планируется в медицинские организации как государственной, так и частной формы собственности.  
Второй по значимости задачей является разработка программы коммуникационных мероприятий, направленной на повышение уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Астраханской области. При этом 
предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая 
использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации.  
Предложенный вариант реализации регионального проекта в части развития экспорта медицинских услуг является достаточным и эффективным. 
Основным фактором риска не достижения целевого показателя проекта является отсутствие запланированного федерального финансирования на 
проведение коммуникационных мероприятий и иных мер по поддержке экспорта медицинских услуг. 
 
 

 

 



10 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

 

Развитие экспорта медицинских услуг 
(Астраханская область) 

 

0 
0  

План реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1 Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг 

1.1 
 

Результат "Создана рабочая 
группа по вопросам экспорта 
медицинских услуг на период 

реализации регионального 
проекта "Развитие экспорта 

медицинских услуг"" 
 

01.01.2019 
 

01.06.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Орлов Ф.В. 
 

Созданная рабочая группа 
занимается вопросами 

развития экспорта 
медицинских услуг на 

территории Астраханской 
области 

 

Нет 
 

ЦНИИ ОИЗ 
 

1.1.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 01.06.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1.2 
 

Результат "Разработана 
программа коммуникационных 

мероприятий по повышению 
уровня информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
региона на период 2019 год" 

 

01.01.2019 
 

01.06.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Орлов Ф.В. 
 

Разработана программа 
коммуникационных 

мероприятий по 
повышению уровня 
информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
региона на период 2019-

2024 гг 
 

 

Нет 
 

ФГБУ"ЦНИИ
ОИЗ" 

 

1.2.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.05.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

 

- 
 

- 
 

1.3 
 

Результат "Реализована 
программа коммуникационных 

мероприятий по повышению 
уровня информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
Российской Федерации за 2019  

 

01.01.2019 
 

31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Смирнова С.Н. 
 

Реализована программа 
коммуникационных 

мероприятий по 
повышению уровня 
информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на территории  
 

Нет 
 

ЦНИИ ОИЗ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 

год" 
 

  

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

 

Российской Федерации за 
2019 год 

 

  

1.3.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

 

- 
 

- 
 

1.3.2 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

 

- 
 

- 
 

1.4 
 

Результат "Реализована 
программа коммуникационных 

мероприятий по повышению 
уровня информированности  

 

01.01.2020 
 

31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Спирин А.В. 
 

Реализована программа 
коммуникационных 

мероприятий по 
повышению уровня  

 

Нет 
 

ЦНИИ ОИЗ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
Российской Федерации за 2020 

год" 
 

  

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
Российской Федерации за 

2020 год 
 

  

1.4.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Иванова Е.В. 
 

 

- 
 

- 
 

1.4.2 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Иванова Е.В. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

2 Увеличен объем экспорта медицинских услуг 

2.1 
 

Результат "Реализована 
программа коммуникационных 

мероприятий по повышению 
уровня информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
Российской Федерации за 2021 

год" 
 

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Буркин А.В. 
 

Реализована программа 
коммуникационных 

мероприятий по 
повышению уровня 
информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
Российской Федерации за 

2021 год 
 

Нет 
 

ЦНИИ ОИЗ 
 

2.1.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Иванова Е.В. 
 

Распоряжение 
Распоряжение 

 

- 
 

- 
 

2.1.2 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Полынина О.В. 
 

Отчет Отчет 
 

- 
 

ФГБУ 
ЦНИИОиИЗ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

    

2.2 
 

Результат "Реализована 
программа коммуникационных 

мероприятий по повышению 
уровня информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
Российской Федерации" 

 

01.01.2022 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Буркин А.В. 
 

Реализована программа 
коммуникационных 

мероприятий по 
повышению уровня 
информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
Российской Федерации за 

2022 год 
 

Нет 
 

ЦНИИ ОИЗ 
 

2.2.1 Контрольная точка "Подготовлен 
отчет о реализации программы 
коммуникационных мероприятий 
по повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на территории 
Астраханской области в 2022 
году", значение: 1.0000 
 

- 31.12.2022 
 

03 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Полынина О.В. 
 

Отчет Отчет о реализации 
программы 

коммуникационных 
мероприятий по 

повышению уровня 
информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
Астраханской области за 

2022 год 
 

- 
 

Информацио
нная система 
Минздрава 

Астраханской 
области 

 

2.2.2 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)",  
 

- 30.03.2023 
 

02 
 

Взаимос
вязь с  

 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Отчет в ЦИТИС 
 

- 
 

ЦИТИС 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 значение: 1.0000, Единица 
 

 
  

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

2.2.3 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 30.06.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Отчет в ЦИТИС 
 

- 
 

ЦИТИС 
 

2.2.4 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 30.09.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Отчет в ЦИТИС 
 

- 
 

ЦИТИС 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

    

2.2.5 Контрольная точка "Подготовлен 
отчет о реализации программы 
коммуникационных мероприятий 
по повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на территории 
Астраханской области в 2023 
году", значение: 1.0000 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Подготовлен отчет о 
реализации программы 

коммуникационных 
мероприятий по 

повышению уровня 
информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
Астраханской области в 

2023 году 
 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОИЗ 

 

2.2.6 Контрольная точка "Подготовлен 
отчет о реализации программы 
коммуникационных мероприятий 
по повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на территории 
Астраханской области в 2024 
году" 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Подготовлен отчет о 
реализации программы 

коммуникационных 
мероприятий по 

повышению уровня 
информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
Астраханской области в 

2024 году 
 

- 
 

Информацио
нная система 
Минздрава 

Астраханской 
области 

 

2.3 
 

Результат "Разработана 
программа коммуникационных 

мероприятий по повышению 
уровня информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах,  

 

01.06.2022 
 

01.06.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Буркин А.В. 
 

Разработана программа 
коммуникационных 

мероприятий по 
повышению уровня 
информированности 

иностранных граждан о  
 

Нет 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиЗ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 

оказываемых на территории 
региона на 2022-2024 годы" 

 

  

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

 

медицинских услугах, 
оказываемых на территории 

региона на 2022-2024 гг 
 

  

2.3.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 01.06.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

02 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

 

- 
 

- 
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Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Звезинцева Е. Ю. Заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Орлов Ф. В. Министр здравоохранения 
Астраханской области 

Шарыкин А. В. 0 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Николаев А. А. Начальник управления 
лицензирования, 
ведомственного контроля 
качества и обращения граждан 

Смирнова С. Н. 0 
 

Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории региона на период 2019 год 
 

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Орлов Ф. В. Министр здравоохранения 
Астраханской области 

Шарыкин А. В. 0 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А.  Заместитель министра Смирнова С. Н. 1 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Тетерятникова Н. В. Директор Буркин А. В. 0 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Николаев А. А. Начальник управления 
лицензирования, 
ведомственного контроля 
качества и обращения граждан 

Смирнова С. Н. 0 
 



 

 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год 
 

 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Первый заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Иванова Е. В. Заместитель министра Спирин А. В. 1 
 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год 
 

 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Спирин А. В. Министр Овчинников Д. Е. 1 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А.  Заместитель министра Смирнова С. Н. 1 
 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год 
 

 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Полынина О. В. Первый заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Российской Федерации 
 

 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Звезинцева Е. Ю. Заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории региона на 2022-2024 годы 
 

 



      
 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

18 Участник регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Первый заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

21 Участник регионального 
проекта 

Полынина О. В. Первый заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

 


