

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Овчинников Д.Е.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Спирин А.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"	
		Подпрограмма (направление)	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи															
1.1.	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	ФП	Процент	23,07	31.12.2019	0,0000	20,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	-	-	-
1.2.	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)	ФП	Процент	0,00	31.12.2021	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	70,0000	90,0000	95,0000	-	-	-	

1.3.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами	ФП	Процент	88,80	31.12.2019	0,0000	0,0000	0,0000	88,8500	88,9000	89,0000	89,1000	-	-	-
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность														
2.1.	Младенческая смертность	ФП	Промилле (0,1 процента)	5,90	31.12.2017	0,0000	5,4000	5,2000	5,1000	5,0000	4,9000	4,8000	-	-	-
2.2.	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)	ФП	Процент	46,00	31.12.2017	0,0000	46,5000	47,0000	56,4000	56,6000	56,8000	57,0000	-	-	-
2.3.	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	ФП	Промилле (0,1 процента)	7,20	31.12.2017	0,0000	7,0000	6,8000	6,6000	6,4000	6,2000	6,0000	-	-	-
2.4.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	ФП	Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	59,00	31.12.2017	0,0000	57,5000	57,0000	56,0000	55,8000	55,5000	53,4000	-	-	-
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями														

3.1.	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	ФП	Процент	45,90	31.12.2017	0,0000	48,5000	49,0000	49,5000	50,0000	50,5000	51,0000	-	-	-
3.2.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	ФП	Процент	44,10	31.12.2017	0,0000	55,0000	60,0000	65,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	-
3.3.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	ФП	Процент	40,10	31.12.2017	0,0000	55,0000	60,0000	65,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	-
3.4.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	ФП	Процент	23,30	31.12.2017	0,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	-
3.5.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	ФП	Процент	14,40	31.12.2017	0,0000	35,0000	45,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	-

3.6.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	ФП	Процент	25,00	31.12.2017	0,0000	55,0000	60,0000	65,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	-
------	--	----	---------	-------	------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи															
1.1.	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	ФП	Процент	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000
1.2.	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)	ФП	Процент	40,000 0	40,000 0	40,000 0	40,000 0	40,000 0	40,000 0	40,000 0	40,000 0	40,000 0	40,000 0	40,000 0	40,000 0	40,000
1.3.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами	ФП	Процент	88,800 0	88,800 0	88,800 0	88,800 0	88,800 0	88,800 0	88,800 0	88,800 0	88,800 0	88,850 0	88,850 0	88,850 0	88,850

3.5.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	ФП	Процент	40,000 0	45,000 0	45,000 0	45,000 0	45,000 0	50,000 0	56,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000
3.6.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	ФП	Процент	61,000 0	62,000 0	63,000 0	65,000 0	65,000 0	65,000 0	65,000 0	65,000 0	65,000 0	65,000 0	65,000 0	65,000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями																
1.1	Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %	-	проц	0	31.12.2024	-	60	50	70	73	75	80	-	-	В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021	Оказание услуг (выполнение работ)	

1.2	Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	-	проц	94.5	31.12.2019	-	-	0	94	94.3	94.5	94.7	-	-	<p>С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.</p> <p>Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии,</p>	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	--	---	------	------	------------	---	---	---	----	------	------	------	---	---	--	-----------------------------------

															предотвратить нарушения здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних	
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность															
2.1	Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	тыс.чел	0.429	31.12.2024	-	0.059	0.124	0.195	0.269	0.346	0.429	-	-	К 2024 году будет повышена квалификация не менее 429 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершен-	Проведение образовательных мероприятий

																ствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, что отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности	
2.2	Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Нарастающий итог	-	Тыс. чел	0	31.12.2019	-	10.3	20.7	30.9	41	51.2	61.3	-	-	За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс	Оказание услуг (выполнение работ)	

2.3	Будет разработана проектно-сметная документация на строительство хирургического корпуса с проведением проектно-изыскательских работ ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой	-	ЕД	0	31.12.2019	-	1	-	1	-	-	-	-	-	<p>В 2019 году разработана проектно-сметная документация на строительство хирургического корпуса с проведением проектно-изыскательских работ ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой». Строительство хирургического корпуса в ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой» повысит качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям в стационарных условиях, снизит показатели смертности детского населения и улучшит условия пребывания пациентов в стационаре, в том числе, позволит создать адекватные условия для совместного пребывания ребенка с родителями/законными представителями</p>	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
-----	--	---	----	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---

2.4	В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	-	ЕД	85	31.12.2019	-	-	-	1	-	-	-	-	-	<p>В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций.</p> <p>Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием</p>	Утверждение документа
-----	---	---	----	----	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----------------------

3	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи															
3.1	<p>Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»</p>	-	ПРОЦ	5	31.12.2018	5	20	95	95	95	95	95	-	-	<p>С 2021г - 2030 гг. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и</p>	Приобретение товаров, работ, услуг

																комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи	
3.2	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	-	ПРОЦ	5	31.12.2018	5	20	95	95	95	95	95	-	-	С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте	Приобретение товаров, работ, услуг	

	оказания первичной медико-санитарной помощи детям»							
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
2.1	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	156 184,64	105 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 446,64
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	156 184,64	105 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 446,64
2.1.1.1.	бюджет субъекта	156 184,64	105 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 446,64
3	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность							
3.1	Будет разработана проектно-сметная документация на строительство хирургического корпуса с проведением проектно-	3 092,40	14 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010,05
3.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	3 092,40	14 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010,05
3.1.1.1.	бюджет субъекта	3 092,40	14 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010,05

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
1.2	Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут оснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте.	ЕГИСЗ
1.2.1	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с	-	25.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"							
1.2.2	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.2.3	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с	-	25.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"							
1.2.4	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.2.5	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с	-	25.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"							
1.2.6	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.2.7	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"							
1.2.8	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность							
2.1	Результат "Будет разработана проектно-сметная документация на строительство хирургического корпуса с проведением проектно-исследовательских работ ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой»"	31.12.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Спирин А.В.	В 2019 году разработана проектно-сметная документация на строительство хирургического корпуса с проведением проектно-исследовательских работ ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой». Строительство хирургического корпуса в ГБУЗ АО «Областная	отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				отсутствует	отсутствует		детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой» повысит качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям в стационарных условиях, снизит показатели смертности детского населения и улучшит условия пребывания пациентов в стационаре, в том числе, позволит создать адекватные условия для совместного пребывания ребенка с родителями/законными представителями.	
2.1.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.		
2.1.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
2.2	Результат "Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом"	31.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	К 2024 году будет повышена квалификация не менее 429 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, что отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.	ЕГИСЗ
2.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
2.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Степина Н.А.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
2.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
2.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
2.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Смирнова С.Н.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				вует	вует			
2.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
2.2.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
2.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
2.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
2.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	05	01	Смирнова С.Н.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
							отчета в ПК	
2.2.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
2.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
2.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
2.2.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
2.2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
2.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
2.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
2.2.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
2.2.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
2.2.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
2.2.28	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
2.2.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
2.2.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		
2.2.33	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				вует	вует			
2.2.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
2.3	Результат "Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получают медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получают медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
							др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.	
2.3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	
2.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	
2.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Степина Н.А.	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
2.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Отчет Отчет	
2.3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
2.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Степина Н.А.	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации за октябрь и	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		ноябрь 2019 г для формирования отчета в ПК. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233	
2.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	
2.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	
2.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Докладная записка Докладная записка на основании информации	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
2.3.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
2.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Отчет ФСС
2.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2021	04	06	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	отчет ФСС
2.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2021	05	03	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	отчет ФСС
2.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результ	Смирнова С.Н.		Отчет ФСС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
					атами и контрольными точками отсутствует			
2.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		
2.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
2.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
2.3.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		
2.3.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
2.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Смирнова С.Н.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				вует	вует			
2.3.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
2.3.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		
2.3.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.3.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		
2.3.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
2.3.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
2.3.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
2.3.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
2.3.33	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	обеспечение"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
2.3.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		
2.3.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		
2.3.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
2.3.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
2.3.40	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
2.3.41	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				вует	вует			
2.3.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		
2.4	Результат "В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»."	31.12.2019	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских	отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
							организаций. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.	
2.4.1	Контрольная точка "Подготовлены и направлены в субъекты Российской Федерации Требования к разработке региональных программ «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
2.4.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
2.4.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
2.4.4	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
2.4.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
2.4.6	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	органами и организациями"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями							
3.1	Результат "Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %"	31.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
							<p>информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.</p> <p>Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
							реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.	
3.1.1	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
3.1.2	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2019 г не менее 100"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Степина Н.А.	Докладная записка Докладная записка на основании информации	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
3.1.3	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
3.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
							осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК	
3.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
3.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
3.1.7	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2019г не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий,	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Степина Н.А.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
3.1.8	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал 2020г не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
3.1.9	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
3.1.10	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал 2020г не менее 150	-	30.09.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Докладная записка на основании информации	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
3.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	10	11	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.12	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
3.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
3.1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
3.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
3.1.16	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	егисз

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-androлогами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций"			точками отсутствует				
3.1.17	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2021 г не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	егисз
3.1.18	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	егисз

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				вует	вует			
3.1.19	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2021 г. не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	егисз
3.1.20	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		
3.1.21	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций"			и отсутствует	и отсутствует			
3.1.22	Контрольная точка "Проведены в 1 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.23	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
3.1.24	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		
3.1.25	Контрольная точка "Проведены во 2 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.26	Контрольная точка "Проведены в 3 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	урологами-андрологами"			вует	вует			
3.1.27	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		
3.1.28	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.29	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	"			и отсутствует	и отсутствует			
3.1.30	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
3.1.32	Контрольная точка "Проведены в 4 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
3.1.33	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
3.1.34	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	работников образовательных организаций"							
3.1.35	Контрольная точка "Проведены в 1 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.36	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		
3.1.37	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	родителей/законных представителей "			точками отсутствует	точками отсутствует			
3.1.38	Контрольная точка "Проведены во 2 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.39	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		
3.1.40	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
3.1.41	Контрольная точка "Проведены в 3 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.42	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		
3.1.43	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
3.1.44	Контрольная точка "Проведены в 4 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.45	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.46	Контрольная точка "Проведено за 4	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			
3.1.47	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
3.1.48	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-androлогами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций"							
3.1.49	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		
3.1.50	Контрольная точка "Проведены в 1 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-androлогами"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.51	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 500	-	30.06.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
3.1.54	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.55	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		
3.1.56	Контрольная точка "Проведены в 3 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	урологами-андрологами"			вует	вует			
3.1.57	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
3.1.58	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.59	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
3.1.60	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		
3.1.61	Контрольная точка "Проведены в 4 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.2	Результат "Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Спирин А.В.	С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут	егисз

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		<p>проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.</p> <p>Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.</p> <p>Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.</p>	
			31.12.2020					

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
3.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
3.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
3.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				вует	вует			
3.2.4	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	егисз
3.2.5	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	егисз
3.2.6	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	егисз

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	представителей)." "			и отсутствует	и отсутствует			
3.2.7	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	егисз
3.2.8	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	егисз
3.2.9	Контрольная точка "Проведено за год не менее 80 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	егисз

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
	родителей (законных представителей)."			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
3.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
3.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	егисз
3.2.12	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
3.2.13	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.2.14	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)."	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.2.15	Контрольная точка "Проведены за первое полугодие 2022 г по 3	-	30.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
3.2.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
3.2.19	Контрольная точка "Проведено за год не менее 1000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их родителей (законных представителей)."	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.2.20	Контрольная точка "Проведены за 2022 год по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет."	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				вует	вует			
3.2.21	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.2.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
3.2.23	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
3.2.24	Контрольная точка "Проведены за первое полугодие 2023 г по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет."	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.2.25	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)."	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.2.26	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
3.2.27	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.2.28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
3.2.29	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
3.2.30	Контрольная точка "Проведено за год не менее 1000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их родителей (законных представителей)."	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.2.31	Контрольная точка "Проведены за 2023 год по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет."	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.2.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
3.2.35	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)."	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.2.36	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.2.37	Контрольная точка "Проведены за первое полугодие 2024 г по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет."	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				вует	вует			
3.2.38	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.2.39	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
3.2.40	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
3.2.41	Контрольная точка "Проведено за год не менее 1000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их родителей (законных представителей)."	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.2.42	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	
3.2.43	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
3.2.44	Контрольная точка "Проведены за 2024 год по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет."	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Спирин А. В.	Министр	Овчинников Д. Е.	1
2	Администратор регионального проекта	Смирнова С. Н.	Заместитель министра	Спирин А. В.	1
Будет разработана проектно-сметная документация на строительство хирургического корпуса с проведением проектно-изыскательских работ ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой»					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Спирин А. В.	Министр	Овчинников Д. Е.	1
4	Участник регионального проекта	Хваткова И. В.	Директор	Гужвинский О. В.	0
5	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Заместитель министра	Спирин А. В.	1
Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Спирин А. В.	Министр	Овчинников Д. Е.	1
7	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Заместитель министра	Спирин А. В.	1
Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Спирин А. В.	Министр	Овчинников Д. Е.	1

9	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Заместитель министра	Спирин А. В.	1
Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Спирин А. В.	Министр	Овчинников Д. Е.	1
11	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Заместитель министра	Спирин А. В.	1
В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Спирин А. В.	Министр	Овчинников Д. Е.	1
13	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Заместитель министра	Спирин А. В.	1
Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Спирин А. В.	Министр	Овчинников Д. Е.	1
15	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Заместитель министра	Спирин А. В.	1
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Спирин А. В.	Министр	Овчинников Д. Е.	1
17	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Заместитель министра	Спирин А. В.	1

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Спирин А. В.	Министр	Овчинников Д. Е.	1
----	--	--------------	---------	------------------	---