

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Медицинские кадры Астраханской области	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Князев О.А.	Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников														
1.1.	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	ФП	Процент	90,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	90,7000	91,3000	92,1000	92,6000	-	-	Федеральная служба государственной статистики
1.2.	Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, человек	РП	Человек	4,8550	2017	0,0000	4,8620	4,8850	4,9030	4,9250	4,9480	4,9570	-	-	Федеральная служба государственной статистики
1.3.	Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, человек	РП	Человек	9,6030	2017	0,0000	9,6280	9,6450	9,6680	9,7810	9,8180	9,8310	-	-	Федеральная служба государственной статистики
1.4.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	24,8000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,3000	25,7000	26,0000	26,6000	-	-	Федеральная служба государственной статистики

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1.5.	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	9,5000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,7000	9,8000	10,0000	10,1000	-	-	Федеральная служба государственной статистики
1.6.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	19,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	19,3000	19,7000	20,2000	20,6000	-	-	Федеральная служба государственной статистики
1.7.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	94,3000	2017	0,0000	94,2000	94,2000	94,3000	95,3000	95,6000	95,7000	-	-	Федеральная служба государственной статистики
1.8.	Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	47,7000	2017	0,0000	47,6000	47,7000	47,8000	48,0000	48,2000	48,2000	-	-	Федеральная служба государственной статистики
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь														
2.1.	Укомплектованность медицинских организаций,	ФП	Процент	75,2000	2017	0,0000	90,7000	91,4000	92,8000	94,2000	95,0000	95,0000	-	-	Федеральная служба

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами														государственной статистики
2.2.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками	ФП	Процент	80,4000	2017	0,0000	82,0000	83,4000	86,0000	90,0000	94,4000	95,0000	-	-	Федеральная служба государственной статистики
2.3.	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в	ФП	Тысяча человек	0,2100	2017	0,0000	2,9000	13,5490	13,7200	13,8900	14,0600	14,2300	-	-	Образовательный портал ФГАОУВО "РНИМУ им.

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом																Н.И. Пирогова "МЗРФ"

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников														
1.1.	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	ФП	Процент	82,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0	87,000 0	88,000 0	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	92,1000
1.2.	Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, человек	РП	Человек	4,5500	4,5900	4,6000	4,6000	4,6500	4,7000	4,7500	4,8000	4,8500	4,9000	4,9400	4,9480
1.3.	Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, человек	РП	Человек	8,8600	8,8600	8,8600	8,9000	9,0000	9,1000	9,2000	9,3000	9,3500	9,4000	9,8100	9,8180



2.2.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками	ФП	Процент	89,100 0	89,600 0	90,100 0	90,500 0	91,100 0	91,600 0	92,100 0	92,600 0	93,100 0	93,600 0	94,200 0	94,4000
2.3.	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	14,800 0	14,800 0	14,800 0	14,800 0	14,800 0	14,800 0	14,800 0	14,800 0	14,800 0	14,800 0	14,800 0	14,0600

8

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников															
1.1	Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	2017	-	-	4,88 50	4,90 30	4,92 50	4,94 80	4,95 70	-	-	В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным специальностям некоторых категорий	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров

																	медицинских работников. Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в образовательных организациях с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, рассчитанной в
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																		приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г № 73, проведение профориентационн ой работы, развитие системы целевого обучения,



																		реализация мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях, мониторинг трудоустройства и содействие в трудоустройстве молодых специалистов создадут условия для увеличения численности медицинских	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		работников в государственных медицинских организациях	
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь																		



3.1	Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	2017	-	-	9,64 50	9,66 80	9,78 10	9,81 80	9,83 10	-	-	Мероприятия результата "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" погружены в план мероприятий результата "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом"	Обеспечение привлечение квалифицированных кадров
-----	--	---	----------------	--------	------	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	---	---	--	--

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников							



1.1.	Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00

14

## 7. Дополнительная информация

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) предусматривает ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Достижение указанной цели в рамках проекта планируется за счет увеличения численности врачей до 4957 специалистов (на 95 чел.) к концу 2024 года и средних медицинских работников до 9831 специалиста (на 203 чел.) к концу 2024 года.

Увеличение численности позволит повысить укомплектованность врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 95% к концу 2024 года, достичь обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом к концу 2024 года до 48,2 и 95,7 соответственно (специалистов на 10 тыс. населения), а также обеспеченности врачами, работающими в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 24,2 (специалистов на 10 тыс. населения).

Указанные результаты будут достигаться в рамках выполнения следующих мероприятий:

ежегодное определение реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона;

формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах;

развитие системы целевого обучения;

реализации мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне;

повышение престижа профессии;

внедрение процедуры аккредитации специалистов;

внедрение системы непрерывного медицинского образования.

Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием, осуществляется с учетом региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Обеспечение отрасли здравоохранения Астраханской области медицинскими кадрами в соответствии с потребностью, а также движением медицинских кадров (миграции кадров) возможно через целевую подготовку специалистов. Формирование заявок на целевой прием, структуры контрольных цифр приема по программам высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» и государственного задания по программам среднего профессионального образования осуществляется с учетом потребности государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области в конкретных специалистах.

Ставится задача о привлечении в здравоохранение мотивированного контингента учащихся, на что направлена профориентационная работа с учащимися школ, а также создание профильных медицинских классов.

Лица, прошедшие обучение по ФГОС и в рамках дополнительного профессионального образования допускаются к профессиональной деятельности через процедуру первичной, первичной специализированной и периодической аккредитации специалистов.

Дана возможность лицам, успешно прошедшим процедуру первичной аккредитации специалиста по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», приступить к осуществлению профессиональной деятельности на должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый», что позволит укомплектовать врачебные должности в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Проведение первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов осуществляется в аккредитационно-симуляционных центрах, созданных на площадках образовательных организаций различной ведомственной принадлежности и научных организаций Минздрава России.

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра в Астраханском базовом медицинском колледже обеспечит проведение аккредитации средних медицинских работников не только в рамках первичной аккредитации, но и периодической аккредитации специалистов централизовано на всей территории Астраханской области по единым правилам с использованием единого банка оценочных средств.

Обучение врачей в симуляционных центрах образовательных учреждений в рамках непрерывного медицинского образования, дальнейшее развитие симуляционных кабинетов на базе государственных учреждений здравоохранения позволит отрабатывать, совершенствовать и осваивать новые методики специалистами .

Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством портала непрерывного медицинского образования ([edu.rosminzdrav.ru](http://edu.rosminzdrav.ru)) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины.

Оценка квалификации медицинских работников, полученной в рамках непрерывного медицинского образования, осуществляется в ходе проведения процедуры периодической аккредитации специалистов.

Отрасль здравоохранения обеспечивается квалифицированными специалистами, получившими высшее и среднее медицинское образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, прошедшими процедуру аккредитации специалистов и постоянно повышающими свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования.

Мероприятиями регионального проекта планируется осуществлять адресные меры социальной поддержки молодым специалистам, прибывшим в районы Астраханской области, с целью ликвидации кадрового дефицита различных категорий

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Медицинские кадры Астраханской области

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников								
1.1	Результат "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным специальностям некоторых категорий медицинских работников. Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в образовательных организациях с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, рассчитанной в соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г. № 73, проведение профориентационной работы, развитие системы целевого обучения,	Нет	ФРМР

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реализация мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях, мониторинг трудоустройства и содействие в трудоустройстве молодых специалистов создадут условия для увеличения численности медицинских работников в государственных медицинских организациях		
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	15.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.1.2	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Спирин А.В.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30", значение: 0.0000	-	15.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		-	-
1.1.5	Контрольная точка "Определены	-	31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Спирин А.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Прочий тип документа		
1.1.6	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.		-	-
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Агафонова О.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу ", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		-	-
1.1.9	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 565 тыс. специалистов", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	11	Агафонова О.В.	Отчет Минздрава России о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.1.10	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.	Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования в 2020 году	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Агафонова О.В.	Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30."	-	15.04.2021	01	03	Агафонова О.В.	Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Полынина О.В.	Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		рабочих местах		
1.1.16	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	09	Полынина О.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.1.18	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 4,903 тыс. специалистов ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Отчет Минздрава АО о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	-	ФРМР
1.1.19	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Акты Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2021 года подтверждены формой	-	15.04.2022	01	03	Полынина О.В.	Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности	-	-





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.24	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования в 2022 году	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами	Смирнова С.Н.	Отчет Минздрава АО о численности врачей и средних медицинских работников,	-	ФРМР

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях до 580 тыс. специалистов ", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует		сформированный по данным федерального регистра медицинских работников		
1.1.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000, Единица	-	31.03.2023	05	07	Смирнова С.Н.	Акт Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.29	Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического	-	15.04.2023	01	11	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.	-	ГИИС "Электронный бюджет!"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	наблюдения ФСН № 30", значение: 1.0000, Единица								
1.1.30	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта ", значение: 1.0000, Единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Смирнова С.Н.	Отчет Представлены данные из ФРМР	-	ФРМР
1.1.31	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2023	11	04	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.32	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2023	03	06	Смирнова С.Н.	Справка Аналитическая справка по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.33	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Письмо Минздрав России	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует					
1.1.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	-	-
1.1.35	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях ", значение: 1.0000, Человек	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	10	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет Минздрава АО о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	-	ФРМР

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.1.36	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования в 2023 году	-	-
1.1.37	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.38	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.39	Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2023 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30", значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.	-	-
1.1.40	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Представлены данные ФРМР	-	ФРМР
1.1.41	Контрольная точка "Приняты	-	01.12.2024	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места		
1.1.42	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	-	-
1.1.43	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует				
1.1.44	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет	-	-
1.1.45	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 598 тыс. специалистов ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет Минздрава АО о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	-	ФРМР
1.1.46	Контрольная точка "Повышена	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Отчет Отчет Минздрава	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования в 2024 году		
1.2	Результат "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Мероприятия результата "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" погружены в план мероприятий результата "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом"	Нет	ФРМР
1.2.1	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.4	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 291 тыс. специалистов ", значение: 0.0000	-	31.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.		-	-
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Агафонова О.В.	Отчет отчет	-	ФРМР

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	06	08	Полынина О.В.	Отчет отчет	-	ФРМР
1.2.8	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отчет
1.2.9	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Полынина О.В.	Приказ приказ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.12	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 9,668 тыс. специалистов ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Отчет фрмр	-	ФРМР
1.2.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Отчет отчет	-	ФРМР
1.2.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Полынина О.В.	Отчет Представлены данные из ФРМР	-	ФРМР

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.2.15	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.17	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 328 тыс. специалистов ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет отчет	-	ФРМР



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.2.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Представлены данные из ФРМР	-	ФРМР
1.2.21	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Распоряжение МЗАО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.22	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности"	-	31.12.2023	01	03	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Аналитическая справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 1.0000, Единица								
1.2.23	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	02	04	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Аналитическая справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.24	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	03	05	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Аналитическая справка в Минздрав России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.25	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях ", значение: 1.0000, Человек	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.	Отчет ОТЧЕТ	-	ФРМР

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.2.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Представлены данные из ФРМР	-	ФРМР
1.2.27	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.28	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.2.29	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.30	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.31	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 396 тыс. специалистов ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет отчет	-	ФРМР
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь								
2.1	Результат "Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Постоянное совершенствование знаний и умений специалистами, в том числе возможность отработки практикующими специалистами практических навыков в рамках повышения квалификации на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций	Нет	асммс
2.1.1	Контрольная точка "Соглашение	-	15.01.2020	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.		-	-
2.1.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Агафонова О.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Полынина О.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Соглашение	-	15.01.2022	Взаимо	05	Полынина	Прочий тип документа	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		О.В.	Прочий тип документа		
2.1.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	30.06.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа С портала НМО Минздрава России сформирован промежуточный отчет	-	Портал НМО
2.1.11	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)",	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует				
2.1.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет отчет	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта", значение: 1.0000, Единица	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Сформирован отчет с портала НМО Минздрава России	-	Портал НМО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта", значение: 1.0000, Единица	-	30.06.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Сформирован отчет с портала НМО Минздрава России	-	Портал НМО
2.1.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта", значение: 1.0000, Единица	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Сформирован отчет с портала НМО Минздрава России	-	Портал НМО
2.1.17	Контрольная точка	-	31.12.2023	Взаимо	05	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Государственное задание		"Электронный бюджет"
2.1.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет ГБУ ПОО "АБМК"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.19	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)",	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует				
2.1.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Сформирован отчет с портала НМО Минздрава России	-	Портал НМО
2.1.21	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.1.22	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000			контрол ьными точками отсутст вует	контрол ьными точками отсутст вует				



## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
2	Администратор регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра	Буркин А. В.	1
Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
4	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра	Буркин А. В.	1
5	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
6	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра	Буркин А. В.	1
Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
8	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра	Буркин А. В.	1
9	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
10	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
11	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель	Буркин А. В.	1



	проекта		министра		
Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
13	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра	Буркин А. В.	1
14	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
15	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
16	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра	Буркин А. В.	1