

П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Осташкевич В.А.	Заместитель председателя правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы "Развитие здравоохранения Астраханской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет															
1.1.	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	ФП	Процент	60,1000	2023	-	-	-	-	-	-	-	62,0000	71,4000	Государствен ная информационн ая система «Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистических данных» (ГИС ЦАП)	
1.2.	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	70,0000	90,0000	Государствен ная информационн ая система «Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистических данных» (ГИС	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
																ЦАП)
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП	Процент	21,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0000	15,3000	Государственн ая информационн ая система «Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистических данных» (ГИС ЦАП)
1.4.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций	ФП	Процент	49,1000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	50,6000	58,0000	Государственн ая информационн ая система «Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистических данных» (ГИС ЦАП)

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет														
1.1.	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	ФП	Процент	60,300 0	60,400 0	60,600 0	60,700 0	60,900 0	61,100 0	61,200 0	61,400 0	61,500 0	61,700 0	61,800 0	62,0000
1.2.	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	ФП	Процент	5,8000	11,700 0	17,500 0	23,300 0	29,200 0	35,000 0	40,800 0	46,700 0	52,500 0	58,300 0	64,200 0	70,0000
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП	Процент	20,900 0	20,800 0	20,800 0	20,700 0	20,600 0	20,500 0	20,400 0	20,300 0	20,300 0	20,200 0	20,100 0	20,0000
1.4.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций	ФП	Процент	49,200 0	49,400 0	49,500 0	49,600 0	49,700 0	49,900 0	50,000 0	50,100 0	50,200 0	50,400 0	50,500 0	50,6000

5

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет															
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	Единица	1,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	Министерством здравоохранения Астраханской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	---------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			измерен ия (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичн ых методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей- радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			измерен ия (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															специализированно й медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.	
1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с	-	Единиц а	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	Разработан, утвержден и актуализирован порядок маршрутизации пациентов с	Обеспече ние реализац ии федераль ного

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи														онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. На постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленная схема маршрутизации пациентов с	проекта (результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	---------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			измерен ия (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированну ю медико- санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированну ю, в том числе высокотехнологичн ую, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			измерен ия (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															помощь. Порядок маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядок маршрутизации обеспечивает соблюдение сроков проведения консультаций	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	---------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями
(Астраханская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет								
1.1	Результат "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Министерством здравоохранения Астраханской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями,	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.		
1.1.1	Контрольная точка	-	10.04.2025	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Минздрав России		ивная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.2	Контрольная точка "Утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2025 года", значение: -2.0000, Единица	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заболеваниями" за 2025 год", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				ния Астраханской области
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.8	Контрольная точка "Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.9	Контрольная точка	-	01.08.2026	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Минздрав России		ивная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2026 год", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица	-	10.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.14	Контрольная точка "Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение:	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				ния Астраханской области
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.17	Контрольная точка "Услуга	-	25.12.2027	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Минздрав России		ивная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2027 год", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Единица	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.20	Контрольная точка "Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заболеваниями" за 1-3 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				ния Астраханской области
1.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2028 год", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.25	Контрольная точка	-	10.04.2029	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Минздрав России		ивная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.26	Контрольная точка "Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.30	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заболеваниями" за 2029 год", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				ния Астраханской области
1.1.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Единица	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.32	Контрольная точка "Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.33	Контрольная точка	-	01.08.2030	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Минздрав России		ивная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность
1.1.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.36	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2030 год", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2	Результат "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Разработан, утвержден и актуализирован порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. На постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленная схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядок маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядок маршрутизации обеспечивает соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.		
1.2.1	Контрольная точка "Сформированы предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления	-	06.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ГБУЗ АО "ОКОД"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения ", значение: 1.0000, Единица								
1.2.2	Контрольная точка "Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным специалистом онкологом министерства здравоохранения Астраханской области", значение: 1.0000, Единица	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в ГБУЗ АО "ОКОД"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.3	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации сформирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Единица	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (нормативно-правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.5	Контрольная точка "На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	-	Официальный сайт министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.6	Контрольная точка "Утвержденный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения доведен до медицинских организаций", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (исходящее письмо или протокол)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.7	Контрольная точка "Сформированы предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения",	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ГБУЗ АО "ОКОД"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица								
1.2.8	Контрольная точка "Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным специалистом онкологом министерства здравоохранения Астраханской области", значение: 1.0000, Единица	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в ГБУЗ АО "ОКОД"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.9	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации актуализирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.10	Контрольная точка "Утверждены	-	01.11.2026	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		(нормативно-правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области)		ивная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.11	Контрольная точка "На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.12	Контрольная точка "Утвержденный порядок	-	01.12.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (исходящее письмо или	-	Административная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения доведен до медицинских организаций", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		протокол)		отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.13	Контрольная точка "Сформированы предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица	-	06.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ГБУЗ АО "ОКОД"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.14	Контрольная точка		01.03.2027	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в ГБУЗ	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным специалистом онкологом министерства здравоохранения Астраханской области", значение: 1.0000, Единица	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		АО "ОКОД"		ивная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.15	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации сформирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Единица	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.16	Контрольная точка "Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (нормативно-правовой акт министерства здравоохранения	-	Административная отчетность министерства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		Астраханской области)		
1.2.17	Контрольная точка "На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядке маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.18	Контрольная точка "Утвержденный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (исходящее письмо или протокол)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения доведен до медицинских организаций", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				ния Астраханской области
1.2.19	Контрольная точка "Сформированы предложения главных внешних специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица	-	06.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ГБУЗ АО "ОКОД"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.20	Контрольная точка "Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в ГБУЗ АО "ОКОД"	-	Административная отчетность министерства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным специалистом онкологом министерства здравоохранения Астраханской области", значение: 1.0000, Единица			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				здравоохранения Астраханской области
1.2.21	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации актуализирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.22	Контрольная точка "Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (нормативно-правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует				й области
1.2.23	Контрольная точка "На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.24	Контрольная точка "Утвержденный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления	-	01.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (исходящее письмо или протокол)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения доведен до медицинских организаций", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует				й области
1.2.25	Контрольная точка "Сформированы предложения главных внешних специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица	-	06.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ГБУЗ АО "ОКОД"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.26	Контрольная точка "Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в ГБУЗ АО "ОКОД"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным специалистом онкологом министерства здравоохранения Астраханской области", значение: 1.0000, Единица			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				Астраханской области
1.2.27	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации актуализирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.28	Контрольная точка "Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (нормативно-правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица			отсутствует	отсутствует				
1.2.29	Контрольная точка "На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядке маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.30	Контрольная точка "Утвержденный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения	-	01.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (исходящее письмо или протокол)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	доведен до медицинских организаций", значение: 1.0000, Единица			вует	вует				
1.2.31	Контрольная точка "Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным специалистом онкологом министерства здравоохранения Астраханской области", значение: 1.0000, Единица	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в ГБУЗ АО "ОКОД"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.32	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации актуализирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.35	Контрольная точка "На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.36	Контрольная точка "Утвержденный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения доведен до медицинских организаций", значение: 1.0000,	-	01.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (исходящее письмо или протокол)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
	Единица								

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", Влияние на достижение (процентов)	"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	0	25	25	25	25	100
2.В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи	0	25	25	25	25	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", Влияние на достижение (процентов)	"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	50	50	50	50	200

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
2	Администратор регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
4	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
5	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
7	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
8	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1