

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Осташкевич В.А.		Заместитель председателя правительства Астраханской области	
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.		Министр здравоохранения Астраханской области	
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.		Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы "Развитие здравоохранения Астраханской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней															
1.1.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	3,8100	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8200	10,0000	Государственная информационная система «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (ГИС ЦАП)
1.2.	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами	ФП	Процент	93,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	93,0000	95,0000	Государственная информационная система «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																	данных» (ГИС ЦАП)
1.3.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	3,0100	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1000	15,0000		Государственная информационная система «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (ГИС ЦАП)
1.4.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	90,0000	95,0000		Государственная информационная система «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
																данных» (ГИС ЦАП)
1.5.	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска	ФП	Процент	3,6100	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2100	7,2100	Государственная информационная система «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (ГИС ЦАП)

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней														

1.1.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	0,0000	0,5000	1,0000	1,2500	1,5000	2,0000	2,2500	2,5000	2,7500	3,0000	3,5000	3,8200
1.2.	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами	ФП	Процент	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	30,0000	40,0000	45,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	93,0000
1.3.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	0,0000	0,2500	0,5000	1,0000	1,7500	2,0000	2,5000	3,0000	3,5000	4,0000	4,5000	5,1000
1.4.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	ФП	Процент	75,0000	77,5000	80,0000	82,5000	85,0000	87,5000	89,5000	89,6000	89,7000	89,8000	89,9000	90,0000
1.5.				1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	5,500	6,000	

6

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года	
				январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска	ФП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,2100

7

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней																
1.1	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	-	Человек	128,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	110,0000	113,0000	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																<p>противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени.</p> <p>Органами исполнительной власти Астраханской области в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																софинансирования из средств бюджета.	
1.2	Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования	-	Человек	84,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	209,0000	209,0000	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара.	
1.3	Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С	-	Условная единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	В Астраханской области будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения.	
1.4	Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии	-	Человек	197,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	297,0000	306,0000	В Астраханской области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для	Оказание услуг (выполнение работ)		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
1.5	Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови	-	Человек	23 688,00 00	2024	-	-	-	-	-	-	-	47 376,0 000	47 376,0 000	В Астраханской области проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительность и жизни пациентов.	
1.6	В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	В Астраханской области разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС,	Оказание услуг (выполнение работ)		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней							
1.1	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
-------	-------------------------	--

		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	На конец 2025 года
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней												
1.1.	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 905,05	-
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 905,05	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с гепатитом С и минимизация рисков
распространения данного заболевания
(Астраханская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней								
1.1	Результат "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Органами исполнительной власти Астраханской области в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета.		
1.1.1	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий", значение: 1.0000, Единица	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	18.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	18.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		бюджета Астраханской области за 3 квартал		
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий", значение: 1.0000, Единица	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий", значение: 1.0000,	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидий из федерального бюджета	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		бюджету субъекта Российской Федерации		
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.19	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий", значение: 1.0000, Единица	-	18.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	18.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений	-	18.04.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		бюджета Астраханской области за 1 квартал		
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.25	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий", значение: 1.0000, Единица	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	18.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал "	-	18.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		бюджета Астраханской области за 3 квартал		
1.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.31	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий", значение: 1.0000, Единица	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	18.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	18.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Буркин А.В.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с	Нет	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого		министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							действия, в условиях дневного стационара.		
1.2.1	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования ", значение: 1.0000, Единица	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.2	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.3	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				о медицинского страхования
1.2.4	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.5	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования ", значение: 1.0000, Единица	-	25.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.6	Контрольная точка "Услуга	-	25.12.2025	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС	-	Государствен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		АО		ная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.7	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год", значение: 1.0000, Единица	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.10	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.11	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования ", значение: 1.0000, Единица	-	23.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				о медицинского страхования
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.13	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год", значение: 1.0000, Единица	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.14	Контрольная точка "Представлен	-	21.04.2027	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС	-	Государствен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		АО		ная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.15	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.16	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.17	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования ", значение: 1.0000, Единица	-	23.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.19	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год", значение: 1.0000, Единица	-	07.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				о медицинского страхования
1.2.20	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.21	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.22	Контрольная точка "Представлен	-	23.10.2028	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС	-	Государствен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		АО		ная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.23	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования ", значение: 1.0000, Единица	-	21.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.25	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год", значение: 1.0000, Единица	-	08.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.26	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	23.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.27	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	23.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				о медицинского страхования
1.2.28	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	22.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.29	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования ", значение: 1.0000, Единица	-	23.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.30	Контрольная точка "Услуга	-	25.12.2029	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС	-	Государствен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		АО		ная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.31	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2029 год", значение: 1.0000, Единица	-	08.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.32	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	22.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.33	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	22.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.34	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.35	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования ", значение: 1.0000, Единица	-	25.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				о медицинского страхования
1.2.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.3	Результат "Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	13.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	13.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	13.07.2026	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Административная отчетность министерства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	13.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	13.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	13.10.2027	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Административная отчетность министерства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	11.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	11.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	11.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	11.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Административная отчетность министерства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	12.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	13.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.31	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	12.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.32	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	12.07.2030	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.35	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	12.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационное письмо	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4	Результат "Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Буркин А.В.	В Астраханской области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма.		
1.4.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	13.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.2	Контрольная точка "Обеспечен		11.07.2025	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		информационная справка		ивная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	13.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	12.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	13.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				ния Астраханской области
1.4.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	13.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.10	Контрольная точка "Обеспечен	-	13.10.2026	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		информационная справка		ивная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	11.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	12.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	12.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				ния Астраханской области
1.4.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	12.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	13.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.18	Контрольная точка "Услуга	-	27.12.2027	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		информационная справка		ивная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	13.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	12.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.21	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.22	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации мероприятия"	-	12.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.23	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	12.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				ния Астраханской области
1.4.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	12.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.26	Контрольная точка "Обеспечен	-	12.07.2029	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		информационная справка		ивная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	12.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	12.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.31	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	12.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				ния Астраханской области
1.4.32	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	12.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.33	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.34	Контрольная точка "Обеспечен	-	14.10.2030	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		информационная справка		ивная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.35	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия", значение: 1.0000, Единица	-	12.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа информационная справка	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5	Результат "Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов.	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.5.1	Контрольная точка "Представлен		07.02.2025	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС	-	Государствен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за январь 2025 года", значение: 1.0000, Единица	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		АО		ная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.2	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.3	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.4	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.5	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования "	-	21.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				о медицинского страхования
1.5.7	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год", значение: 1.0000, Единица	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.8	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.9	Контрольная точка "Представлен	-	21.07.2026	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС	-	Государствен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		АО		ная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.10	Контрольная точка "Сформирован отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.11	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования ", значение: 1.0000, Единица	-	25.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.13	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год", значение: 1.0000, Единица	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.14	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				о медицинского страхования
1.5.15	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования ", значение: 1.0000, Единица	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.16	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.17	Контрольная точка "Представлен	-	25.11.2027	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС	-	Государствен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования ", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		АО		ная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.19	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год", значение: 1.0000, Единица	-	08.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.20	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.21	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.22	Контрольная точка "Сформирован отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал",	-	23.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				о медицинского страхования
1.5.23	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования ", значение: 1.0000, Единица	-	27.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.25	Контрольная точка "Представлен	-	08.02.2029	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС	-	Государствен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		АО		ная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.26	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	23.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.27	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	23.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.28	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	22.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.29	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования ", значение: 1.0000, Единица	-	26.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				о медицинского страхования
1.5.31	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2029 год", значение: 1.0000, Единица	-	08.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.32	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	22.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.33	Контрольная точка "Представлен	-	22.07.2030	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС	-	Государствен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		АО		ная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.34	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.5.35	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования ", значение: 1.0000, Единица	-	25.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.6	Результат "В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С.	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 1 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.2	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 2	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 2 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал ", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует				й области
1.6.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 3 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 4 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 4 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.		министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 1 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.8	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 2 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 2 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 3 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 4	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 4 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал ", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует				й области
1.6.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 1 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.14	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о реализации плана	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.		министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 2 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 2 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 3 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 4 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 4 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 1	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 1 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал ", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует				й области
1.6.20	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.", значение: 1.0000, Единица	-	03.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 2 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 2 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий	-	21.10.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 3 квартал		министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 4 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 4 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	23.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 1 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.26	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.", значение: 1.0000, Единица	-	02.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 2	-	23.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 2 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал ", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует				й области
1.6.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	22.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 3 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 4 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 4 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.		министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	22.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 1 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.32	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 2 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	22.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 2 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 3 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.6.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 4	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за 4 квартал	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал ", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует				й области
1.6.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Астраханская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1. Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	0	20	20	20	20	20	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови	0	20	20	20	20	20	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3. Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии	0	20	20	20	20	20	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С	0	20	20	20	20	20	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания	0	20	20	20	20	20	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования	0	20	20	20	20	20	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	120	120	120	120	120	600

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
2	Администратор регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
4	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
5	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
7	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
8	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С					
9	Ответственный за достижение	Буркин А. В.	Министр здравоохранения	Афанасьев Д. А.	1

	результата регионального проекта		Астраханской области		
10	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
11	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
13	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
14	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
16	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
17	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1

19		Буркин А. В.		Афанасьев Д. А.	1
20	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1