

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Осташкевич В.А.	Заместитель председателя правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы "Развитие здравоохранения Астраханской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.															
1.1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	18,0000	85,0000	Государствен ная информационн ая система «Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистических данных» (ГИС ЦАП)	
1.2.	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	ФП	Процент	29,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	29,7000	33,0000	Государствен ная информационн ая система «Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистических данных» (ГИС	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
																ЦАП)
1.3.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0000	85,0000	Государствен ная информационн ая система «Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистических данных» (ГИС ЦАП)

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.															
1.1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению	ФП	Процент	1,5000	3,0000	4,5000	6,0000	7,5000	9,0000	10,5000	12,0000	13,5000	15,0000	16,5000	18,0000	

1.2.	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	ФП	Процент	2,5000	5,0000	7,4000	9,9000	12,4000	14,9000	17,3000	19,8000	22,3000	24,8000	27,2000	29,7000
1.3.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся	ФП	Процент	63,3000	66,7000	70,0000	73,3000	76,7000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.																
1.1	Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в	-	Тысяча человек	4,9320	2024	-	-	-	-	-	-	-	5,3920	5,3920	В Астраханской области на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательный метод	Оказание услуг (выполнение работ)	

	соответствии с клиническими рекомендациями															диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 5392 пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.	

1.2	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	В Астраханской области на основании требований разработана и реализована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--	---

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

																качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.	
1.3	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	-	Единиц а	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	В 2023-2024 в Астраханской области реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологическ их центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи	Приобрет ение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

															Астраханской области разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета.	
1.4	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно	-	Человек	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	356,000 0	433,000 0	В Астраханской области дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте	Приобретение товаров, работ,

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		

	обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства														от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.	услуг
1.5	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	-	Человек	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	746,0000	746,0000	В Астраханской области беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

																глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.	
1.6	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000		К 2030 году в Астраханской области будет оснащен центр, оказывающий медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. Организация оснащена современным оборудованием для оказания медицинской помощи	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сахарным диабетом (Астраханская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.								
1.1	Результат "Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательный метод диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 5392 пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.	Нет	Административная отчетность министерства Астраханской области
1.1.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о	-	28.02.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Соглашение о реализации на территории субъекта	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) заключено		й бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года ", значение: 1.0000, Единица	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.3	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	текущего года"			отсутствует	отсутствует		рекомендациями за 2 квартал текущего года		
1.1.4	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.5	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.6	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.10	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.11	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рекомендациями за 4 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица			и отсутствуют	и отсутствуют		клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года		
1.1.12	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями итоговый за отчетный год", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями итоговый за отчетный год	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.13	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) заключено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года		министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.15	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.16	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.17	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.18	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год", значение: 1.0000, Единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.19	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) заключено		
1.1.20	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.21	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.22	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным	-	31.10.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным	-	Административная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года		отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.23	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.24	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		отчетный год		
1.1.25	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) заключено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.26	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.27	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как	-	Административная отчетность министерства здравоохране

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года		ния Астраханской области
1.1.28	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.29	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.30	Контрольная точка "Отчет об	-	26.12.2029	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год		ивная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.31	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) заключено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.32	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года		й области
1.1.33	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.34	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.35	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года		министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.36	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2	Результат "В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области на основании требований разработана и реализована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.		
1.2.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				Астраханской области
1.2.2	Контрольная точка "Утверждена региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	10.10.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации	-	Административная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"		отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.8	Контрольная точка "Утверждена региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				Астраханской области
1.2.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	09.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	25.12.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации	-	Информация о реализации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"		региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	09.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.14	Контрольная точка "Утверждена региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	09.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	11.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				Астраханской области
1.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.20	Контрольная точка "Утверждена региональная программа "Борьба	-	01.06.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства	-	Административная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	с сахарным диабетом""", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Астраханской области		отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""", значение: 1.0000, Единица	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	11.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				Астраханской области
1.2.26	Контрольная точка "Утверждена региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	10.10.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации	-	Административная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"		отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.31	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.32	Контрольная точка "Утверждена региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	03.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.33	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				Астраханской области
1.2.34	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.35	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	25.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации	-	Административная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"		отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3	Результат "Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В 2023-2024 в Астраханской области реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. В Астраханской области разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета.		
1.3.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		диабетом		й области
1.3.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	с сахарным диабетом""", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом		министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		диабетом		й области
1.3.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	09.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	с сахарным диабетом""", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом		министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""", значение: 1.0000, Единица	-	09.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""", значение: 1.0000, Единица	-	09.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	11.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		диабетом		й области
1.3.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	с сахарным диабетом""", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом		министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""", значение: 1.0000, Единица	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""", значение: 1.0000, Единица	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	11.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		диабетом		й области
1.3.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	с сахарным диабетом""", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом		министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.30	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.31	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.32	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.33	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		диабетом		й области
1.3.34	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.35	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.36	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	с сахарным диабетом""", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом		министерства здравоохранения Астраханской области
1.4	Результат "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.2	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.3	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.7	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.9	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства		
1.4.10	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Отчет о достижении значений	-	15.07.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства		й бюджет"
1.4.13	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица			отсутствует	отсутствует		непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства		
1.4.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.16	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.17	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства		
1.4.18	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.19	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ",	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица						производства		
1.4.20	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.21	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	Административная отчетность министерства здравоохране

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.25	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.26	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.27	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства		
1.4.28	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.30	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской	-	16.04.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства		й бюджет"
1.4.31	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.32	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ",	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица			отсутствует	отсутствует		производства		
1.4.33	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.34	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.35	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства		
1.4.36	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.37	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.38	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.39	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.40	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5	Результат "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.5.2	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами	-	14.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства		
1.5.3	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	14.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.4	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	14.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Отчет о	-	14.07.2025	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства		"Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	14.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского	-	14.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	производства ", значение: 1.0000, Единица			отсутствует	отсутствует		глюкозы, в т.ч. российского производства		
1.5.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.5.9	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	14.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.10	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на	-	14.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства		
1.5.11	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	14.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.12	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	14.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.13	Контрольная точка "Отчет о	-	14.10.2026	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства		"Электронный бюджет"
1.5.14	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	14.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.16	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	14.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.17	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	14.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.18	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами	-	14.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства		
1.5.19	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	14.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.20	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	14.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.21	Контрольная точка "Отчет о	-	14.10.2027	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства		"Электронный бюджет"
1.5.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.5.23	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.24	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.25	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.26	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства		
1.5.27	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.28	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.29	Контрольная точка "Закупка	-	30.03.2029	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Мингосуправление АО		ивная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.5.30	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.31	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	производства ", значение: 1.0000, Единица			отсутствует	отсутствует		глюкозы, в т.ч. российского производства		
1.5.32	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.33	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.34	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами	-	16.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства		
1.5.35	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	16.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	сформированный и утвержденный
1.5.36	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.5.37	Контрольная точка "Отчет о	-	16.04.2030	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства		"Электронный бюджет"
1.5.38	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	16.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.39	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	16.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.40	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	16.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.41	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица	-	16.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.42	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на	-	16.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства		
1.6	Результат "Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	К 2030 году в Астраханской области будет оснащен центр, оказывающий медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. Организация оснащена современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом		
1.6.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал		
1.6.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 4 квартал", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 4 квартал		
1.6.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров,	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом заключено		
1.6.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица			отсутствует	отсутствует		обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал		
1.6.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 4 квартал", значение: 1.0000, Единица			отсутствует	отсутствует		обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 4 квартал		
1.6.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год", значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	углеводного обмена и сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица			отсутствует	отсутствует		больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом заключено		
1.6.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица			вует	вует		диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал		
1.6.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов субъектам Российской Федерации за 4 квартал", значение: 1.0000, Единица			вует	вует		диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 4 квартал		
1.6.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	диабетом", значение: 1.0000, Единица			вует	вует		углеводного обмена и сахарным диабетом заключено		
1.6.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2	-	28.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал", значение: 1.0000, Единица						трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал		
1.6.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 4	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал", значение: 1.0000, Единица						трансфертов субъектам Российской Федерации за 4 квартал		
1.6.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							заключено		
1.6.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							квартал		
1.6.28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 4 квартал", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 4	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.36	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год	-	ГИИС "Электронный бюджет"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Астраханская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению", Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом"	0	33	33	33	99
2.Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями	0	33	33	33	99

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению", Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	0	33	33	33	99
4.Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	0	33	33	33	99

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению", Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом	0	33	33	33	99
6.Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	0	33	33	33	99
7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	198	198	198	594

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
2	Администратор регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
4	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
5	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом"					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
7	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
8	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1

	проекта				
10	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
11	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
13	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
14	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
16	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
17	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1

19	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
20	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1