

П А С П О Р Т

регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Осташкевич В.А.	Заместитель председателя правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы "Развитие здравоохранения Астраханской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации															
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	26,5000	Государствен ная информационн ая система "Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистических данных" (ГИС ЦАП)	
1.2.	Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	60,0000	60,0000	Государствен ная информационн ая система "Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистических данных" (ГИС	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
																ЦАП)

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации															
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	ФП	Процент	0,4000	0,7000	1,0000	1,3000	1,7000	2,0000	2,3000	2,7000	3,0000	3,3000	3,7000	4,0000	
1.2.	Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	ФП	Процент	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	60,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации															
1.1	В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	-	Единица	1,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	В период с 2025 года по 2030 год в Астраханской области будет продолжено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации. Мероприятие будет включать в себя проведение оповещения граждан Астраханской области, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),	Проведение информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															информационными рассылками о возможностях медицинской реабилитации в Астраханской области, размещение в личном кабинете в разделе "Здоровье" на ЕПГУ информации о возможностях медицинской реабилитации в Астраханской области, а также размещение в общем доступе информационных баннеров на ЕПГУ.	
1.2	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для	-	Единица	1,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	В 2025 году в Астраханской области разработана и утверждена региональная	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	---------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	восстановления здоровья медицинская реабилитация"(Единица)														программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональная программа соответствует разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	---------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															помощи по медицинской реабилитации. В указанной региональной программе Астраханской области определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	---------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности и кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	---------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональная программа предусматривает внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	---------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	---------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка.	
1.3	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской	-	Единица	1,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	4,00 00	-	За период 2025- 2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации Астраханской области, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	---------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.														медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в Астраханской области, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации							
1.1	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Оптимальная для восстановления здоровья
медицинская реабилитация (Астраханская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации								
1.1	Результат "В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В период с 2025 года по 2030 год в Астраханской области будет продолжено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации. Мероприятие будет включать в себя проведение оповещения граждан Астраханской области, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), информационными рассылками о возможностях медицинской реабилитации в Астраханской области, размещение в личном кабинете в разделе	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Здоровье" на ЕПГУ информации о возможностях медицинской реабилитации в Астраханской области, а также размещение в общем доступе информационных баннеров на ЕПГУ.		
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		период текущего отчетного года		й области
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.09.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года		министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		период текущего отчетного года		й области
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.05.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года		министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	05.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	04.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		период текущего отчетного года		й области
1.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	04.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года		министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	05.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	04.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		период текущего отчетного года		й области
1.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.09.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года		министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	05.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	04.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		период текущего отчетного года		й области
1.1.38	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	05.05.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года		министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.43	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	04.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.44	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.45	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		период текущего отчетного года		й области
1.1.46	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.47	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.48	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года		министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.49	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.50	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.51	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.52	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	04.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.53	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		период текущего отчетного года		й области
1.1.54	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.55	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.56	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.09.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года		министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.57	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	05.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.58	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.59	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.60	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.61	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		период текущего отчетного года		й области
1.1.62	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.63	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.64	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.05.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года		министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.65	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.66	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.67	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.68	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.69	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	04.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		период текущего отчетного года		й области
1.1.70	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.71	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.72	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года		министерства здравоохранения Астраханской области
1.2	Результат "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"(Единица)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В 2025 году в Астраханской области разработана и утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональная программа соответствует разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реабилитации. В указанной региональной программе Астраханской области определен перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональная программа предусматривает внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка.		
1.2.1	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица	-	05.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.2	Контрольная точка "Утверждена региональная программа	-	01.07.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства	-	Административная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Астраханской области		отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.3	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2025 года", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.4	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2025 года", значение: 1.0000, Единица	-	03.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.5	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2025 год", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.7	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1	-	05.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал 2026 года ", значение: 1.0000, Единица			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				Астраханской области
1.2.8	Контрольная точка "Актуализация региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация об актуализации региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.9	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.10	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий	-	03.11.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной	-	Административная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2026 года", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		программы		отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.11	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2026 год", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.13	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2027 года ", значение: 1.0000, Единица	-	05.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.14	Контрольная точка "Актуализация региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация об актуализации региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.15	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	2 кварталы 2027 года", значение: 1.0000, Единица			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				Астраханской области
1.2.16	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2027 года", значение: 1.0000, Единица	-	03.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.17	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2027 год", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	24.12.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации	-	Административная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"		отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.19	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2028 года ", значение: 1.0000, Единица	-	05.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.20	Контрольная точка "Актуализация региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"", значение: 1.0000, Единица	-	03.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация об актуализации региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.21	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2028 года", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.22	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2028 года", значение: 1.0000, Единица	-	03.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.23	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за	-	11.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	2028 год", значение: 1.0000, Единица			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				Астраханской области
1.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.25	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2029 года ", значение: 1.0000, Единица	-	07.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.26	Контрольная точка "Актуализация региональной	-	02.07.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация об	-	Административная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		актуализации региональной программы		отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.27	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2029 года", значение: 1.0000, Единица	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.28	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2029 года", значение: 1.0000, Единица	-	05.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.29	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2029 год", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.31	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1	-	06.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал 2030 года ", значение: 1.0000, Единица			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				Астраханской области
1.2.32	Контрольная точка "Актуализация региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация об актуализации региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.33	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2030 года", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.34	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий	-	05.11.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональных	-	Административная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2030 года", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		программ		отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.35	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2030 год", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3	Результат "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей."	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации Астраханской области, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в Астраханской области, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.2	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 1 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 1 квартал 2025 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.3	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 1 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 1 квартал 2025 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.4	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 2 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 2 квартал 2025 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 2 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 2 квартал 2025 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 3 квартал 2025	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	года", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		реабилитацию за 3 квартал 2025 года		
1.3.7	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 3 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 3 квартал 2025 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.9	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 1 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 1 квартал 2026 года		
1.3.10	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 1 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 1 квартал 2026 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 2 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 2 квартал 2026 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.12	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 2 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 2 квартал 2026 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 3 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 3 квартал 2026 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций,	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществляющих медицинскую реабилитацию за 3 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		осуществляющих медицинскую реабилитацию за 3 квартал 2026 года		
1.3.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Мингосуправление АО	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.16	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 1 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 1 квартал 2027 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 1 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 1 квартал 2027 года		
1.3.18	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 2 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 2 квартал 2027 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 2 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 2 квартал 2027 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.20	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 3 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 3 квартал 2027 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.21	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 3 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 3 квартал 2027 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Астраханская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	0	50	50	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	0	50	50	100
3.Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"(Единица)	0	50	50	100
4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	150	150	300

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
2	Администратор регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
4	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
5	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"(Единица)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
7	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
8	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
10	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
11	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1