

П А С П О Р Т
регионального проекта

Совершенствование экстренной медицинской помощи (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Совершенствование экстренной медицинской помощи (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Совершенствование экстренной медицинской помощи (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Осташкевич В.А.	Заместитель председателя правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы "Развитие здравоохранения Астраханской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.															
1.1.	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах	РП	Процент	132,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	126,0000	-	Административная отчетность министерства Астраханской области	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.															
1.1.	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах	РП	Процент	6,0000	30,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	95,0000	100,0000	121,0000	126,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.																
1.1	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах	-	Человек	132,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	126, 000 0	126, 000 0	В рамках реализации мероприятия в Астраханской области будет осуществлена закупка авиационных работ для осуществления медицинских эвакуаций пациентов с использованием воздушных судов гражданской авиации для обеспечения оказания им медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированно й, медицинской помощи и	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															специализированно й, в том числе высокотехнологичн ой, медицинской помощи) в необходимом объеме для сохранения их жизни и (или) здоровья		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.							
1.1	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	

1	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.												
1.1.	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах	0,00	5 500,00	9 500,00	16 300,00	25 100,00	36 700,00	44 000,00	53 000,00	65 000,00	71 000,00	80 400,00	-
ИТОГО:		0,00	5 500,00	9 500,00	16 300,00	25 100,00	36 700,00	44 000,00	53 000,00	65 000,00	71 000,00	80 400,00	0,00

План реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2025 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица	-	27.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2025 года		
1.1.4	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2025 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) ", значение: 1.0000, Единица			вует	вует				
1.1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2026 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Отчет о	-	15.07.2026	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2026 года		"Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица	-	27.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2026 года		
1.1.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) ", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.13	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2027 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица	-	28.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2027 года		
1.1.16	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2027 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица	-	26.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Единица	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2028 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Единица			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2028 года		
1.1.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) ", значение: 1.0000, Единица	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.25	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Единица	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2029 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица	-	28.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.27	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2029 года		
1.1.28	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2029 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) ", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.30	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.31	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2030	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							года		
1.1.32	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.33	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2030 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.34	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Единица			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2030 года		
1.1.35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) ", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.36	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				точками отсутст вует	точками отсутст вует				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Совершенствование экстренной медицинской помощи (Астраханская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах	0	100	100
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	100	100

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
2	Администратор регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
4	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
5	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1