

П А С П О Р Т
регионального проекта

Здоровье для каждого (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Осташкевич В.А.	Заместитель председателя правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы "Развитие здравоохранения Астраханской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза															
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	ФП	Процент	7,7000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9000	11,5000	Государствен ая информационн ая система "Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистических данных" (ГИС ЦАП)
1.2.	Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Государствен ая информационн ая платформа предоставлени я статистических данных" (ГИС ЦАП)
1.3.	Потребление алкогольной продукции на душу	ФП	Литр чистого	6,6100	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4600	6,1300	Государственн ая

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
	населения (в литрах этанола)		(100%) спирта													информационн ая система "Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистических данных" (ГИС ЦАП)
1.4.	Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более	ФП	Процент	18,1100	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6600	15,8200	Государственн ая информационн ая система "Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистических данных" (ГИС ЦАП)

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта			Плановые значения по месяцам	
-------	----------------------------------	--	--	------------------------------	--

		Уровень показателя	Единица измерения	янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	На конец 2025 года
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза														
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	ФП	Процент	8,4000	8,4000	8,5000	8,5000	8,6000	8,6000	8,7000	8,7000	8,8000	8,8000	8,9000	8,9000
2	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза														
2.1.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	6,4600	6,4600	6,4600	6,4600	6,4600	6,4600	6,4600	6,4600	6,4600	6,4600	6,4600	6,4600
2.2.	Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более	ФП	Процент	18,090 0	18,050 0	18,010 0	17,970 0	17,930 0	17,890 0	17,850 0	17,810 0	17,770 0	17,730 0	17,690 0	17,6600

5

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза																
1.1	Внедрены корпоративные программы по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в	-	Единиц а	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	-	В Астраханской области на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе	Оказание услуг (выполнение работ)	

	деятельность предприятий в регионах															разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно- методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России.	
1.2	Проведен анализ лучших практик	-	Условн ая	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00		В Астраханской области на	Оказание услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в		единица													предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных	(выполнение работ)

	деятельность предприятий в регионах														модельных корпоративных программ при организационно- методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности,	

																сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также в Астраханской области утверждены и	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по		

															снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Астраханской области	
1.3	В субъектах РФ в	-	Едини	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3,0	13,	На основании	Оказание

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по		ца											000	000 0	разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в Астраханской области в период	услуг (выполне ние работ)

	укреплению здоровья. Нарастающий итог															2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровья сберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики		

															заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы.	
1.4	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	В Астраханской области Центры здоровья для взрослых оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.		

1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Здоровье для каждого (Астраханская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза								
1.1	Результат "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности,	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также в Астраханской области утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Астраханской области.		
1.1.1	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчеты", значение: 1.0000, Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.2	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты ", значение: 1.0000, Условная единица	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.3	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты ", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				й области
1.1.7	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.8	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Условная единица	-	16.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.9	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчеты", значение: 1.0000, Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.10	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.13	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.14	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Условная единица	-	16.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				й области
1.1.15	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.16	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.17	Контрольная точка " Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная	-	25.11.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.19	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.20	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Условная единица	-	16.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.21	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.22	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				й области
1.1.23	Контрольная точка " Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.25	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчеты", значение: 1.0000, Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.27	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Условная единица	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.29	Контрольная точка " Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	23.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				й области
1.1.31	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.32	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.33	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчеты", значение: 1.0000, Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.34	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.35	Контрольная точка " Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2	Результат "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в Астраханской области в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровья сберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.3	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	24.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.4	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты ", значение: 1.0000, Единица	-	29.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	20.11.2025	07	03	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.7	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.8	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	15.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				й области
1.2.9	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	24.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.10	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты ", значение: 1.0000, Единица	-	29.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	20.11.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.13	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	14.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.14	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	15.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.15	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	26.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.16	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	29.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				й области
1.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	22.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.19	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчеты", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.20	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	15.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.21	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	25.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.22	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	22.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				й области
1.2.25	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	15.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.27	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчеты", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	22.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.31	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.32	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	17.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				й области
1.2.33	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.34	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	27.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.11.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3	Результат "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области Центры здоровья для взрослых оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							пациентами с факторами риска.		
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого"", значение: 1.0000, Единица	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 1 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 1 квартал 2025 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.3	Контрольная точка "Отчет о	-	15.04.2025	Взаимо	Взаимо	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 1 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 1 квартал 2025 года		"Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 2 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 2 квартал 2025 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Отчет о достижении значений	-	15.07.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатов использования субсидии бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 2 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		использования субсидии бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 2 квартал 2025 года		й бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 3 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 3 квартал 2025 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 3 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 3 квартал 2025 года		
1.3.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого", значение: 1.0000, Единица	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.9	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 1 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 1 квартал 2026 года		
1.3.10	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 1 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 1 квартал 2026 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 2 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 2 квартал 2026 года		
1.3.12	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 2 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 2 квартал 2026 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 3 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 3 квартал 2026 года		
1.3.14	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 3 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 3 квартал 2026 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.3.16	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 1 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 1 квартал 2027 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Здоровье для каждого" 1 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица						неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 1 квартал 2027 года		
1.3.18	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 2 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 2 квартал 2027 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 2 квартал	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	2027 года", значение: 1.0000, Единица						заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 2 квартал 2027 года		
1.3.20	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 3 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 3 квартал 2027 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.21	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 3 квартал	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области по оснащению (дооснащению) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	2027 года", значение: 1.0000, Единица						заболеваний в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" 3 квартал 2027 года		
2	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза								
2.1	Результат "Внедрены корпоративные программы по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России.	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
2.1.1	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.2	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты ", значение: 1.0000, Единица	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
2.1.3	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
2.1.4	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты ", значение: 1.0000, Единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав РФ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Здоровье для каждого (Астраханская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Влияние на достижение (процентов)	"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья	0	25	25	25	25	100
2.Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	0	25	25	25	25	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Влияние на достижение (процентов)	"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	0	25	25	25	25	100
4.Внедрены корпоративные программы по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	0	25	25	25	25	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Влияние на достижение (процентов)	"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	100	100	100	100	400

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
2	Администратор регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
4	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
5	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
7	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
8	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных					
9	Ответственный за достижение	Буркин А. В.	Министр здравоохранения	Афанасьев Д. А.	1

	результата регионального проекта		Астраханской области		
10	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
11	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1
Внедрены корпоративные программы по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
13	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	1
14	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	1