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2. Цель и показатели регионального проекта

	Цель снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 169,5 на 100 тыс. населения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Снижение смертности от ново​образований, в том числе от злокачественных
	основной
	185,6
	31.12.2017
	185,6
	184,0
	183,0
	180,0
	176,0
	172,0
	169,5

	2.
	Доля злокачественных новооб​разований, выявленных на ран​них стадиях (I-II стадии), %
	дополнительный
	52,0
	31.12.2017
	52,4
	53,2
	54,4
	56,0
	58,0
	60,4
	63,0

	3.
	Удельный вес больных со злока​чественными новообразования​ми, состоящих на учете 5 лет и более, %
	дополнительный
	47,8
	31.12.2017
	48,3
	49,3
	50,8
	52,3
	54,3
	57,3
	60,0

	4.
	Показатель одногодичной ле​тальности больных со злокаче​ственными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагно​за из числа больных, впервые  взятых на учет в предыдущем году), %
	дополнительный
	26,3
	31.12.2017
	26,3
	24,5
	22,5
	21,0
	19,0
	18,0
	17,3


	
	
	3. Задачи и результаты регионального проекта
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование задачи, ре​зультата
	Характеристика результата
	
	
	
	
	

	1.
	Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями на территории Астраханской области
	
	
	
	
	

	1.1.
	Разработка регио​нальной программы борьбы с онкологиче​скими заболеваниями на территории Астра​ханской области
	Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями на территории Астра​ханской области.
	
	
	
	
	

	1.2.
	Проведение информационно-коммуник​ационной кам​пании, направленной на ранее выявление онко​логических заболеваний и повышение привер​женности к лечению
	Разработана и проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных регио​нальных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Реализованы специальные проекты в региональных СМИ и в сети Интернет (PROЗДОРОВЬЕ, «Внимание к здоровью – забота каждого!»,«100 лет – секреты долгой жизни»).
Сформирована системная работа со средствами массовой информации, представителями гражданского об​щества и частного сектора по широкомасштабному информированию населения, в том числе детей и молодежи, о факторах риска развития онкологических заболеваний, важности ведения здорового образа жизни, необходи​мости повышения ответственности каждого человека за своё здоровье. 
Осуществляются работы по созданию и трансляции социальной рекламы, направленной на борьбу с онко​логическими заболеваниями и факторами риска их развития, широкомасштабная просветительская работа, направленная  на мотивирование граждан к участию в программах скрининга и других мероприятиях по ранне​му выявлению злокачественных новообразований, включая в соответствующих случаях обучению методам самообследования, приверженности к лечению. 
Реализация региональных проектов в СМИ, созданы программы, рубрики, налажен выпуск графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах.
На региональных теле- и радиоканалах постоянной  рубрики осуществляется трансляция: «Здоровый образ жизни  - борьба против рака!», организовано на региональном телеканале (Астрахань 24)  постоянной образова​тельной ТВ программы, посвященной вопросам профилактики и  раннего выявления онкологических заболева​ний: «Антираковый ликбез»; создан информационно-просветительский интернет-портала «Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и здоровая жизнь!»
Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ («Пройди обследование и будь здоров!», «Вни​мание – родинка!», «Я могу – Я за ЗОЖ!»,«Худеем вместе – измерь талию!», «100 раз подумай!», «Транс-жиры – в чем опасность!» и др.), в том числе на региональных телеканалах.
Врачи различных специальностей с активной жизненной позицией принимают участие в просвещении и информировании, организации и проведении информационных коммуникативных кампаний и медиапроектов.
Обобщен опыт лучших практик реализации волонтерства в сфере охраны здоровья в регионе и проведена работа по его тиражированию. Увеличено число волонтеров, оказывающих содействие медицинскому персоналу в части санитарно-про​филактического просвещения,  популяризации здорового образа жизни, а также иной поддержки пациентов медицинских организаций. 

	
	
	
	
	

	1.3.
	Финансовое обес​печение оказания меди​цинской помощи боль​ным с онкологически​ми заболеваниями в со​ответствии с клиниче​скими рекомендациями и протоколами лечения

	В 2019 году погашен дефицит финансирования оказания медицинской помощи на территории Астра​ханской области при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стацио​наров 
В 2020 году отсутствует дефицит финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современ​ного оборудования для лучевой терапии. Обеспечено оказание медицинской помощи с применением более эф​фективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств.
В 2021 году отсутствует дефицит финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечено оказание меди​цинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотех​нологичных хирургических вмешательств.
В 2022-2024 года уточнены финансовые потребности, мероприятие пролонгируется.
По итогам реализации мероприятия осуществлено поэтапное полное внедрение клинических рекоменда​ций и протоколов лечения, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных ме​тодов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств.
	
	
	
	
	

	1.4.
	Организация сети центров амбулаторной онкологической помо​щи (далее – ЦАОП).
	В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества будет создано 6 центров амбулаторной онкологической помощи (далее ‑  ЦАОП):
2019 год на базе:
1. ЧУЗ «Медико-санитарная часть», г. Астрахань,
2021 год на базе:
2. ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3 им. С.М. Кирова», г. Астрахань, 
3. ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» (далее ‑ ГБУЗ АО «ООД»),
4. «Астраханская клиническая больница» ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, г. Астрахань,
5. НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань- 1 ОАО «РЖД», г. Астрахань,
2022 год на базе:
6. ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница», г. Ахтубинск.
На ЦАОП по мере начала их функционирования возложены функции по проведению комплексной и бы​строй диагностики основных видов злокачественных новообразований.

	
	
	
	
	

	1.5.
	Переоснащение региональных меди​цинских организаций, оказывающих помощь больным онкологиче​скими заболеваниями (диспансеров/больниц)

	В 2019-2022 годах планируется дооснастить и переоснастить медицинским оборудованием, в том числе обо​рудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания меди​цинской помощи населению по профилю «онкология», следующие медицинские организации:
1. ГБУЗ АО «ООД», г. Астрахань,
2. ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой»( далее ‑ ГБУЗ АО «ОДКБ»), г. Астрахань.

	
	
	
	
	

	1.6.
	Кадровое обеспе​чение онкологической службы

	Система оказания помощи онкологическим больным обеспечена квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистан​ционных образовательных технологий.
	
	
	
	
	


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финан​сирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. ру​блей)
	Всего
(млн. ру​блей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями

	1.1.
	Проведение информационно-коммуникацион​ной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний
	
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,36

	1.1.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Рос​сийской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,36

	2.1.
	Финансовое обеспечение оказания меди​цинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения
	
	1216,6
	1415,7
	1568,4
	1628,1
	1690,3
	1755,0
	9274,1


	2.1.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	1142,4
	1341,5
	1494,2
	1553,9
	1616,1
	1680,8
	8828,9

	2.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Рос​сийской Федерации
	
	34,3

	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	205,8

	2.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	
	39,9
	39,9
	39,9
	39,9
	39,9
	39,9
	239,4

	3.1.
	Организация сети центров амбулаторной онко​логической помощи в
	
	
	
	67,50
	86,50

	
	
	154,00

	3.1.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Рос​сийской Федерации
	
	
	
	67,50
	86,50
	
	
	154,00

	3.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Переоснащение сети региональных меди​цинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
	
	47,67
	169,66

	325,36
	30,93
	
	
	573,62

	4.1.1.
	федеральный бюджет
	
	46,23
	164,57
	315,60
	30,0
	
	
	556,4

	4.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Рос​сийской Федерации
	
	1,44

	5,09

	9,76

	0,93
	
	
	17,22


	4.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	1264,33
	1585,42
	1961,32
	1745,59
	1690,36
	1755,06
	10002,08

	федеральный бюджет
	
	46,23
	164,57
	315,60
	30,00
	
	
	556,4

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	1142,4
	1341,5
	1494,2
	1553,9
	1616,1
	1680,8
	8828,9

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	35,74
	39,39
	111,56
	121,73
	34,3
	34,3
	377,02

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	39,96
	39,96
	39,96
	39,96
	39,96
	39,96
	239,76


_______________________________________________
1 Финансовые средства на подготовку проектно-сметной документации на строительство лечебно-диагностического корпуса
5. Участники регионального проекта
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (про​центов)

	1
	Руководитель регио​нального проекта
	Джуваляков П.Г.
	Министр здравоохранения Астра​ханской области
	Врио Губернатора Астраханской обла​сти Морозов С.П.
	5

	2
	Администратор регионального проекта
	Смирнова С.Н.
	Первый заместитель министра здраво​охранения Астраханской области
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	Общие организационные мероприятия по проекту

	4
	Руководитель регио​нального проекта
	Джуваляков П.Г.
	Министр здравоохранения Астра​ханской области
	Врио Губернатора Астраханской обла​сти Морозов С.П.
	5

	5
	Администратор регионального проекта
	Смирнова С.Н.
	Первый заместитель министра здраво​охранения Астраханской области
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	6
	Участник регио​нального проекта
	Метелкина Е.В.
	Главный специалист отдела организа​ции медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохра​нения Астраханской области
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	10

	Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Астраханской области

	7
	Ответственный за достижение ре​зультата региональ​ного проекта
	Смирнова С.Н.
	Первый заместитель министра здра​воохранения Астраханской области
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	8
	Участник регио​нального проекта
	Бобков В.А.
	Директор ГБУЗ АО «Управление ма​териально технического обеспечения медицинских организаций»
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	10

	9
	Участник регио​нального проекта
	Метелкина Е.В.
	Главный специалист отдела организа​ции медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохра​нения Астраханской области
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	10

	10
	Участник регио​нального проекта
	Михайлова Л.В.
	Начальник отдела бюджетно-финан​совых отношений министерства здра​воохранения Астраханской области
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	11
	Участник регио​нального проекта
	Тетерятникова Н.В.
	Директор ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр»
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повыше​ние приверженности к лечению

	12
	Ответственный за достижение ре​зультата региональ​ного проекта
	Куандыков Г.Б.
	Главный врач ГБУЗ АО «Центр меди​цинской профилатики»
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	10

	13
	Участник регио​нального проекта
	Джуваляков С.Г.
	Главный врач ГБУЗ АО «ООД», глав​ный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Астраханской области
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	14
	Участник регио​нального проекта
	Тетерятникова Н.В.
	Директор ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр»
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомен​дациями и протоколами лечения

	15
	Ответственный за достижение ре​зультата региональ​ного проекта
	Джуваляков П.Г.
	Министр здравоохранения Астра​ханской области
	Врио Губернатора Астраханской об​ласти Морозов С.П.
	5

	16
	Администратор регионального проекта
	Смирнова С.Н.
	Первый заместитель министра здра​воохранения Астраханской области
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	17
	Участник регио​нального проекта
	Джуваляков С.Г.
	Главный врач ГБУЗ АО «ООД», глав​ный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Астраханской области
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	18
	Участник регио​нального проекта
	Михайлова Л.В.
	Начальник отдела бюджетно-финан​совых отношений министерства здра​воохранения Астраханской области
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	19
	Участник регио​нального проекта
	Ольховская С.А.
	Главный врач ГБУЗ АО АМОКБ
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	20
	Участник регио​нального проекта
	Симонян А.М.
	Главный врач ГБУЗ АО «ОДКБ»
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	21
	Участник регио​нального проекта
	Тетерятникова Н.В.
	Директор ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр»
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	22
	Участник регио​нального проекта
	Цих А.Г.
	Директор территориального фонда обязательного медицинского страхо​вания Астраханской области
	Председатель Федерального фонда  обязательного медицинского страхо​вания Стадченко Н.Н.
	5

	Организация центров амбулаторной онкологический помощи

	23
	Ответственный за достижение ре​зультата региональ​ного проекта
	Джуваляков П.Г.
	Министр здравоохранения Астра​ханской области
	Врио Губернатора Астраханской об​ласти Морозов С.П.
	5

	24
	Администратор регионального проекта
	Смирнова С.Н.
	Первый заместитель министра здра​воохранения Астраханской области
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	25
	Участник регио​нального проекта
	Бобков В.А.
	Директор ГБУЗ АО «Управление ма​териально технического обеспечения медицинских организаций»
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	10

	26
	Участник регио​нального проекта
	Бондарев В.А.
	Главный врач НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань — 1 ОАО «РЖД»
	Начальник Приволжской дирекция здравоохранения ОАО «РЖД»
Емельдяжев И.В.

	5

	27
	Участник регио​нального проекта
	Вешнева С.А.
	Главный врач «Астраханская клини​ческая больница» ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России
	Руководитель Федерального медико- биологического агентства Минздрава России
В.В. Уйба
	5

	28
	Участник регио​нального проекта
	Джуваляков С.Г.
	Главный врач ГБУЗ АО «ООД», глав​ный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Астраханской области
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	10

	29
	Участник регио​нального проекта
	Михайлова Л.В.
	Начальник отдела бюджетно-финан​совых отношений министерства здра​воохранения Астраханской области
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	30
	Участник регио​нального проекта
	Орлов Ф.В.
	Главный врач ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3 им. С.М. Кирова» областная клиническая боль​ница
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	31
	Участник регио​нального проекта
	Рыбальченко И.Е.

	Начальник ЧУЗ «МСЧ» по меди​цинской части
	Генеральный директор «Газпром до​быча Астрахань» Мельниченко А.В.
	5

	32
	Участник регио​нального проекта
	Шиянова Е.И.
	Главный врач ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь больным онкологически​ми заболеваниями

	33
	Ответственный за достижение ре​зультата региональ​ного проекта
	Джуваляков П.Г.
	Министр здравоохранения Астра​ханской области
	Врио Губернатора Астраханской об​ласти Морозов С.П.
	5

	34
	Участник регио​нального проекта
	Бобков В.А.
	Директор ГБУЗ АО «Управление ма​териально технического обеспечения медицинских организаций»
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	10

	35
	Участник регио​нального проекта
	Джуваляков С.Г.
	Главный врач ГБУЗ АО «ООД», глав​ный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Астраханской области
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	36
	Участник регио​нального проекта
	Михайлова Л.В.
	Начальник отдела бюджетно-финан​совых отношений министерства здра​воохранения Астраханской области
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	37
	Участник регио​нального проекта
	Ольховская С.А.
	Главный врач ГБУЗ АО АМОКБ
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5

	38
	Участник регио​нального проекта
	Симонян А.М.
	Главный врач ГБУЗ АО «ОДКБ»
	И.о. министра здравоохранения Астраханской области
Джуваляков П.Г.
	5


6. Дополнительная информация
	(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта национального проекта, приводимые в целях их уточнения)
1.3. Задача. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению.
Реализация задачи будет осуществляться с привлечением региональных СМИ, интернет-ресурсов, волонтеров и врачебного сообщества,  организации, поддержки и развития горячей линии.
Задача 1.4. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клини​ческими рекомендациями и протоколами лечения.
По итогам реализации мероприятия будет осуществлено поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехно​логичных хирургических вмешательств. 
Задача 1.5. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи (далее – ЦАОП).
Организация в 2019-2022 годах сети центров амбулаторной онкологической помощи (далее – ЦАОП) на функциональной основе шести многопрофильных медицинских организаций Астраханской области (из них 1 федерального подчинения, 2 - негосударственной и частной си​стемы здравоохранения) позволит оптимизировать схему маршрутизации пациентов со злокачественными новообразованиями и подозрением на них.
Выбор медицинских организаций осуществлен в соответствии  с кадровыми возможностями и материально-технической базой меди​цинских организаций, располагающихся на территории Астраханской области и принимающих участие в реализации территориальной про​граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в соответствии с географическим и демо​графическими особенностям Астраханской области (численность проживающего населения, удаленность, труднодоступность) и позволяет наи​более оптимально обеспечить их оснащение для полной и своевременной диагностики злокачественных новообразований.
По результатам реализации мероприятия будут сокращены сроки диагностики злокачественных новообразований, повышено ее каче​ство, обеспечена преемственность между задействованными медицинскими организациями. На ЦАОП по мере начала их функционирования будут возложены функции по проведению комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований. 
Задача 1.6. Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц).
Реализация мероприятия позволит обеспечить своевременное получение специализированной медицинской помощи по профилю «онко​логия» путем сокращения сроков подтверждения злокачественной природы заболеваний, ожидания проведения хирургического, лучевого и химиотерапевтического лечения. Перечень приобретаемого оборудования соответствует  порядкам оказания медицинской и позволяет оказы​вать медицинскую помощь пациентам на современном уровне с полным соблюдением протоколов и клинических рекомендаций, рекоменда​ций федеральных центров для отдельных пациентов, увеличить продолжительность жизни пациентов со злокачественными новообразования​ми. Оснащение ПЭТ/КТ позволяет диагностировать злокачественные заболевания на ранних стадиях, оценивать метаболические нарушения, возникающие в органах или тканях, на клеточном уровне, определять характер поражения без проведения хирургической биопсии, выявлять заболевание на самой ранней стадии. По мере реализации мероприятия будет расширен спектр высокотехнологичных хирургических вмеша​тельств, в том числе органосохраняющих операций.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта Астраханской области
«Борьба с онкологическими заболеваниями»
План мероприятий по реализации регионального проекта
	№
п/п
	Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный ис​полнитель
	Вид документа
и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Разработка региональной программы Астраханской области «Борьба с онко​логическими заболеваниями»  
	01.01.2019
	01.07.2019
	Джуваляков П.Г.
Смирнова С.Н.
Метелкина Е.В.
	Утвержденная программа Астра​ханской области «Борьба с онко​логическими заболеваниями»  
	ПК

	1.1.
	Разработан проект региональной програм​мы Астраханской области «Борьба с онко​логическими заболеваниями»  
	01.01.2019
	30.04.2019
	Смирнова С.Н.
Метелкина Е.В.
	Проект программы Астраханской области «Борьба с онкологически​ми заболеваниями»  
	РРП

	1.1.2.
	Согласование проекта региональной про​граммы Астраханской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» проект​ным офисом Минздрава России
	01.05.2019
	31.05.2019
	Смирнова С.Н.
Метелкина Е.В.
	Письмо проектного офиса о согла​совании проекта региональной программы
	РРП

	1.1.3.
	Утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболевания​ми в Астраханской области»
	01.06.2019
	01.07.2019
	Джуваляков П.Г.
	Локальный акт министерства здра​воохранения Астраханской обла​сти об утверждении программы «Борьба с онкологическими забо​леваниями»
	РРП

	1.1
	Разработана и утверждена региональная программа  «Борьба с онкологическими за​болеваниями в Астраханской области»
	-
	30.12.2019
	Джуваляков П.Г.
	Программа Астраханской области «Борьба с онкологическими забо​леваниями»
	РРП

	2. 
	Проведение информационно-коммуни​кационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболе​ваний
	01.01.2019
	31.12.2024
	Джуваляков П.Г.
	Доклад
	ПК

	2.1.1.
	Реализация региональных проектов в СМИ
	01.01.2019
	31.12.2019
	Куандыков Г.Б.
Джуваляков С.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Реализованы специальные проекты в СМИ (информационные статьи, постоянные  рубрики, программы, посвященные вопросам профилактики и  раннего выявления онкологических заболева​ний, приверженности к лечению рекламно-информационные материалы)
	РРП

	2.1.2.
	Реализация региональных проектов в интернет-ресурсах (ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах и т.п.)
	01.01.2019
	31.12.2019
	Куандыков Г.Б.
Джуваляков С.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Организована   работа  в интернет-ресурсах по вопросам  профилактики и  раннего выявления онкологических заболева​ний, приверженности к лечению
	РРП

	2.1. 
	Проведена информационно-коммуникаци​онная кампания, направленная на профи​лактику онкологических заболеваний
	-
	31.12.2019
	Куандыков Г.Б.
Джуваляков С.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Доклад
	РРП

	2.2.1
	Реализация региональных проектов в СМИ
	01.01.2020
	31.12.2020
	Куандыков Г.Б.
Джуваляков С.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Реализованы специальные проекты в СМИ (информационные статьи, постоянные  рубрики, программы, посвященные вопросам профилактики и  раннего выявления онкологических заболева​ний, приверженности к лечению рекламно-информационные материалы)
	РРП

	2.2.2.
	Реализация региональных проектов в интернет-ресурсах (ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах и т.п.)
	01.01.2020
	31.12.2020
	Куандыков Г.Б.
Джуваляков С.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Организована   работа  в интернет-ресурсах по вопросам  профилактики и  раннего выявления онкологических заболева​ний, приверженности к лечению
	РРП

	2.2. 
	Проведена информационно-коммуникаци​онная кампания, направленная на профи​лактику онкологических заболеваний
	-
	31.12.2020
	Куандыков Г.Б.
Джуваляков С.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Доклад
	РРП

	2.3.1.
	Реализация региональных проектов в СМИ
	01.01.2021
	31.12.2021
	Куандыков Г.Б.
Джуваляков С.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Реализованы специальные проекты в СМИ (информационные статьи, постоянные  рубрики, программы, посвященные вопросам профилактики и  раннего выявления онкологических заболева​ний, приверженности к лечению рекламно-информационные материалы)
	РРП

	2.3.2.
	Реализация региональных проектов в интернет-ресурсах (ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах и т.п.)
	01.01.2021
	31.12.2021
	Куандыков Г.Б.
Джуваляков С.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Организована   работа  в интернет-ресурсах по вопросам  профилактики и  раннего выявления онкологических заболева​ний, приверженности к лечению
	РРП

	2.3. 
	Проведена информационно-коммуникаци​онная кампания, направленная на профи​лактику онкологических заболеваний
	-
	31.12.2021
	Куандыков Г.Б.
Джуваляков С.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Доклад
	РРП

	2.4.1.
	Реализация региональных проектов в СМИ
	01.01.2022
	31.12.2022
	Куандыков Г.Б.
Джуваляков С.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Реализованы специальные проекты в СМИ (информационные статьи, постоянные  рубрики, программы, посвященные вопросам профилактики и  раннего выявления онкологических заболева​ний, приверженности к лечению рекламно-информационные материалы)
	РРП

	2.4.2.
	Реализация региональных проектов в интернет-ресурсах (ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах и т.п.)
	01.01.2022
	31.12.2022
	Куандыков Г.Б.
Джуваляков С.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Организована   работа  в интернет-ресурсах по вопросам  профилактики и  раннего выявления онкологических заболева​ний, приверженности к лечению
	РРП

	2.4. 
	Проведена информационно-коммуникаци​онная кампания, направленная на профи​лактику онкологических заболеваний
	-
	31.12.2022
	Куандыков Г.Б.
Джуваляков С.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Доклад
	РРП

	2.5.1.
	Реализация региональных проектов в СМИ
	01.01.2023
	31.12.2023
	Куандыков Г.Б.
Джуваляков С.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Реализованы специальные проекты в СМИ (информационные статьи, постоянные  рубрики, программы, посвященные вопросам профилактики и  раннего выявления онкологических заболева​ний, приверженности к лечению рекламно-информационные материалы)
	РРП

	2.5.2.
	Реализация региональных проектов в интернет-ресурсах (ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах и т.п.)
	01.01.2023
	31.12.2023
	Куандыков Г.Б.
Джуваляков С.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Организована   работа  в интернет-ресурсах по вопросам  профилактики и  раннего выявления онкологических заболева​ний, приверженности к лечению
	РРП

	2.5. 
	Проведена информационно-коммуникаци​онная кампания, направленная на профи​лактику онкологических заболеваний
	-
	31.12.2023
	Куандыков Г.Б.
Джуваляков С.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Доклад
	РРП

	2.6.1.
	Реализация региональных проектов в СМИ
	01.01.2024
	31.12.2024
	Куандыков Г.Б.
Джуваляков С.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Реализованы специальные проекты в СМИ (информационные статьи, постоянные рубрики, программы, посвященные вопросам профилактики и  раннего выявления онкологических заболева​ний, приверженности к лечению рекламно-информационные материалы)
	РРП

	2.6.2.
	Реализация региональных проектов в интернет-ресурсах (ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах и т.п.)
	01.01.2024
	31.12.2024
	Куандыков Г.Б.
Джуваляков С.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Организована   работа  в интернет-ресурсах по вопросам  профилактики и  раннего выявления онкологических заболева​ний, приверженности к лечению
	РРП

	2.6. 
	Проведена информационно-коммуникаци​онная кампания, направленная на профи​лактику онкологических заболеваний
	-
	31.12.2024
	Куандыков Г.Б.
Джуваляков С.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Доклад
	РРП

	3.
	Финансовое обеспечение оказания меди​цинской помощи больным с онкологи​ческими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и про​токолами лечения
	01.01.2019
	31.12.2024
	Джуваляков П.Г.,
Тетерятникова Н.В.
Джуваляков С.Г.,
Ольховская С.А.,
Симонян А.М.
Михайлова Л.В,
Цих А.Г.
	Осуществлено финансовое обес​печение оказания медицинской помощи больным с онкологиче​скими заболеваниями в соответ​ствии с клиническими рекоменда​циями и протоколами лечения
	ПК

	3.2.1
	Оценка потребности финансирования ока​зания медицинской помощи при противо​опухолевой лекарственной терапии в усло​виях круглосуточного и дневного стацио​наров ГБУЗ АО «ООД», ГБУЗ АО АМОКБ (онкологематологический профиль), ГБУЗ АО «ОДКБ» для обеспечения соблюдения  клинических рекомендаций и протоколов лечения
	01.08.2018
	01.09.2018
	Джуваляков С.Г.,
Ольховская С.А.,
Симонян А.М.,
Михайлова Л.В.
	Аналитическая справка с предло​жениями и расчетом потребности по восполнению в 2019 году дефи​цита финансирования  оказания медицинской помощи при проти​воопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосу​точного и дневного стационаров
	РРП

	3.2.2.
	Формирование территориальной програм​мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области с учетом восполнения дефицита финансиро​вания
	Четвертый квартал 2018 года
	Третья декада декабря 2018
	Джуваляков П.Г.,
Цих А.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Постановление правительства Астраханской области об утвер​ждении территориальной Фор​мирование территориальной про​граммы государственных гаран​тий бесплатного оказания гражда​нам медицинской помощи на тер​ритории Астраханской области
	РРП

	3.2.
	Обеспечено финансирование оказания ме​дицинской помощи больным с онкологи​ческими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоко​лами лечения 
	-
	31.12.2020
	Джуваляков П.Г.,
Цих А.Г.
	Сокращен в 2019 году дефицит финансирования оказания меди​цинской помощи при противоопу​холевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров ГБУЗ АО «ООД», ГБУЗ АО АМОКБ (онко​логематологический профиль), ГБУЗ АО «ОДКБ»
	РРП

	3.3.1.
	Уточнение финансовых потребностей ме​дицинских организаций на проведение противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств
	01.08.2019
	01.09.2019
	Джуваляков С.Г.,
Ольховская С.А.,
Симонян А.М.,
Михайлова Л.В.
	Аналитическая справка с предло​жениями и расчетом потребности по восполнению в 2020 году дефи​цита финансирования  оказания медицинской помощи при проти​воопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосу​точного и дневного стационаров
	РРП

	3.3.2
	Формирование территориальной програм​мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области с учетом восполнения дефицита финансиро​вания

	Четвертый квартал 2019 года
	Третья декада декабря 2019
	Джуваляков П.Г.,
Цих А.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Постановление правительства Астраханской области об утвер​ждении территориальной Фор​мирование территориальной про​граммы государственных гаран​тий бесплатного оказания гражда​нам медицинской помощи на тер​ритории Астраханской области
	РРП

	3.3.
	Обеспечено финансирование оказания ме​дицинской помощи больным с онкологи​ческими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоко​лами лечения 
	-
	31.12.2020
	Джуваляков П.Г.,
Цих А.Г.
	
	РРП

	3.4.1.
	Уточнение финансовых потребностей ме​дицинских организаций на проведение противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств
	01.08.2020
	01.09.2020
	Джуваляков С.Г.,
Ольховская С.А.,
Симонян А.М.,
Михайлова Л.В.
	Аналитическая справка с предло​жениями и расчетом потребности по восполнению в 2021 году дефи​цита финансирования  оказания медицинской помощи при проти​воопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосу​точного и дневного стационаров
	РРП

	3.4.2
	Формирование территориальной програм​мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области с учетом восполнения дефицита финансиро​вания

	Четвертый квартал 2020 года
	Третья декада декабря 2020
	Джуваляков П.Г.,
Цих А.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Постановление правительства Астраханской области об утвер​ждении территориальной Фор​мирование территориальной про​граммы государственных гаран​тий бесплатного оказания гражда​нам медицинской помощи на тер​ритории Астраханской области
	РРП

	3.4.
	Обеспечено финансирование оказания ме​дицинской помощи больным с онкологи​ческими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоко​лами лечения 
	-
	31.12.2021
	Джуваляков П.Г.,
Цих А.Г.
	
	РРП

	3.5.1.
	Уточнение финансовых потребностей ме​дицинских организаций на проведение противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств
	01.08.2021
	01.09.2021
	Джуваляков С.Г.,
Ольховская С.А.,
Симонян А.М.,
Михайлова Л.В.
	Аналитическая справка с предло​жениями и расчетом потребности по восполнению в 2022 году дефи​цита финансирования  оказания медицинской помощи при проти​воопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосу​точного и дневного стационаров
	РРП

	3.5.2
	Формирование территориальной програм​мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области с учетом восполнения дефицита финансиро​вания

	Четвертый квартал 2021 года
	Третья декада декабря 2021
	Джуваляков П.Г.,
Цих А.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Постановление правительства Астраханской области об утвер​ждении территориальной Фор​мирование территориальной про​граммы государственных гаран​тий бесплатного оказания гражда​нам медицинской помощи на тер​ритории Астраханской области
	РРП

	3.5.
	Обеспечено финансирование оказания ме​дицинской помощи больным с онкологи​ческими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоко​лами лечения 
	-
	31.12.2022
	Джуваляков П.Г.,
Цих А.Г.
	
	РРП

	3.6.1.
	Уточнение финансовых потребностей ме​дицинских организаций на проведение противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств
	01.08.2022
	01.09.2022
	Джуваляков С.Г.,
Ольховская С.А.,
Симонян А.М.,
Михайлова Л.В.
	Аналитическая справка с предло​жениями и расчетом потребности по восполнению в 2023 году дефи​цита финансирования  оказания медицинской помощи при проти​воопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосу​точного и дневного стационаров
	РРП

	3.6.2
	Формирование территориальной програм​мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области с учетом восполнения дефицита финансиро​вания

	Четвертый квартал 2022 года
	Третья декада декабря 2022
	Джуваляков П.Г.,
Цих А.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Постановление правительства Астраханской области об утвер​ждении территориальной Фор​мирование территориальной про​граммы государственных гаран​тий бесплатного оказания гражда​нам медицинской помощи на тер​ритории Астраханской области
	РРП

	3.6.
	Обеспечено финансирование оказания ме​дицинской помощи больным с онкологи​ческими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоко​лами лечения 
	-
	31.12.2023
	Джуваляков П.Г.,
Цих А.Г.
	
	РРП

	3.7.1.
	Уточнение финансовых потребностей ме​дицинских организаций на проведение противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств
	01.08.2023
	01.09.2023
	Джуваляков С.Г.,
Ольховская С.А.,
Симонян А.М.,
Михайлова Л.В.
	Аналитическая справка с предло​жениями и расчетом потребности по восполнению в 2024 году дефи​цита финансирования  оказания медицинской помощи при проти​воопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосу​точного и дневного стационаров
	РРП

	3.7.2
	Формирование территориальной програм​мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области с учетом восполнения дефицита финансиро​вания

	Четвертый квартал 2023 года
	Третья декада декабря 2023
	Джуваляков П.Г.,
Цих А.Г.
Тетерятникова Н.В.
	Постановление правительства Астраханской области об утвер​ждении территориальной Фор​мирование территориальной про​граммы государственных гаран​тий бесплатного оказания гражда​нам медицинской помощи на тер​ритории Астраханской области
	РРП

	3.7.
	Обеспечено финансирование оказания ме​дицинской помощи больным с онкологи​ческими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоко​лами лечения 
	-
	31.12.2024
	Джуваляков П.Г.,
Цих А.Г.
	
	РРП

	4.
	Организация сети центров амбулатор​ной онкологической помощи
	01.01.2019
	31.12.2022
	Джуваляков П.Г.,
Бобков А.В.,
Михайлова Л.В.,
Джуаляков С.Г.,
Шиянова Е.И.
Орлов Ф.В ,
Вешнева С.А.,
Рыбальченко И.Е.,
Бондарев В.А.

	Организованы центры амбулатор​ной онкологической помощи
	ПК

	4.1.1.
	Организован ЦОАП на базе ЧУЗ «Медико-санитарная часть»
	01.01.2019
	31.12.2019
	Смирнова С.Н.
Рыбальченко И.Е,
	Локальный акт ЧУЗ «Медико-санитарная часть»
	РРП

	4.1.
	Функционирует и включен в схему марш​рутизации 1 ЦОАП
	-
	01.01.2020
	Джуваляков П.Г.

	Локальный акт минздрава АО
	РРП

	4.2.1.
	Подготовка помещений для размещения оборудования  ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ООД»
	01.01.2020
	31.12.2020
	Джуваляков С.Г.,
Бобков А.В.,
Михайлова Л.В.
	Подготовлены помещений для размещения оборудования одного ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ООД»
	РРП

	4.2.2.
	Оснащение ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ООД»
	01.01.2021
	31.12.2021
	Джуваляков С.Г.,
Бобков А.В.,
Михайлова Л.В.
	Оснащен один ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ООД»
	РРП

	4.2.3.
	Укомплектование кадрами ЦОАП на базе ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»
	01.01.2022
	31.12.2022
	Комарова Т.Н.
Джуваляков С.Г.
	Укомплектован кадрами ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ООД»
	РРП

	4.2.4.
	Подготовка помещений для размещения оборудования  ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ГКБ № 3»
	01.01.2020
	31.12.2020
	Орлов Ф.В.,
Бобков А.В.,
Михайлова Л.В.
	Подготовлены помещений для размещения оборудования одного ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ГКБ № 3»
	РРП

	4.2.5.
	Оснащение  ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ГКБ № 3»
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орлов Ф.В.,
Бобков А.В.,
Михайлова Л.В.
	Оснащен один ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ГКБ № 3»
	РРП

	4.2.6.
	Укомплектование кадрами ЦОАП на базе ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»
	01.01.2022
	31.12.2022
	Комарова Т.Н.,
Орлов Ф.В.
	Укомплектован кадрами ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ГКБ № 3»
	РРП

	4.2.7.
	Организация ЦОАП на базе НУЗ «ОБ на ст. Астрахань — 1 ОАО «РЖД»
	01.01.2021
	31.12.2021
	Смирнова С.Н.,
Бондарев В.А.
	Локальный акт НУЗ «ОБ на ст. Астрахань — 1 ОАО «РЖД»
	РРП

	4.2.8.
	Организация ЦОАП на базе АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России
	01.01.2021
	31.12.2021
	Смирнова С.Н.,
Вешнева С.А.
	Локальный акт АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России
	РРП

	4.2.
	Организована работа сети центров амбула​торной помощи
	-
	31.12.2021
	Джуваляков П.Г.

	Локальный акт минздрава АО
	РРП

	4.3.1.
	Подготовка помещений для размещения оборудования одного ЦОАП на базе ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»
	01.01.2021
	31.12.2021
	Шиянова Е.И.,
Бобков А.В.,
Михайлова Л.В.
	Подготовлены помещений для размещения оборудования одного ЦОАП на базе ГБУЗ АО «Ахту​бинская РБ»
	РРП

	4.3.2.
	Оснащение одного ЦОАП на базе ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»
	01.01.2022
	31.12.2022
	Бобков А.В.,
Михайлова Л.В.,
Шиянова Е.И..
	Оснащен один ЦОАП на базе ГБУЗ АО «Ахтубинскя РБ»
	РРП

	4.3.3.
	Укомплектование кадрами ЦОАП на базе ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»
	01.01.2022
	31.12.2022
	Комарова Т.Н.,
Шиянова Е.И.
	Укомплектован кадрами ЦОАП на базе ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»
	РРП

	4.3.
	Организована работа сети центров амбула​торной помощи
	-
	31.12.2022
	Джуваляков П.Г.
	Локальный акт МЗ АО
	РРП

	5
	Переоснащение региональных меди​цинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими за​болеваниями, в том числе детям
	01.01.2019
	31.12.2024
	Джуваляков П.Г.,
Михайлова Л.В.,
Бобков А.В.,
Джуваляков С.Г.,
Симонян А.М.

	Переоснащены региональные ме​дицинские организации, оказываю​щие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансер/больницы) в соответ​ствии с порядками, заменено мо​рально устаревшее и технически изношенное оборудование, созда​ны технические условиях  для вы​полнения клинических рекоменда​ций, проколов лечения
	ПК

	5.1.1.
	Заключение соглашения на предоставле​ние межбюджетных трансфертов
	
	
	Джуваляков П.Г.,
Михайлова Л.В.
	Соглашение на предоставле​ние межбюджетных трансфертов
	ПК

	5.1.2.
	Заключены контракты на поставку обору​дования
	
	
	Джуваляков П.Г.,
Джуваляков С.Г.,
Симонян А.М.,
Бобков А.В.
	Контракты на поставку обору​дования
	РРП

	5.1.3.
	Подготовка помещений и демонтаж обору​дования в ГБУЗ АО «ООД», ГБУЗ АО «ОДКБ» для размещения оборудования в рамках программы
	01.05.2019
	31.12.2019
	Джуваляков С.Г.,
Симонян А.М.,
Бобков А.В.

	Подготовлены помещения для размещения оборудования
	РРП

	5.1.
	Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудо​вания
	-
	31.12.2019
	Джуваляков С.Г.,
Симонян А.М.,
Бобков А.В.
	Оборудование введено в эксплуатацию
	РРП

	5.2.1.
	Заключение соглашения на предоставле​ние межбюджетных трансфертов
	
	
	Джуваляков П.Г.,
Михайлова Л.В.
	Соглашение на предоставле​ние межбюджетных трансфертов
	ПК

	5.2.2.
	Заключены контракты на поставку обору​дования
	
	
	Джуваляков П.Г.,
Джуваляков С.Г.,
Бобков А.В.
	Контракты на поставку обору​дования
	РРП

	5.2.3.
	Подготовка помещений и демонтаж обору​дования в ГБУЗ АО «ООД» для размеще​ния оборудования в рамках программы
	01.01.2020
	31.12.2020
	Джуваляков С.Г.,
Бобков А.В.

	Подготовлены помещения для раз​мещения оборудования
	РРП

	5.2.
	Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудо​вания
	
	31.12.2020
	Джуваляков С.Г.,
Бобков А.В.
	Оборудование введено в эксплуатацию
	РРП

	5.3.1.
	Заключение соглашения на предоставле​ние межбюджетных трансфертов
	
	
	Джуваляков П.Г.,
Михайлова Л.В.
	Соглашение на предоставле​ние межбюджетных трансфертов
	ПК

	5.3.2.
	Заключены контракты на поставку обору​дования
	
	
	Джуваляков П.Г.,
Джуваляков С.Г.,
Бобков А.В.
	Контракты на поставку обору​дования
	РРП

	5.3.3.
	Подготовка помещений и демонтаж обору​дования в ГБУЗ АО «ООД» для размеще​ния оборудования в рамках программы
	01.01.2020
	31.12.2020
	Джуваляков С.Г.,
Бобков А.В.

	Подготовлены помещения для раз​мещения оборудования
	РРП

	5.3.
	Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудо​вания
	-
	31.12.2021
	Джуваляков С.Г.,
Бобков А.В.
	Оборудование введено в эксплуатацию
	РРП

	5.4.1.
	Заключение соглашения на предоставле​ние межбюджетных трансфертов
	
	
	Джуваляков П.Г.,
Михайлова Л.В.
	Соглашение на предоставле​ние межбюджетных трансфертов
	ПК

	5.4.2.
	Заключены контракты на поставку обору​дования
	
	
	Джуваляков П.Г.,
Джуваляков С.Г.,
Бобков А.В.
	Контракты на поставку обору​дования
	РРП

	5.4.3.
	Подготовка помещений и демонтаж обору​дования в ГБУЗ АО «ООД» для размеще​ния оборудования в рамках программы
	01.01.2020
	31.12.2022
	Джуваляков С.Г.,
Бобков А.В.

	Подготовлены помещения для раз​мещения оборудования
	РРП

	5.4.
	Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудо​вания
	-
	31.12.2022
	Джуваляков С.Г.,
Бобков А.В.
	Оборудование введено в эксплуатацию
	РРП

	6
	Кадровое обеспечение онкологической службы
	01.04.2019
	31.12.2024
	Джуваляков П.Г.,
Комарова Т.Н.
	Онкологическая служба Астраханской области обеспечена квалифицированными кадрами
	ПК

	6.1.
	Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских орга​низаций системы здравоохранения квали​фицированными кадрами»
	-
	31.12.2019
	Джуваляков П.Г.,
Комарова Т.Н.
	Обеспечено укомплектование ква​лифицированными кадрами  меди​цинских организаций системы здравоохранения
	РРП

	6.2
	Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских орга​низаций системы здравоохранения квали​фицированными кадрами»
	-
	31.12.2020
	Джуваляков П.Г.,
Комарова Т.Н.
	Обеспечено укомплектование ква​лифицированными кадрами  меди​цинских организаций системы здравоохранения
	РРП

	6.3.
	Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских орга​низаций системы здравоохранения квали​фицированными кадрами»
	-
	31.12.2021
	Джуваляков П.Г.,
Комарова Т.Н.
	Обеспечено укомплектова​ние квалифицированными кадра​ми  медицинских организаций си​стемы здравоохранения
	РРП

	6.4.
	Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских орга​низаций системы здравоохранения квали​фицированными кадрами»
	-
	31.12.2022
	Джуваляков П.Г.,
Комарова Т.Н.
	Обеспечено укомплектование ква​лифицированными кадрами  меди​цинских организаций системы здравоохранения
	РРП

	6.5.
	Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских орга​низаций системы здравоохранения квали​фицированными кадрами»
	-
	31.12.2023
	Джуваляков П.Г.,
Комарова Т.Н.
	Обеспечено укомплектова​ние квалифицированными кад​рами  медицинских организаций системы здравоохранения
	РРП

	6.6.
	Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских орга​низаций системы здравоохранения квали​фицированными кадрами»
	-
	31.12.2024
	Джуваляков П.Г.,
Комарова Т.Н.
	Обеспечено укомплектова​ние квалифицированными кад​рами  медицинских организаций системы здравоохранения
	РРП


_____________________________________________
ПК  - проектный комитет,
РРП — Руководитель регионального проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
(не подлежат утверждению)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
	(краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и показателей регионального проекта)
Население Астраханской области на 1.01.2018 года составляет 1017514 человек. Ежегодно в Астраханской области регистрируется свыше 3 тысяч вновь выявленных больных со злокачественными новообразованиями. За последние пять лет отмечается рост заболеваемости на 6,4 % с 362,5 до 373,3 на 100 000 населения. Смертность от злокачественных новообразований за последние пять лет в Астраханской области уменьшилась на 5,6 % с 191,7 до 181,0 на 100 000 населения. Одногодичная летальность в 2017 году составила 26,3%, за последние пять лет отмечается снижение данного показателя на 3,9%. Пятилетняя выживаемость в 2017 году составила 47,8 %, за последние пять лет отмечается увеличение данного показателя на 3,4%.
В Астраханской области ГБУЗ АО «ООД» является основным учреждением, оказывающим специализированную, в том числе высокотех​нологичную медицинскую помощь пациентам с онкологической патологией. Медицинская помощь онкологическим больным оказывается также в отделениях нейрохирургии и гематологии ГБУЗ АО АМОКБ.
Ежегодно ГБУЗ АО «ООД» оказывает помощь более 70 000 пациентам амбулаторно и более 12 000 в стационаре диспансера. Специализированная медицинская помощь детям по профилю «онкология» оказывается на территории Астраханской области в ГБУЗ АО «ОДКБ».
В 2017 году стационар функционировал на 390 коек, в том числе 262 круглосуточного пребывания, из них 30 паллиативные и дневного пребывания – 128 коек.  Ежегодно выполняется более 5 000 операций, хирургическая активность составляет 80 %.
Кадровый потенциал диспансера позволяет проводить высокотехнологичные операции, в том числе эндоскопическим доступом. Многие специалисты прошли обучение в федеральных центрах и в зарубежных клиниках Германии, Израиля.
Оказание первичной специализированной медицинской помощи пациентам онкологического профиля на территории Астраханской области осуществляется сетью первичных онкологических кабинетов. В настоящее время функционирует: 28 первичных онкологических кабинетов (1 из них детский), а также 41 смотровой кабинет и   кабинеты, выполняющие функ​цию смотровых.
C 2018 года в схему маршрутизации были включены медицинские организации второго уровня, проводящие комплексное обследование пациен​тов с подозрением на злокачественные новообразования по направлению врачей первичных онкологических кабинетов.
В перечень медицинских организаций второго уровня помимо государственных медицинских организаций (ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», ГБУЗ АО «ООД») включены негосударственные медицинские организации, обладающие необходимым спектром оборудования и кадровым по​тенциалом (НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань-1 ОАО «РЖД» и ЧУЗ «Медико-санитарная часть), а также федеральная меди​цинская организация «Астраханская клиническая больница» ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России.
В случае подтверждения по результатам обследования диагноза злокачественного новообразования пациенты направляются в меди​цинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь по профилю «онкология».
По мере создания ЦАОП поэтапно первичные онкологические кабинеты будут  объединены и переведены в состав ЦАОП. В отдаленных районах Астраханской области будут развернуты койки дневного стационара для проведения химиотерапии.
На ЦАОП по мере начала их функционирования будут возложены функции по проведению комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований, основанной на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, диспансерное на​блюдение, мониторинг лечения.
По результатам реализации мероприятия, обеспечения соблюдения маршрутизации пациентов со злокачественными новообразованиями и подозрением на них, информационного обмена на всех этапах оказания медицинской помощи будут сокращены сроки диагностики злокаче​ственных новообразований, повышено ее качество, обеспечена преемственность между всеми задействованными медицинскими организация​ми.
Укрепление материально технической базы онкологической службы Астраханской области в 2019-2022 годах  позволит эффективно использовать их потенциал. Дооснащение и переоснащение медицинских организаций позволит улучшить ка​чество и спектр оказываемой медицинской помощи.
Оснащение ПЭТ/КТ позволит диагностировать злокачественные заболевания на ранних стадиях, оценивать метаболические нарушения, возникающие в органах или тканях, на клеточном уровне, определять характер поражения без проведения хирургической биопсии, выявлять заболевание на самой ранней стадии.
Переоснащение позволит проводить высокотехнологичные хирургические вмешательства, в том числе органосохраняющие операции,  обеспечить полное выполнение клинических рекомендаций и протоколов лечения, обеспечить своевременное получение специализированной ме​дицинской помощи путем сокращения сроков подтверждения злокачественной природы заболеваний, ожидания проведения хирургического, лу​чевого и химиотерапевтического лечения.
В настоящее время порядка 3,5 тыс. пациентов получают химиотерапевтическое лечение в условиях химиотерапевтического отделения ГБУЗ АО «ООД». Показания для применения таргентной терапии ежегодно расширяются. Стоимость препаратов для химиотерапии также ежегодно увеличивается. На современном этапе клинические рекомендации и стандарты лечения являются обязательными к исполнению и включают в себя в том числе проведение таргентной химиотерапии начиная с ранних стадий заболевания, что требует полноценного денеж​ного обеспечения данного вида лечения с применением современной лекарственной терапии химио- гормоно, иммуномодулирующие препараты, средства поддерживающей терапии.
Сокращение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии  в условиях дневного и круглосуточного стационаров позволит использовать в лечении больных злокачественными новообразованиями наиболее эффек​тивные препараты, что приведет к снижению смертности онкологических больных. Проект также подразумевает обеспечение выполнения наиболее сложных и дорогостоящих видов химиотерапии в онкогематологии.
В ходе реализации мероприятий будут достигнуты целевые показатели регионального проекта.


2. Методика расчета показателей регионального проекта
	№ п/п
	Методика расчета
	Базов​ые показател​и
	Источник дан​ных
	Ответствен​ный за сбор данных1
	Уровень агреги​рования инфор​мации
	Временные ха​рактеристики
	Дополнительная ин​формация

	Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 169,5 случаев на 100 тыс. населения)

	1.
	Число умерших от новообразо​ваний в том числе злокаче​ственных на 100 тыс. населе​ния
	185,6
	Данные Росста​та
	Минздрав Рос​сии
	Федеральный
	Раз в год, пока​затель на дату
	

	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %

	2.
	Число злокачественных ново​образований, выявленных впер​вые на ранних стадиях (I-II стадии) от числа выявленных случаев ЗНО (без выявления посмертно)
	52,0
	Форма государ​ственного феде​рального стати​стического на​блюдения № 7
	Минздрав Рос​сии
	Федеральный
	Раз в год, пока​затель на дату
	

	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

	3.
	Доля больных, состоявших на учете в онкологических учре​ждениях России 5 лет и более с момента
установления диагноза злока​чественного новообразования, от числа состоявших на учете
на конец отчетного года в 2007-2017 гг., %
	47,8
	Форма государ​ственного феде​рального стати​стического на​блюдения № 7 и № 35
	Минздрав Рос​сии
	Федеральный
	Раз в год, пока​затель на дату
	

	Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями, %

	4.
	Доля умерших в течение перво​го года с момента установле​ния диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в пре​дыдущем году
	26,3
	Форма государ​ственного феде​рального стати​стического на​блюдения
№ 7 и № 35
	Минздрав Рос​сии
	Федеральный
	Раз в год, пока​затель на дату
	


3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. ру​блей)

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	
	Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями

	1.1.
	Проведение информационно-коммуника​ционной кампании, направленной на про​филактику онкологических заболеваний
	
	
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,36

	1.1.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюд​жету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджет​ных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюд​жету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюд​жету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,36

	2.1.
	Финансовое обеспечение оказания меди​цинской помощи больным с онкологиче​скими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и прото​колами лечения
	
	
	1216,6
	1415,7
	1568,4
	1628,1
	1690,3
	1755,0
	9274,1


	2.1.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюд​жету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджет​ных фондов Российской Федерации
	
	
	1142,4
	1341,5
	1494,2
	1553,9
	1616,1
	1680,8
	8828,9

	2.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюд​жету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	205,8

	2.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюд​жету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	39,9
	39,9
	39,9
	39,9
	39,9
	39,9
	239,4

	3.1.
	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в
	
	
	
	
	67,50
	86,50

	
	
	154,00

	3.1.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюд​жету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджет​ных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюд​жету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	67,50
	86,50
	
	
	154,00

	3.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюд​жету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Переоснащение сети региональных меди​цинских организаций, оказывающих по​мощь больным онкологическими заболе​ваниями, в том числе детям
	
	
	47,67
	169,66

	325,36
	30,93
	
	
	573,62

	4.1.1.
	федеральный бюджет
	
	
	46,23
	164,57
	315,60
	30,0
	
	
	556,4

	4.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюд​жету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджет​ных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюд​жету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	1,44

	5,09

	9,76

	0,93
	
	
	17,22


	4.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюд​жету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	
	1264,33
	1585,42
	1961,32
	1745,59
	1690,36
	1755,06
	10002,08

	федеральный бюджет
	
	
	46,23
	164,57
	315,6
	30,00
	
	
	556,4

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты государственных внебюджетных фон​дов Российской Федерации
	
	
	1142,4
	1341,5
	1494,2
	1553,9
	1616,1
	1680,8
	8828,9

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированные бюджеты субъектов Рос​сийской Федерации
	
	
	35,74
	39,39
	111,56
	121,73
	34,3
	34,3
	377,02

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	39,96
	39,96
	39,96
	39,96
	39,96
	39,96
	239,76


_______________________________________________
 ______________________
1 Финансовые средства на подготовку проектно-сметной документации на строительство лечебно-диагностического корпуса
�	 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Астраханской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».






