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регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Здравоохранение

	Краткое наименование регионального проекта
	Экспорт медицинских услуг
	Срок начала и окончания проекта
	01.10.2018 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Жилкин Александр Александрович – Губернатор Астраханской области

	Старшее должностное лицо (СДЛ)
	Султанов Расул Джанбекович – вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области

	Руководитель регионального проекта
	Джуваляков Павел Георгиевич – министр здравоохранения Астраханской области

	Администратор регионального проекта
	Степина Наталья Анатольевна - заместитель министра здравоохранения Астраханской области

	Связь с региональными программами субъекта Российской Федерации
	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П




2. Цель и показатели регионального проекта

	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на
период до 2024 года

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Объем экспорта медицинских услуг (млн. долларов США)*
	(основной)
	0,13
	31.12.2017
	0,19
	0,25
	0,3
	0,38
	0,45
	0,52
	0,53


* по текущему курсу ЦБ РФ на 07.08.2018.

3. Задачи и результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1.
	Задача: «Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг»


	1.1.
	Результат: внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении
	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, разработанная Минздравом России совместно с Банком России и Росстатом, позволит вести учет по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам

	1.2.
	Результат: Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области на период 2019-2024 гг.
	Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Астраханской области и включает в себя:
- создание мультиязычных информационных материалов о ведущих медицинских организациях Астраханской области и доступных медицинских услугах;
- участие представителей министерства здравоохранения, медицинских организаций Астраханской области и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг;
- создание и функционирование специализированного сайта для рекламы медицинских услуг

	1.3.
	Результат: На территории региона создан и функционирует проектный офис
	В задачи проектного офиса будут входить вопросы разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области 2019-2024 гг.; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка стратегии и методических рекомендаций по наращиванию экспорта медицинских услуг для медицинских организаций 

	1.4.
	Результат: Разработана и внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг
	Разработанные стратегия и методические рекомендации позволят обозначить задачи и сформировать единый подход медицинских организаций к наращиванию экспорта медицинских услуг на территории региона 












4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и 
источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. 
рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	«Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг»

	1.1.
	Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	2,26
	2,03
	1,72
	2,35
	2,54
	2,71
	2,89
	16,5

	1.3.
	На территории региона созданы и функционируют:
- автономная некоммерческая организация;
- проектный офис
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Разработана и внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по федеральному проекту, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	




5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	(руководитель регионального проекта)
	П.Г. Джуваляков
	министр здравоохранения Астраханской области
	Р.Д. Султанов, вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области
	

	2.
	(администратор регионального проекта)
	Н.А. Степина
	заместитель министра здравоохранения Астраханской области
	П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области
	

	
	(участник регионального проекта)
	А.А. Николаев
	начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан
	П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области
	

	3.
	(участник регионального проекта)
	С.А. Ольховская
	Главный врач ГБУЗ АМОКБ
	П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области
	

	4.
	(участник регионального проекта)
	А.М. Симонян
	Главный врач ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой»
	П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области
	

	5.
	(участник регионального проекта)
	В.Н. Шумеленкова
	директор ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр»
	П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области
	

	6.
	(участник регионального проекта)
	С.Е. Новак
	начальник отдела по связям с общественностью ГБУЗ АО Медицинский информационно-аналитический центр»
	В.Н. Шумеленкова, директор ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр»
	

	Общие организационные мероприятия по проекту

	Результат: разработана и внедрена система мониторинга данных с медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг
 иностранным гражданам

	1.
	(ответственный за достижение результата регионального проекта)
	Р.Д. Султанов
	вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области
	А.А. Жилкин, Губернатор Астраханской области
	

	2.
	(руководитель регионального проекта)
	П.Г. Джуваляков
	министр здравоохранения Астраханской области
	Р.Д. Султанов, вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области
	

	
	(администратор регионального проекта)
	Н.А. Степина
	заместитель министра здравоохранения Астраханской области
	П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области
	

	3.
	(участник регионального проекта)
	В.Н. Шумеленкова
	директор ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр»
	П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области
	

	Результат: разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области на период 2019-2024 гг.

	1.
	(ответственный за достижение результата регионального проекта)
	Р.Д. Султанов
	вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области
	А.А. Жилкин, Губернатор Астраханской области
	

	2.
	(руководитель регионального проекта)
	П.Г. Джуваляков
	министр здравоохранения Астраханской области
	Р.Д. Султанов, вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области
	

	3.
	(администратор регионального проекта)
	Н.А. Степина
	заместитель министра здравоохранения Астраханской области
	П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области
	

	4.
	(участник регионального проекта)
	С.Е. Новак
	начальник отдела по связям с общественностью ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр»
	В.Н. Шумеленкова - директор ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр»
	

	Результат: На территории региона созданы и функционирует проектный офис

	1.
	(ответственный за достижение результата регионального проекта)
	Р.Д. Султанов
	вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области
	А.А. Жилкин, Губернатор Астраханской области
	

	2.
	(руководитель регионального проекта)
	П.Г. Джуваляков
	министр здравоохранения Астраханской области
	Р.Д. Султанов, вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области
	

	3.
	(администратор регионального проекта)
	Н.А. Степина
	заместитель министра здравоохранения Астраханской области
	П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области
	

	4.
	(участник регионального проекта)
	А.А. Николаев
	начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан
	П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области
	

	5.
	(участник регионального проекта)
	С.А. Ольховская
	Главный врач ГБУЗ АМОКБ
	П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области
	

	6.
	(участник регионального проекта)
	А.М. Симонян
	Главный врач ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой»
	П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области
	

	Результат: разработана и внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта 
медицинских услуг

	1.
	(ответственный за достижение результата регионального проекта)
	Р.Д. Султанов
	вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области
	А.А. Жилкин, Губернатор Астраханской области
	

	2.
	(руководитель регионального проекта)
	П.Г. Джуваляков
	министр здравоохранения Астраханской области
	Р.Д. Султанов, вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области
	

	3.
	(администратор регионального проекта)
	Н.А. Степина
	заместитель министра здравоохранения Астраханской области
	П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области
	

	4.
	(участник регионального проекта)
	А.А. Николаев
	начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан
	П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области
	

	5.
	(участник регионального проекта)
	С.А. Ольховская
	Главный врач ГБУЗ АМОКБ
	П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области
	

	6.
	(участник регионального проекта)
	А.М. Симонян
	Главный врач ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой»
	П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области
	





6. Дополнительная информация

	(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта 
«Развитие экспорта медицинских услуг»

План 
мероприятий по реализации регионального проекта 


	№
п/п
	Наименование 
результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика 
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Астраханской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам
	31.12.2019
	01.12.2021
	Р.Д. Султанов
П.Г. Джуваляков
Н.А. Степина
А.А. Николаев
В.Н. Шумеленкова
	Ведется система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам
	Руководитель регионального проекта

	2.
	Разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области на период 2019-2024 гг.
	01.01.2019
	31.12.2021
	Н.А. Степина
А.А. Николаев
С.А. Ольховская
[bookmark: __DdeLink__10804_2279569304]А.М. Симонян
С.Е. Новак

	Распоряжение министерства 
здравоохранения 
Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области на период 2019-2024 гг.
	Руководитель регионального проекта

	2.1.1.
	Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области 
	01.01.2019
	31.12.2021
	Н.А. Степина
А.А. Николаев
С.А. Ольховская
А.М. Симонян
С.Е. Новак

	Информационные материалы
Подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области, для участия в 
зарубежных выставочных 
мероприятиях
	Руководитель регионального проекта

	2.1.2.
	Разработка плана участия медицинских организаций Астраханской области в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период до 2024 года
	01.01.2019
	31.12.2022
	П.Г. Джуваляков
Н.А. Степина
А.А. Николаев
С.Е. Новак


	Распоряжение министерства 
здравоохранения 
Астраханской области
Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области на период 
до 2024 года
	Руководитель регионального проекта

	2.1.3.
	Разработка и начало внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области на период 2019-2024 гг.
	01.10.2018
	01.10.2024
	Н.А. Степина
А.А. Николаев
С.Е. Новак
	Распоряжение министерства 
здравоохранения 
Астраханской области
Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий сроком реализации до 31.12.2024
	Руководитель регионального проекта

	2.1.3.1
	Создание и функционирование специализированного сайта для рекламы медицинских услуг
	01.01.2019
	31.12.2022
	
	Создан и функционирует специализированного мультиязычный сайт для рекламы медицинских услуг
	Руководитель регионального проекта

	3.
	Организация структуры системы оказания медицинских услуг иностранным гражданам в Астраханской области
	01.01.2019
	01.03.2019
	Н.А. Степина
А.А. Николаев
С.А. Ольховская
А.М. Симонян

	Организована структура системы оказания медицинских услуг иностранным гражданам в Астраханской области
	Руководитель регионального проекта

	3.1.
	Формирование перечня медицинских организаций Астраханской области, участвующих в реализации   регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»
	01.01.2019
	01.03.2019
	Н.А. Степина
А.А. Николаев
С.А. Ольховская
А.М. Симонян

	Распоряжение министерства 
здравоохранения 
Астраханской области
Сформирован перечень медицинских организаций Астраханской области, участвующих в реализации   
регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»
	Руководитель регионального проекта

	3.2.
	Внедрение образовательных программ по изучению иностранных языков и навыков сервиса международного уровня для медицинского персонала организаций Астраханской области, участвующих в реализации   регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»
	01.03.2019
	31.12.2024
	Н.А. Степина
А.А. Николаев

	В медицинских организациях Астраханской области, участвующих в реализации   регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», внедрены программы по изучению иностранных языков и навыков сервиса международного уровня для медицинского персонала
	Руководитель регионального проекта

	3.3.
	Формирование цели и задач, а также структуры проектного офиса по увеличению экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-технической базы функционирования проектного офиса 
	01.01.2019
	01.03.2019
	Н.А. Степина
А.А. Николаев
С.А. Ольховская
А.М. Симонян

	Сформированы цели и задачи, а также структура проектного офиса по увеличению экспорта медицинских услуг. Обеспечена материально-техническая база функционирования офиса на базе министерства здравоохранения Астраханской области
	Руководитель регионального проекта

	3.3.1.
	Утверждение структуры проектного офиса и регламента работы
	01.03.2019
	31.03.2019
	Н.А. Степина
А.А. Николаев
С.А. Ольховская
А.М. Симонян
	Распоряжение министерства 
здравоохранения 
Астраханской области
Утверждена структура проектного офиса и регламента работы
	Руководитель регионального проекта

	3.3.2.
	Создание и функционирование проектного офиса
	31.03.2019
	31.12.2019
	Н.А. Степина
А.А. Николаев
С.А. Ольховская
А.М. Симонян
	Создан и обеспечено функционирование проектного офиса на базе министерства здравоохранения Астраханской области
	Руководитель регионального проекта

	4.
	Разработка стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций Астраханской области по развитию экспорта медицинских услуг 
	01.10.2018
	31.12.2019
	Н.А. Степина
А.А. Николаев
С.А. Ольховская
А.М. Симонян

	Разработаны стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг
	Руководитель регионального проекта

	4.1.1
	Внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг
	31.12.2019
	31.12.2024
	Н.А. Степина
А.А. Николаев
С.А. Ольховская
А.М. Симонян

	Распоряжение министерства 
здравоохранения
Астраханской области
Внедрены стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг
	Руководитель регионального проекта




7. Дополнительные и обосновывающие материалы
7.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 
	Реализация регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» позволит привлечь дополнительные финансовые средства в здравоохранение региона, улучшить имидж и повысить профессиональный статус системы здравоохранения Российской Федерации и в частности Астраханской области.
Астраханская область имеет существенное территориальное преимущество в привлечении иностранных пациентов, в частности из прикаспийских государств, так как расположена в непосредственной географической близости от них. В связи с этим многие иностранные граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации самостоятельно, обращаются в медицинские организации региона для прохождения освидетельствования, необходимого для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу в Российской Федерации.
Большую долю иностранных граждан, обратившихся в медицинские организации региона, составляют граждане Евразийского Союза, которым для въезда на территорию Российской Федерации не требуется виза. Эти граждане целенаправленно приезжают для получения диагностической и лечебной помощи в условиях круглосуточных и дневных стационаров, в поликлиниках и диагностических центрах г. Астрахани.
В регионе ведется постоянная работа, направленная на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, подготовке квалифицированных кадров. На территории области расширился спектр оказываемой медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. За счет всех источников финансирования высокотехнологичную медицинскую помощь осуществляют 9 медицинских организаций. Проводится 100 видов различных медицинских вмешательств, начиная от выхаживания новорожденных массой тела от 500 грамм, заканчивая эндопротезированием суставов и установкой стентов при ишемической болезни сердца, что также отражается на повышении интереса жителей соседних государств и регионов к Астраханской области.
В 2017 году более 57 тыс. иностранных и иногородних пациентов получили медицинскую помощь в астраханских медицинских организациях, ими сделано 80 тыс. обращений. За I полугодие 2018 года за медицинской помощью в региональные медицинские организации обратилось более 40 тыс. иностранных и иногородних пациентов. 
Среди иностранных пациентов наиболее часто пользуются медицинскими услугами граждане республик Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и других Прикаспийских государств. 
В регионе ведется работа по привлечению медицинских туристов из зарубежных стран. В медицинских организациях разработаны комплексные диагностические программы, в рамках которых в течении одного – трех дней пациенты могут получить квалифицированную медицинскую помощь по различным профилям заболеваний и по различным диапазонам возрастов. Предусмотрена возможность приготовления пищи с учетом национальных и религиозных особенностей пациентов, в случае возникновения языкового барьера иностранным гражданам предоставляются переводчики. Заключен договор с туристической компанией, работающей с гражданами Республики Казахстан, Азербайджанской республики, Исламской республики Иран. Ими организована служба менеджеров, занимающаяся трансфером и сопровождением граждан с места жительства непосредственно до медицинской организации. По желанию медицинских туристов организуются экскурсии по Астрахани и Астраханской области различной тематики: историко-архитектурные, в астраханский природный биосферный заповедник и др.
Министерство здравоохранения Астраханской области взаимодействует по вопросу экспорта медицинских услуг с Министерством здравоохранения Российской Федерации, участвует в работе, сформированной межведомственной рабочей группы по вопросу развития въездного медицинского туризма в Российской Федерации, взаимодействует по данной тематике с представителями ведущих государственных и частных медицинских организаций Астраханской области.
Из выше изложенного следует, что Астраханская область обладает определенными возможностями для реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»:
- географическое положение;
- наличие опыта по предоставлению медицинских услуг иностранным гражданам;
- конкурентоспособные цены на медицинские услуги, в т.ч. на высокотехнологичную медицинскую помощь, при высоком качестве оказания услуг;
- наличие кадрового потенциала;
- заинтересованность медицинского сообщества региона.
Реализация Плана мероприятий по реализации регионального проекта, в частности организации структуры системы оказания медицинских услуг иностранным гражданам в Астраханской области, включающей в себя создание и функционирование на территории Астраханской области проектного офиса по увеличению экспорта медицинских услуг приведет к созданию благоприятных условий для формирования системы медицинских услуг иностранным гражданам, будет способствовать взаимодействию с профильными министерствами, профессиональными сообществами и ассоциациями, представителями иностранных государств по вопросам оказания медицинских услуг гражданам этих стран, будет осуществлять формирование и ведение реестра медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги иностранным гражданам, участвовать в разработке и внедрении стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций Астраханской области по развитию экспорта медицинских услуг.
Разработка и начало внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области также будет способствовать увеличению потоков зарубежных пациентов, ищущих качественные и недорогие медицинские услуги, экотуристов, желающих получить профилактическое лечение и т.д.





7.2. Методика расчета показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных1 
	Уровень 
агрегирования информации
	Временные 
характеристики
	Дополнительная информация

	Объем экспорта медицинских услуг (млн. рублей)

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	




7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия и источники 
финансирования
	Код 
бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн. рублей)
	Всего,
(млн. 
рублей)

	
	
	
	N
	N+1
	N+2
	

	1.
	(указывается результат регионального проекта)
	
	
	
	
	

	1.1.
	(указывается мероприятие регионального проекта), в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	федеральный бюджет
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)
	
	
	
	
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	






