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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Астраханская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными

образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением

1.1 Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих на

учете 5 лет и более, %, ПРОЦ

31.12.2017 49,3000 50,8000 52,3000 54,3000 57,3000 60,0000Основной

показатель

47,8000

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Астраханская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)

1.2 Одногодичная летальность больных

со злокачественными

новообразованиями (умерли в течение

первого года с момента установления

диагноза из числа больных, впервые

взятых на учет в предыдущем году),

%, ПРОЦ

31.12.2017 24,5000 22,9000 21,0000 19,0000 18,0000 17,3000Основной

показатель

26,3000
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снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Астраханская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

1.3 Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях , ПРОЦ

31.12.2017 53,2000 50,2000 56,0000 58,0000 60,4000 63,0000Основной

показатель

52,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения

онкологических заболеваний 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано платформенное решение функционирования вертикально

интегрированных медицинских информационных систем по профилю "Онкология"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2024 году в рамках реализации федерального

проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения

(ЕГИСЗ)»будет завершено подключение всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам):

«Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» с использованием которых будет осуществляться

мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Внедрение региональной централизованной информационной

системы «Организация оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями»

 В рамках национального проекта «Здравоохранение»

реализуются мероприятия федерального проекта «Создание

единого цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение

учета маршрутизации пациентов с онкологическими

заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех

этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие

подключение и информационный обмен между

структурными подразделениями государственных

медицинских организаций общего профиля с медицинскими

организациями Астраханской области, оказывающих

медицинскую помощь больным с онкологическими

заболеваниями.

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024



5

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено оснащение (переоснащение) медицинским

оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году в субъектах Российской Федерации

будет завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием не менее 200 региональных медицинских организаций (юридических

лиц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в соответствии с порядками оказания медицинской

помощи (в том числе в 2019 году - 175 медицинских организаций; в 2020 году - не менее - 180 медицинских организаций;в 2021 году - не менее -

185 медицинских организаций;в 2022 году - не менее - 190 медицинских организаций, в 2023 году - не менее - 195 медицинских организаций,в

2024 году - не менее - 200 медицинских организаций).

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее

2 региональных медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

 В Астраханской области определены две медицинские

организации, оказывающие помощь больным с

онкологическими заболеваниями, участвующие в

переоснащении медицинским оборудованием, в том числе

оборудованием для диагностики и лечения методами

ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания

медицинской помощи по профилю «онкология». Заключено

и реализовано соглашение о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

бюджету Астраханской области на переоснащение

медицинской организации, оказывающей медицинскую

помощь больным с онкологическими заболеваниями.

на 31.12.2024 - 2 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В период 2019-2024 годы будет обеспечено

ежегодное доведение субвенции из бюджета Федерального Фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (далее - Субвенция). На основании средних нормативов объема оказания

медицинской помощи по профилю "онкология" и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,

установленных программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи. Субвенция будет направлена 85 субъектам Российской Федерации и г. Байконур на оказание помощи больным с

онкологическими заболеваниями в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в части противоопухолевой лекарственной

терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения. Мониторинг и

учет использования Субвенции осуществляется в соответствии с приказом Фонда обязательного медицинского страхования от 29 ноября 2018 г. №

260 "Об утверждении форм и порядка представления отчетности об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими

заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования".

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

 На основании средних нормативов объема медицинской

помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних

нормативов финансовых затрат на единицу объема

медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология»,

установленных в Программах государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,

правительством Астраханской области будут приняты

территориальные программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на

соответствующие года и плановые периоды. Будет

осуществляться мониторинг оказания онкологической

помощи населению Астраханской области, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения.

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В период 2019 - 2024 годы субъекты Российской

Федерации определяют медицинские организации, которые обладают полным спектром требуемого оборудования и необходимым перечнем

специалистов для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах

мультикомандного подхода и высокой преемственности. На базе данных медицинских организаций будут созданы центры амбулаторной

онкологической помощи (далее - ЦАОП), основными задачами, которых будут являться: сокращение сроков начала и длительности проведения

диагностики, повышение ее качества. Помимо диагностических мероприятий, функциями ЦАОПов являются: диспансерное наблюдение,

проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения онкологических пациентов. К концу 2024 года

будет организовано не менее 420 ЦАОПов, в том числе: в 2019 г. - 141 ЦАОПов,в 2020 г. - не менее 210 ЦАОПов,в 2021 г. - не менее 320

ЦАОПов,в 2022 г. - не менее 380 ЦАОПов,в 2023 г. - не менее 405 ЦАОПов,в 2024 г. - не менее 420 ЦАОПов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

В Астраханской области организован центр амбулаторной

онкологической помощи

 В Астраханской области определены медицинские

организации, обладающие полным спектром оборудования и

необходимыми специалистами для комплексной и

своевременной диагностики основных видов

злокачественных новообразований на принципах

мультикомандного подхода и высокой преемственности, на

базе которых создаются 3 центра амбулаторной

онкологической помощи в целях сокращения сроков

диагностики и повышения ее качества.  Помимо проведения

«онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут являться: диспансерное

наблюдение, мониторинг лечения.

на 31.12.2019 - 2 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2021 - 4 ЕД

на 31.12.2022 - 5 ЕД

на 31.12.2023 - 5 ЕД

на 31.12.2024 - 5 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием

региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019-2024 годы субъекты Российской

Федерации определяют региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы), которые будут оснащаться (переоснащаться) медицинским оборудованием, в том числе линейными ускорителями,

компьютерными томографами, магнитно-резонансными томографами в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. В зависимости

от индивидуальной потребности в переоснащении медицинские организации субъектов Российской Федерации могут оснащаться (переоснащаться)

как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Всего до

конца 2024 года будет оснащено/переоснащено не менее 200 региональных медицинских организаций (юридических лиц), в том числе будут

дооснащаться/переоснащаться: в 2019 году - 175 медицинских организаций,в 2020 году - не менее 181 медицинской организации,в 2021 году - не

менее 164 медицинских организаций,в 2022 году - не менее 152 медицинских организаций,в 2023 году - не менее 143 медицинских организаций,в

2024 году - не менее 142 медицинских организаций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Переоснащение медицинским оборудованием не менее 2

региональных медицинских организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

 В Астраханской области определены две медицинские

организации, оказывающие помощь больным с

онкологическими заболеваниями, участвующие в

переоснащении медицинским оборудованием, в том числе

оборудованием для диагностики и лечения методами

ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания

медицинской помощи по профилю «онкология». Заключено

и реализовано соглашение о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

бюджету Астраханской области на переоснащение

медицинской организации, оказывающей медицинскую

помощь больным с онкологическими заболеваниями.

на 31.12.2019 - 2 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 2 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной

онкологической помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской

Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной

и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой

преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и

повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться:

диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг

лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Организованы не менее 5 центров амбулаторной онкологической

помощи

 С 2019 по 2024 год на территории Астраханской области

определены медицинские организации, обладающие полным

спектром оборудования и необходимыми специалистами для

комплексной и своевременной диагностики основных видов

злокачественных новообразований на принципах

мультикомандного подхода и высокой преемственности, на

базе которых созданы не менее 5 центров амбулаторной

онкологической помощи в целях сокращения сроков

диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения

«онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут являться: диспансерное

наблюдение, мониторинг лечения .

на 31.12.2024 - 5 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году в 85 субъектах Российской

Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" в соответствии с разработанными

Минздравом России требованиями к региональным программам (далее - региональные программы). Региональные программы включают

мероприятия, направленные на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение

эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики

злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических,

химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения в соответствии с клиническими рекомендациями, обеспечение

полного цикла применения химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности

высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации

медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в

оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных

программ реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Региональные программы были согласованы

главными внештатными специалистами-онкологами Минздрава России.В период с 2019 по 2024 год будет обеспечена реализация региональных

программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России будет осуществляться

ежеквартальный мониторинг исполнения региональных программ субъектов Российской Федерации. По итогам каждого года будет проведен

анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями".На основании анализа

результатов реализации и эффективности региональных программ, при необходимости, будет производиться их корректировка.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с

онкологическими заболеваниями»

 Министерством здравоохранения Российской Федерации в

первом квартале 2019 года будет определено

подведомственное федеральное учреждение и на его базе

создан координационный центр для обеспечения разработки

и реализации региональных программ «Борьба с

онкологическими заболеваниями», разработаны требования к

региональным программам «Борьба онкологическими

заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие

реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на

совершенствование профилактики и раннего выявления

злокачественных новообразований, на повышение

эффективности диагностики и лечения злокачественных

новообразований, в том числе с применением эффективных

методов диагностики злокачественных новообразований и

использованием телемедицинских технологий, внедрение

на 01.07.2019 - 1 ЕД

01.07.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

высокоэффективных радиологических,

химиотерапевтических и комбинированных хирургических

методов лечения с использованием клинических

рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении

химиотерапевтического лечения у больных со

злокачественными новообразованиями, повышение

доступности высокотехнологичных методов лечения для

пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение

профессиональной квалификации медицинского персонала

первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов,

врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в

оказании онкологической помощи населению, развитие

реабилитации онкологических больных, внедрение

современных программ реабилитации онкологических

больных и программ психосоциальной поддержки

онкологических больных. Во всех субъектах Российской

Федерации на основании требований разработаны и

утверждены региональные программы «Борьба с

онкологическими заболеваниями». Координационным

центром в рамках государственного задания будет

осуществляться мониторинг реализации мероприятий

региональных программ, по результатам которого ежегодно

будет составляться отчет, содержащий рекомендации о

дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По

итогам 2024 года координационным центром будет

сформирован итоговый отчет о результатах реализации

региональных программ «Борьба с онкологическими

заболеваниями» и их эффективности.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Собственные результаты

3.1

Проведение информационно-коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление онкологических заболеваний

и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее

70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам:

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

 Будет осуществляться реализация региональных проектов в

СМИ, создание программ, рубрик, выпуск графических

вставок на региональном телевидении, информационные

статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях,

работа в тематических блогах, посвященных вопросам

профилактики и раннего выявления онкологических

заболеваний. Будет осуществляться информационная

поддержка информационно-просветительского интернет-

портала «Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и

здоровая жизнь!»

на 31.12.2019 - 50 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 70 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 70 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 70 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.2

Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями

 В рамках национального проекта «Здравоохранение»

реализуются мероприятия федерального проекта

«Обеспечение медицинских организаций системы

здравоохранения квалифицированными кадрами»,

направленные на обеспечение системы оказания помощи

больным онкологическими заболеваниями

квалифицированными кадрами посредством ежегодного

определение реальной потребности Астраханской области в

медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской

организации и каждой медицинской специальности с учетом

специфики региона; формирования контрольных цифр

приема на подготовку специалистов с учетом реальной

потребности в медицинских кадрах; развития системы

целевого обучения; реализации мер социальной поддержки

медицинских работников на федеральном и региональном

уровнях; повышения престижа профессии; внедрения

процедуры аккредитации специалистов и системы

непрерывного медицинского образования

на 31.12.2024 - 1 ЧЕЛ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 0

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

1.1 1 235,85 1 759,411 574,04 1 691,74 1 902,98 9 993,811 829,79

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Астраханская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 165,85 1 574,04 1 759,41 1 829,79 1 902,98 9 923,81

1 235,85

70,00

0,00

0,00

1 574,04

0,00

0,00

0,00

1 691,74

1 759,41

0,00

0,00

0,00

1 829,79

0,00

0,00

0,00

1 902,98

0,00

0,00

0,00

9 993,81

70,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 691,74

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)0

Переоснащение медицинским

оборудованием не менее 2 региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

2.1 170,65 150,89320,89 126,12 32,80 834,1432,80

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Астраханская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

168,34 310,80 126,12 150,89 0,00 0,00 756,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170,65

170,65

0,00

0,00

320,89

320,89

0,00

0,00

0,00

150,89

150,89

0,00

0,00

32,80

32,80

0,00

0,00

32,80

32,80

0,00

0,00

834,14

834,14

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

126,12

126,12

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 406,50 1 894,93 1 817,86 1 910,30

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

1 862,59 1 935,78 10 827,95

168,34 150,89310,80 126,12 0,00 0,00 756,14
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

трансферты бюджету) (Астраханская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

240,65 150,89320,89 126,12

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

32,80 32,80 904,14

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 406,50 1 910,301 894,93 1 817,86 1 862,59 1 935,78 10 827,95

1 165,85 1 759,411 574,04 1 691,74 1 829,79 1 902,98 9 923,81

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Спирин А.В. Министр Шарыкин А.В. 1

2 Администратор регионального

проекта

Смирнова С.Н. Заместитель министра Спирин А.В. 1

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спирин А.В. Министр Шарыкин А.В. 1

4 Участник регионального

проекта

Смирнова С.Н. Заместитель министра Спирин А.В. 0

Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Смирнова С.Н. Заместитель министра Спирин А.В. 0

6 Участник регионального

проекта

Тетерятникова Н.В. Директор Спирин А.В. 1

Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спирин А.В. Министр Шарыкин А.В. 1

8 Участник регионального

проекта

Смирнова С.Н. Заместитель министра Спирин А.В. 0
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Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спирин А.В. Министр Шарыкин А.В. 1

10 Участник регионального

проекта

Смирнова С.Н. Заместитель министра Спирин А.В. 0

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями»

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спирин А.В. Министр Шарыкин А.В. 1

12 Участник регионального

проекта

Смирнова С.Н. Заместитель министра Спирин А.В. 0

В Астраханской области организован центр амбулаторной онкологической помощи

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спирин А.В. Министр Шарыкин А.В. 1

14 Участник регионального

проекта

Смирнова С.Н. Заместитель министра Спирин А.В. 0

Организованы не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спирин А.В. Министр Шарыкин А.В. 1

16 Участник регионального

проекта

Смирнова С.Н. Заместитель министра Спирин А.В. 0
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Переоснащение медицинским оборудованием не менее 2 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спирин А.В. Министр Шарыкин А.В. 1

18 Участник регионального

проекта

Смирнова С.Н. Заместитель министра Спирин А.В. 0

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 2 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спирин А.В. Министр Шарыкин А.В. 1

20 Участник регионального

проекта

Смирнова С.Н. Заместитель министра Спирин А.В. 0
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6. Дополнительная информация

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению. Реализация задач будет осуществляться с привлечением региональных СМИ, интернет-ресурсов, волонтеров и врачебного

сообщества, организации, поддержки и развития горячей линии. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения. По итогам реализации задачи будет осуществлено поэтапное

полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных

методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств. Организация сети центров амбулаторной

онкологической помощи (далее – ЦАОП). Организация в 2019-2022 годах сети ЦАОП на функциональной основе пяти многопрофильных медицинских

организаций Астраханской области (из них 2 - негосударственной и частной систем здравоохранения) позволит оптимизировать схему маршрутизации

пациентов со злокачественными новообразованиями и подозрением на них. Выбор медицинских организаций осуществлен в соответствии с кадровыми

возможностями и материально-технической базой медицинских организаций, располагающихся на территории Астраханской области и принимающих

участие в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в

соответствии с географическими и демографическими особенностями Астраханской области (численность проживающего населения, удаленность,

труднодоступность) и позволяет наиболее оптимально обеспечить медицинские организации оснащением для полной и своевременной диагностики

злокачественных новообразований. По результатам реализации будут сокращены сроки диагностики злокачественных новообразований, повышено ее

качество, обеспечена преемственность между задействованными медицинскими организациями. На ЦАОП по мере начала их функционирования будут

возложены функции по проведению комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований, диспансерного

наблюдения, химиотерапии в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. Переоснащение региональных медицинских организаций

(диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями. Реализация позволит обеспечить своевременное получение

специализированной медицинской помощи по профилю «онкология» путем сокращения сроков подтверждения злокачественной природы заболеваний,

ожидания проведения хирургического, лучевого и химиотерапевтического лечения. Перечень приобретаемого оборудования соответствует порядкам

оказания медицинской помощи и позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам на современном уровне с полным соблюдением протоколов и

клинических рекомендаций, рекомендаций федеральных центров для отдельных пациентов, увеличить продолжительность жизни пациентов со

злокачественными новообразованиями. По мере реализации мероприятия будет расширен спектр высокотехнологичных хирургических вмешательств, в

том числе органосохраняющих операций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Астраханская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение информационно-коммуникационной

кампании, направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению, охвачено не менее

70% аудитории граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»0

1

Будет осуществляться

реализация региональных

проектов в СМИ, создание

программ, рубрик, выпуск

графических вставок на

региональном

телевидении,

информационные статьи в

печатных СМИ, ведение

групп в социальных сетях,

работа в тематических

блогах, посвященных

вопросам профилактики и

раннего выявления

онкологических

заболеваний. Будет

осуществляться

информационная

поддержка

информационно-

просветительского

интернет-портала «Ранняя

диагностика рака и ЗОЖ –

долгая и здоровая жизнь!»

Спирин А. В.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

 

Смирнова С. Н., РРП

-

31.12.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заместитель министра9

Проведение

информационно-коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

1.1.1

Прочий тип документа

Проведение

информационно-

коммуникационная

кампания, направленной

на раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению

РРП01.01.2019 Набиуллина Г. А.,

главный внештатный

специалист по

медицинской

профилактике

31.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.2

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

За 2020 год

информационно-коммуникационной

кампанией, направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению, охвачено не менее

70% аудитории граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»

1.2.1

Прочий тип документа За

2020 год информационно-

коммуникационной

кампанией, направленной

на раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

РРП01.01.2020 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

За 2021 год

информационно-коммуникационной

кампанией, направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению, охвачено не менее

70% аудитории граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»

1.3.1

Прочий тип документа За

2021 год информационно-

коммуникационной

кампанией, направленной

на раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

РРП01.01.2021 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.4

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

За 2022 год

информационно-коммуникационной

кампанией, направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению, охвачено не менее

70% аудитории граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»

1.4.1

Прочий тип документа За

2022 год информационно-

коммуникационной

кампанией, направленной

на раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 70% аудитории

РРП01.01.2022 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

граждан старше 18 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.5

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

За 2023 год

информационно-коммуникационной

кампанией, направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению, охвачено не менее

70% аудитории граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»

1.5.1

Прочий тип документа За

2023 год информационно-

коммуникационной

кампанией, направленной

на раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

РРП01.01.2023 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

За 2024 год

информационно-коммуникационной

кампанией, направленной на раннее выявление

1.6.1

Прочий тип документа За

2024 год информационно-

коммуникационной

РРП01.01.2024 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению, охвачено не менее

70% аудитории граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»

кампанией, направленной

на раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

Разработка и утверждение региональной

программы «Борьба с онкологическими

заболеваниями»0

2

 Министерством

здравоохранения

Российской Федерации в

первом квартале 2019 года

будет определено

подведомственное

федеральное учреждение и

на его базе создан

координационный центр

для обеспечения

разработки и реализации

региональных программ

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями»,

разработаны требования к

региональным

программам «Борьба

онкологическими

заболеваниями» (далее –

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

-

- 01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

требования)

предусматривающие

реализацию комплекса

мер, направленных, в том

числе на

совершенствование

профилактики и раннего

выявления

злокачественных

новообразований, на

повышение

эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований, в том

числе с применением

эффективных методов

диагностики

злокачественных

новообразований и

использованием

телемедицинских

технологий, внедрение

высокоэффективных

радиологических,

химиотерапевтических и

комбинированных

хирургических методов

лечения с использованием

клинических

рекомендаций,

обеспечение полного

цикла при применении

химиотерапевтического
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

лечения у больных со

злокачественными

новообразованиями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-

радиологов и других

специалистов,

участвующих в оказании

онкологической помощи

населению, развитие

реабилитации

онкологических больных,

внедрение современных

программ реабилитации

онкологических больных

и программ

психосоциальной

поддержки

онкологических больных.

Во всех субъектах

Российской Федерации на

основании требований

разработаны и
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

утверждены региональные

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями».Координа

ционным центром в

рамках государственного

задания будет

осуществляться

мониторинг реализации

мероприятий

региональных программ,

по результатам которого

ежегодно будет

составляться отчет,

содержащий

рекомендации о

дальнейшей

корректировке и

реализации мероприятий.

По итогам 2024 года

координационным

центром будет

сформирован итоговый

отчет о результатах

реализации региональных

программ «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» и их

эффективности.

КТ: Документ разработан2.1

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка региональной программы «Борьба

с онкологическими заболеваниями»

2.1.1

 

РНП01.01.2019 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

01.05.2019

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.2

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

01.07.2019

Согласование документа с заинтересованными

органами и организациями

2.2.1

Прочий тип документа

РНП01.04.2019 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

01.07.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)2.3

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

01.07.2019

Утверждение региональной программы "Борьба

с онкологическими заболеваниями"

2.3.1

 

РНП01.05.2019 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

01.07.2019

КТ: Документ опубликован2.4

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

01.07.2019

Публикация документа2.4.1

Прочий тип документа

РНП01.04.2019 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

01.07.2019

Кадровое обеспечение системы оказания

медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями0

3

В рамках национального

проекта

«Здравоохранение»

реализуются мероприятия

федерального проекта

«Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

Спирин А. В.,

Министр

-

- 31.12.2024



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

квалифицированными

кадрами», направленные

на обеспечение системы

оказания помощи больным

онкологическими

заболеваниями

квалифицированными

кадрами посредством

ежегодного определение

реальной потребности

Астраханской области в

медицинских кадрах в

разрезе каждой

медицинской организации

и каждой медицинской

специальности с учетом

специфики региона;

формирования

контрольных цифр приема

на подготовку

специалистов с учетом

реальной потребности в

медицинских кадрах;

развития системы

целевого обучения;

реализации мер

социальной поддержки

медицинских работников

на федеральном и

региональном уровнях;

повышения престижа

профессии; внедрения

процедуры аккредитации

специалистов и системы
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

непрерывного

медицинского

образования

КТ: Созданы условия по закреплению

привлеченных работников (персонала) на

рабочих местах

3.1

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятие реализуется в региональной

программе «Обеспечение медицинских

организаций системы здравоохранения

квалифицированными кадрами (Астраханская

область)»

3.1.1

Прочий тип документа

Мероприятие реализуется

в региональной программе

«Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

квалифицированными

кадрами (Астраханская

область)»

РРП01.01.2019 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2024

КТ: Cистема оказания помощи больным

онкологической заболеваниями обеспечена

квалифицированными кадрами

3.2

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Обеспечение системы оказания помощи

больным онкологической заболеваниями

квалифицированными кадрами в рамках

регионального проекта «Обеспечение

медицинских организаций системы

здравоохранения квалифицированными

кадрами» Национального проекта

«Здравоохранение»

3.2.1

Прочий тип документа

Обеспечение системы

оказания помощи больным

онкологической

заболеваниями

квалифицированными

кадрами в рамках

регионального проекта

«Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

квалифицированными

кадрами» Национального

РРП01.01.2019 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проекта

«Здравоохранение»

Финансовое обеспечение оказания медицинской

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями 0

4

На основании средних

нормативов объема

медицинской помощи, в

том числе по профилю

«онкология» и средних

нормативов финансовых

затрат на единицу объема

медицинской помощи, в

том числе по профилю

«онкология»,

установленных в

Программах

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи, правительством

Астраханской области

будут приняты

территориальные

программы

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи на

соответствующие года и

плановые периоды. Будет

осуществляться

мониторинг оказания

онкологической помощи

населению Астраханской

области, в том числе учет

Спирин А. В.,

Министр

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

законченных случаев

химиотерапии, лучевой

терапии,

комбинированного и

хирургического лечения.

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.1

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.2

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

4.3

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2019

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.3.1

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования (ежемесячно)

РНП25.02.2019 Цих А. Г., Директор31.03.2019

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

4.4

Отчет Отчет

Федерального фонда

Смирнова С. Н.,

Заместитель

РРП

-

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обязательного

медицинского

страхования

министра

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.4.1

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования (ежемесячно)

РНП31.03.2019 Цих А. Г., Директор30.06.2019

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

4.5

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2019

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.5.1

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования (ежемесячно)

РНП30.06.2019 Цих А. Г., Директор30.09.2019

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

4.6

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.6.1

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования (ежемесячно)

РНП30.09.2019 Цих А. Г., Директор31.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении4.7

 

Смирнова С. Н., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

Заместитель министра0

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.8

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

4.9

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хиркргического лечения.

4.9.1

 

РРП- Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2020

КТ: Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

для проведения противоопуховой

лекарственной терапии в условиях

круглосуточного и дневного стационаров.

4.10

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Отчет Территориального фонда4.11

 

Смирнова С. Н., РРП

-

31.03.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обязательного медицинского страхования Заместитель министра0

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.11.

1

Отчет Мониторинг

оказания онкологической

помощи населению, в том

числе учет законченных

случаев химиотерапии,

лучевой терапии,

комбинированного и

хирургического лечения

РРП25.02.2020 Цих А. Г., Директор31.03.2020

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

4.12

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2020

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.12.

1

Отчет Мониторинг

оказания онкологической

помощи населению, в том

числе учет законченных

случаев химиотерапии,

лучевой терапии,

комбинированного и

хирургического лечения

РРП31.03.2020 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

30.06.2020

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

4.13

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2020

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.13.

1

Отчет Мониторинг

оказания онкологической

помощи населению, в том

числе учет законченных

случаев химиотерапии,

лучевой терапии,

РРП30.06.2020 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

комбинированного и

хирургического лечения

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.14

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.15

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

для проведения противоопуховой

лекарственной терапии в условиях

круглосуточного и дневного стационаров.

4.16

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

4.17

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2021

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

4.17.

1

Отчет Мониторинг

оказания онкологической

РРП25.02.2021 Смирнова С. Н.,

Заместитель

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

помощи населению, в том

числе учет законченных

случаев химиотерапии,

лучевой терапии,

комбинированного и

хирургического лечения

министра

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

4.18

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2021

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.18.

1

Отчет Мониторинг

оказания онкологической

помощи населению, в том

числе учет законченных

случаев химиотерапии,

лучевой терапии,

комбинированного и

хирургического лечения

РРП31.03.2021 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

30.06.2021

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

4.19

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2021

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.19.

1

Отчет Мониторинг

оказания онкологической

помощи населению, в том

числе учет законченных

случаев химиотерапии,

лучевой терапии,

комбинированного и

хирургического лечения

РРП30.06.2021 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

30.09.2021

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

4.20

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.20.

1

Отчет Мониторинг

оказания онкологической

помощи населению, в том

числе учет законченных

случаев химиотерапии,

лучевой терапии,

комбинированного и

хирургического лечения

РРП30.09.2021 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.21

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.22

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

4.23

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2022

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.23.

1

Отчет Мониторинг

оказания онкологической

помощи населению, в том

числе учет законченных

случаев химиотерапии,

РРП25.02.2022 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

лучевой терапии,

комбинированного и

хирургического лечения

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

4.24

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2022

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.24.

1

Отчет Мониторинг

оказания онкологической

помощи населению, в том

числе учет законченных

случаев химиотерапии,

лучевой терапии,

комбинированного и

хирургического лечения

РРП31.03.2022 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

30.06.2022

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

4.25

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2022

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.25.

1

Отчет Мониторинг

оказания онкологической

помощи населению, в том

числе учет законченных

случаев химиотерапии,

лучевой терапии,

комбинированного и

хирургического лечения

РРП30.06.2022 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

30.09.2022

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

4.26

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мониторинг оказания онкологической помощи4.26.

Отчет Мониторинг

РРП30.09.202 Смирнова С. Н.,31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

1

оказания онкологической

помощи населению, в том

числе учет законченных

случаев химиотерапии,

лучевой терапии,

комбинированного и

хирургического лечения

2 Заместитель министра2

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.27

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.27.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.28

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.28.

1

 

- -

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

4.29

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2023

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.29.

1

Прочий тип документа

Мониторинг оказания

онкологической помощи

населению, в том числе

учет законченных случаев

химиотерапии, лучевой

терапии,

РРП01.01.2023 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

30.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

комбинированного и

хирургического лечения

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

4.30

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2023

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.30.

1

Прочий тип документа

Мониторинг оказания

онкологической помощи

населению, в том числе

учет законченных случаев

химиотерапии, лучевой

терапии,

комбинированного и

хирургического лечения

РРП01.04.2023 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

30.06.2023

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

4.31

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2023

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.31.

1

Прочий тип документа

Мониторинг оказания

онкологической помощи

населению, в том числе

учет законченных случаев

химиотерапии, лучевой

терапии,

комбинированного и

хирургического лечения

РРП01.07.2023 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

30.09.2023

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

4.32

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.32.

1

Прочий тип документа

Мониторинг оказания

онкологической помощи

населению, в том числе

учет законченных случаев

химиотерапии, лучевой

терапии,

комбинированного и

хирургического лечения

РРП01.10.2023 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2023

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.33

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.33.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.34

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.34.

1

 

- -

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страховани

4.35

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2024

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.35.

1

Прочий тип документа

Мониторинг оказания

онкологической помощи

населению, в том числе

учет законченных случаев

РРП01.01.2024 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

химиотерапии, лучевой

терапии,

комбинированного и

хирургического лечения

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страховани

4.36

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2024

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.36.

1

Прочий тип документа

Мониторинг оказания

онкологической помощи

населению, в том числе

учет законченных случаев

химиотерапии, лучевой

терапии,

комбинированного и

хирургического лечения

РРП01.04.2024 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

30.06.2024

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страховани

4.37

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2024

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.37.

1

Прочий тип документа

Мониторинг оказания

онкологической помощи

населению, в том числе

учет законченных случаев

химиотерапии, лучевой

терапии,

комбинированного и

хирургического лечения

РРП01.07.2024 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

30.09.2024

КТ: Отчет Территориального фонда

обязательного медицинского страховани

4.38

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.38.

1

Прочий тип документа

Мониторинг оказания

онкологической помощи

населению, в том числе

учет законченных случаев

химиотерапии, лучевой

терапии,

комбинированного и

хирургического лечения

РРП01.10.2024 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2024

Внедрение региональной централизованной

информационной системы «Организация

оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями»0

5

В рамках национального

проекта

«Здравоохранение»

реализуются мероприятия

федерального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)», направленные

на обеспечение учета

маршрутизации пациентов

с онкологическими

заболеваниями и контроль

их состояния здоровья на

всех этапах оказания

медицинской помощи,

предусматривающие

подключение и

Спирин А. В.,

Министр

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

информационный обмен

между структурными

подразделениями

государственных

медицинских организаций

общего профиля с

медицинскими

организациями

Астраханской области,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями.

КТ: Внедрение региональной

централизованной информационной системы

«Организация оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями» в

рамках федерального проекта «Создание

единого цифрового контура в здравоохранении

на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения

(ЕГИСЗ)» Национального проекта

«Здравоохранение»

5.1

Акт Акты внедрения

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

создание и внедрение региональной

централизованной информационной системы

«Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями» в

рамках федерального проекта «Создание

единого цифрового контура в здравоохранении

на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения

5.1.1

Прочий тип документа

Доклад Минздрава России

РРП31.12.2019 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(ЕГИСЗ)» Национального проекта

«Здравоохранение»

В Астраханской области организован центр

амбулаторной онкологической помощи0

6

В Астраханской области

определены медицинские

организации, обладающие

полным спектром

оборудования и

необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики основных

видов злокачественных

новообразований на

принципах

мультикомандного

подхода и высокой

преемственности, на базе

которых создаются 3

центра амбулаторной

онкологической помощи в

целях сокращения сроков

диагностики и повышения

ее качества. Помимо

проведения «онкопоиска»,

функциями данных

центров амбулаторной

онкологической помощи

будут являться:

диспансерное

наблюдение, мониторинг

лечения.

Спирин А. В.,

Министр

-

- 31.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

6.1

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП15.02.2019

Определение медицинской организации, на

базе которой будет создан центр амбулаторной

онкологической помощи

6.1.1

 

РНП01.01.2019 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

15.02.2019

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

6.2

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

6.2.1

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

РРП01.01.2019 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

01.02.2019

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

6.3

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

6.3.1

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)

РРП01.01.2019 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2019

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

6.4

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

6.4.1

 

РНП30.09.2019 Смирнова С. Н.,

Заместитель

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра

КТ: Отчет о создании центра амбулаторной

онкологической помощи

6.5

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

01.07.2019

Отчет о создании центра амбулаторной

онкологической помощи

6.5.1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

РРП31.03.2019 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

01.07.2019

КТ: Отчет о создании центра амбулаторной

онкологической помощи

6.6

Отчет

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

01.10.2019

Отчет о создании центра амбулаторной

онкологической помощи

6.6.1

Отчет Отчет о создании

центра амбулаторной

онкологической помощи

РРП30.06.2019 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

01.10.2019

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

6.7

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2020

Определение медицинской организации, на

базе которой будет создан 

центр амбулаторной онкологической помощи

6.7.1

 

РНП01.01.2020 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

15.02.2020

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

6.8

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Отчет об определении медицинской

организации ,на базе которой будет создан

центр амбулаторной онкологической помощи

6.8.1

Отчет Отчет об

определении медицинской

организации ,на базе

которой будет создан

центр амбулаторной

онкологической помощи

РРП01.01.2020 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

6.9

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения)(имущество, финансы)

6.9.1

 

РРП01.01.2020 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2020

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

6.10

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

6.10.

1

 

РНП30.09.2020 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2020

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

6.11

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2021

Определение 4 медицинских организаций, на

базе которых будут созданы центры

амбулаторной онкологической помощи 

6.11.

1

 

РНП01.01.2021 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

15.02.2021

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

6.12

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Отчет об определении 4 медицинских

организаций,на базе которых будут созданы

центры амбулаторной онкологической помощи

6.12.

1

 

РРП01.01.2021 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

01.02.2021

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

6.13

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество,финансы)

6.13.

1

 

РРП01.01.2021 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2021

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

6.14

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

6.14.

1

 

РНП30.09.2021 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2021

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

6.15

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Определение 5 медицинских организаций, на

базе которых будут созданы центры

 амбулаторной онкологической помощи

6.15.

1

 

РНП01.01.2022 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

15.02.2022

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

6.16

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Отчет об определении 5 медицинских

организаций, на базе которых будут созданы

центры амбулаторной онкологической помощи

6.16.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

01.02.2022

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

6.17

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

6.17.

1

 

РРП01.01.2022 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

6.18

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП31.12.2022

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

6.18.

1

 

РНП30.09.2022 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2022

Организованы не менее 5 центров амбулаторной

онкологической помощи0

7

С 2019 по 2024 год на

территории Астраханской

области определены

медицинские

организации, обладающие

полным спектром

оборудования и

необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики основных

видов злокачественных

новообразований на

принципах

мультикомандного

подхода и высокой

преемственности, на базе

которых созданы не менее

5 центров амбулаторной

онкологической помощи в

целях сокращения сроков

диагностики и повышения

ее качества. Помимо

проведения «онкопоиска»,

функциями данных

Спирин А. В.,

Министр

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

центров амбулаторной

онкологической помощи

будут являться:

диспансерное

наблюдение, мониторинг

лечения.

КТ: Организованы не менее 5 центров

амбулаторной онкологической помощи

7.1

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Организовано не менее 5 центров

амбулаторной онкологической помощи

7.1.1

Прочий тип документа

Организовано не менее 5

центров амбулаторной

онкологической помощи

РРП01.01.2019 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2024

Переоснащение медицинским оборудованием не

менее 2 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) 0

8

В Астраханской области

определены две

медицинские

организации,

оказывающие помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

участвующие в

переоснащении

медицинским

оборудованием, в том

числе оборудованием для

диагностики и лечения

методами ядерной

медицины, в соответствии

с порядками оказания

медицинской помощи по

Спирин А. В.,

Министр

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профилю «онкология».

Заключено и реализовано

соглашение о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджету Астраханской

области на переоснащение

медицинской

организации,

оказывающей

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями.

КТ: Закупка включена в план закупок8.1

 

Орлов Ф. В., Министр

здравоохранения

Астраханской области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.2

 

Орлов Ф. В., Министр

здравоохранения

Астраханской области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.3

 

Орлов Ф. В., Министр

здравоохранения

Астраханской области

РРП31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.4

 

Орлов Ф. В., Министр

здравоохранения

Астраханской области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.5

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.6

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)8.7

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель

РРП

-

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра

Определение двух региональных медицинский

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, участвующих

в переоснащении медицинским оборудованием

8.7.1

 

РРП01.01.2019 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

01.02.2019

КТ: Произведена оценка эффективности

приобретение товаров, работ, услуг

8.8

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2019

Определение перечня оборудования для

оснащения двух региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, участвующих

в переоснащении медицинским оборудованием

8.8.1

 

РРП01.02.2019 Орлов Ф. В., Министр

здравоохранения

Астраханской области

31.03.2019

КТ: Техническая готовность объекта, %8.9

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Подготовка помещений для размещения

оборудования в региональной медицинской

организации, оказывающей медицинскую

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, участвующей в переоснащении

медицинским оборудованием

8.9.1

 

РРП01.02.2019 Орлов Ф. В., Министр

здравоохранения

Астраханской области

31.12.2019

КТ: Оборудование приобретено8.10

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Проведение закупки медицинского

оборудования для переоснащения медицинских

организаций, оказывающих медицинскую

помощь больным с онкологическими

8.10.

1

Отчет Отчет по

соглашению

РРП01.04.2019 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

заболеваниями

КТ: Закупка включена в план закупок8.11

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.11.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.12

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.12.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.13

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.13.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.14

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.14.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.15

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.15.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)8.16

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2020

Определение двух региональных медицинских

организаций, оказывающей помощь больным с

онкологическими заболеваниями, участвующей

в переоснащении медицинским оборудованием

8.16.

1

 

РРП01.01.2020 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

01.02.2020

КТ: Проведена оценка эффективности

функционирования объекта недвижимого

имущества

8.17

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2020

Определение перечня оборудования для

оснащения региональной медицинской

организации, оказывающей помощь больным с

онкологическими заболеваниями, участвующей

в переоснащении медицинским оборудованием

8.17.

1

Протокол Определение

перечня оборудования для

оснащения региональной

медицинской

организации,

оказывающей помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

участвующей в

переоснащении

медицинским

оборудованием

РРП01.02.2020 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.03.2020

КТ: Техническая готовность объекта, %8.18

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Подготовка помещений для размещения8.18.

Акт Акт выполненных

РРП01.02.202 Смирнова С. Н.,31.12.202



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

оборудования в региональной медицинской

организации, оказывающей медицинскую

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, участвующей в переоснащении

медицинским оборудованием

1

работ

0 Заместитель министра0

КТ: Оборудование приобретено8.19

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Проведение закупки медицинского

оборудования для переоснащения медицинской

организации, оказывающей медицинскую

помощь больным с онкологическими

заболеваниями

8.19.

1

Отчет Отчет по

соглашению

РРП01.04.2020 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2020

КТ: Закупка включена в план закупок8.20

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.20.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.21

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.21.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.22

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке8.22.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.23

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.23.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.24

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.24.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)8.25

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2021

Определение региональной медицинской

организации, оказывающей помощь больным с

онкологическими заболеваниями, участвующей

в переоснащении медицинским оборудованием

8.25.

1

 

РРП01.01.2021 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

01.02.2021

КТ: Произведена оценка эффективности

приобретение товаров, работ, услуг

8.26

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2021

Определение перечня оборудования для

оснащения региональной медицинской

организации, оказывающей помощь больным с

онкологическими заболеваниями, участвующей

в переоснащении медицинским оборудованием

8.26.

1

Протокол утверждение

протокола по

определению перечня

оборудования для

оснащения региональной

РРП01.02.2021 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

медицинской

организации,

оказывающей помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

участвующей в

переоснащении

медицинским

оборудованием

КТ: Техническая готовность объекта, %8.27

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Подготовка помещений для размещения

оборудования в региональной медицинской

организации, оказывающей медицинскую

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, участвующей в переоснащении

медицинским оборудованием

8.27.

1

Акт Акт выполненных

работ

РРП01.02.2021 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2021

КТ: Оборудование приобретено8.28

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Проведение закупки медицинского

оборудования для переоснащения медицинской

организации, оказывающей медицинскую

помощь больным с онкологическими

заболеваниями

8.28.

1

Отчет Отчет по

соглашению

РРП01.04.2021 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2021

КТ: Закупка включена в план закупок8.29

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.29.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.30

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.30.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.31

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.31.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.32

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.32.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.33

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.33.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)8.34

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель

РРП

-

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра

Определение региональной медицинской

организации, оказывающей помощь больным с

онкологическими заболеваниями, участвующей

в переоснащении медицинским оборудованием

8.34.

1

 Определение

региональной

медицинской

организации,

оказывающей помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

участвующей в

переоснащении

медицинским

оборудованием

РРП01.01.2022 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

01.02.2022

КТ: Произведена оценка эффективности

приобретение товаров, работ, услуг

8.35

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2022

Определение перечня оборудования для

оснащения региональной медицинской

организации, оказывающей помощь больным с

онкологическими заболеваниями, участвующей

в переоснащении медицинским оборудованием

8.35.

1

Протокол Определение

перечня оборудования для

оснащения региональной

медицинской

организации,

оказывающей помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

участвующей в

переоснащении

медицинским

оборудованием

РРП01.02.2022 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.03.2022

КТ: Техническая готовность объекта, %8.36

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра

Подготовка помещений для размещения

оборудования в региональной медицинской

организации, оказывающей медицинскую

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, участвующей в переоснащении

медицинским оборудованием

8.36.

1

Акт Акт выполненных

работ

РРП01.02.2022 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2022

КТ: Оборудование приобретено8.37

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Проведение закупки медицинского

оборудования для переоснащения медицинской

организации, оказывающей медицинскую

помощь больным с онкологическими

заболеваниями

8.37.

1

Отчет Отчет по

соглашению

РРП01.04.2022 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2022

КТ: Закупка включена в план закупок8.38

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.38.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.39

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.39.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.40

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.40.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.41

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.41.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.42

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.42.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)8.43

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2023

Определение региональной медицинской

организации, оказывающей помощь больным с

онкологическими заболеваниями, участвующей

в переоснащении медицинским оборудованием

8.43.

1

 

РРП01.01.2023 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

01.02.2023

КТ: Произведена оценка эффективности

приобретение товаров, работ, услуг

8.44

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2023

Определение перечня оборудования для

оснащения региональной медицинской

8.44.

1

Протокол Определение

перечня оборудования для

РРП01.02.2023 Смирнова С. Н.,

Заместитель

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организации, оказывающей помощь больным с

онкологическими заболеваниями, участвующей

в переоснащении медицинским оборудованием

оснащения региональной

медицинской

организации,

оказывающей помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

участвующей в

переоснащении

медицинским

оборудованием

министра

КТ: Техническая готовность объекта, %8.45

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Подготовка помещений для размещения

оборудования в региональной медицинской

организации, оказывающей медицинскую

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, участвующей в переоснащении

медицинским оборудованием

8.45.

1

Акт Акт выполненных

работ

РРП01.02.2023 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2023

КТ: Оборудование приобретено8.46

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Проведение закупки медицинского

оборудования для переоснащения медицинской

организации, оказывающей медицинскую

помощь больным с онкологическими

заболеваниями

8.46.

1

Отчет Отчет по

соглашению

РРП01.04.2023 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2023

КТ: Закупка включена в план закупок8.47

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.47.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.48

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.48.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.49

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.49.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.50

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.50.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.51

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.51.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении8.52

 

Смирнова С. Н., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

Заместитель министра4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.52.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)8.53

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2024

Определение двух региональных медицинский

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, участвующих

в переоснащении медицинским оборудованием

8.53.

1

 

РРП01.01.2024 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

01.02.2024

КТ: Произведена оценка эффективности

приобретение товаров, работ, услуг

8.54

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2024

Определение перечня оборудования для

оснащения двух региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, участвующих

в переоснащении медицинским оборудованием

8.54.

1

Протокол Определение

перечня оборудования для

оснащения двух

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

участвующих в

переоснащении

медицинским

оборудованием

РРП01.02.2024 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.03.2024

КТ: Техническая готовность объекта, %8.55

 

Смирнова С. Н., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заместитель министра4

Подготовка помещений для размещения

оборудования в региональной медицинской

организации, оказывающей медицинскую

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, участвующей в переоснащении

медицинским оборудованием

8.55.

1

Протокол Подготовка

помещений для

размещения оборудования

в региональной

медицинской

организации,

оказывающей

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

участвующей в

переоснащении

медицинским

оборудованием

РРП01.02.2024 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2024

КТ: Оборудование приобретено8.56

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Проведение закупки медицинского

оборудования для переоснащения медицинских

организаций, оказывающих медицинскую

помощь больным с онкологическими

заболеваниями

8.56.

1

Отчет Отчет по

соглашению

РРП01.04.2024 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2024

Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 2 региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)0

9

В Астраханской области

определены две

медицинские

организации,

оказывающие помощь

больным с

Спирин А. В.,

Министр

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

онкологическими

заболеваниями,

участвующие в

переоснащении

медицинским

оборудованием, в том

числе оборудованием для

диагностики и лечения

методами ядерной

медицины, в соответствии

с порядками оказания

медицинской помощи по

профилю «онкология».

Заключено и реализовано

соглашение о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджету Астраханской

области на переоснащение

медицинской

организации,

оказывающей

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями.

КТ: Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 2 региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими

заболеваниями

9.1

 

Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Переоснащение медицинским оборудованием

не менее 2 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

9.1.1

Прочий тип документа

Переоснащение

медицинским

оборудованием не менее 2

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

РРП01.01.2019 Смирнова С. Н.,

Заместитель министра

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Астраханская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % ПРОЦ

1 Смертность от

новообразований,  в том

числе от

злокачественных (на 100

тыс. населения)

а - число умерших

от новообразований,

в том числе от

злокачественных,

ЧЕЛ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Отношение числа умерших от

от новообразований,  в том

числе от злокачественных, к

среднегодовой численности

населения по текущей оценке

b - среднегодовая

численность

населения по

текущей оценке,

ЧЕЛ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % ПРОЦ

2 Одногодичная

летальность больных со

злокачественными

новообразованиями

1г-лет -

Одногодичная

летальность больных

со злокачественными

новообразованиями ,

ПРОЦ

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 7

ГОСУДАРСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

РОСТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОН

НО-

АНАЛИТИЧЕСКИ

Й ЦЕНТР"

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 10 числа

месяца

следующего за

отчетным

Ежеквартальн

о

Отношение числа умерших в

течение первого года с

момента установления

диагноза (А) к числу больных,

впервые взятых на учёт в

предыдущем году (В), %
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях  ПРОЦ

3 Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на ранних

стадиях (I-II стадии), %

(D I-II)

DI-II - Доля

злокачественных

новообразований,

выявленных на

ранних стадиях (I-II

стадии), %, ПРОЦ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 7

"Сведения

о

злокачест

венных

новообраз

ованиях"

ГОСУДАРСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

РОСТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОН

НО-

АНАЛИТИЧЕСКИ

Й ЦЕНТР"

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 10 числа

месяца

следующего за

отчетным

Ежеквартальн

о

Показатель (D I-II)

рассчитывается как

соотношение числа пациентов

с выявленными в отчетном

году злокачественными

новообразованиями (без

выявленных посмертно),

имевших I - II стадии (Cp I-II),

к общему числу пациентов с

выявленными в отчетном году

злокачественными

новообразованиями (без

выявленных посмертно) (Cvv),

в %


