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	2. Цель и показатели регионального проекта
	1
	

	

	снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Астраханская область)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением

	1.1
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, ПРОЦ
	Дополнительный показатель
	47,8000
	31.12.2017
	49,3000
	50,8000
	52,3000
	54,3000
	57,3000
	60,0000

	снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Астраханская область)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)

	1.2
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, ПРОЦ
	Дополнительный показатель
	26,3000
	31.12.2017
	24,5000
	22,9000
	21,3000
	19,6000
	18,0000
	17,3000

	3

	

	 (Астраханская область)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения

	1.3
	Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения, на 100 тысяч человек
	Дополнительный показатель
	190,3000
	31.12.2019
	0,0000
	0,0000
	186,1000
	184,1000
	182,0000
	180,0000

	 (Астраханская область)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

	1.4
	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, ПРОЦ
	Основной показатель
	66,0000
	31.12.2019
	0,0000
	0,0000
	66,0000
	70,0000
	75,0000
	80,0000
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	 (Астраханская область)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

	1.5
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, ПРОЦ
	Основной показатель
	52,0000
	31.12.2017
	53,2000
	50,2000
	53,4000
	55,4000
	59,2000
	63,0000
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	3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
85 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". Региональные программы включают мероприятия, направленные на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических, комбинированных и хирургических методов лечения в соответствии с клиническими рекомендациями, обеспечение полного цикла применения химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Увеличен удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением; увеличена доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением; увеличена доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях; снижена одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	1.1
	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"
	31.12.2024
	 Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки 
и реализации региональных программ «Борьба 
с онкологическими заболеваниями», разработаны требования 
к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе 
на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных 


	
	на 01.07.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований 
и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических 
и комбинированных хирургических методов лечения 
с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году в  субъектах Российской Федерации будет завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием не менее 200 региональных медицинских организаций (юридических лиц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи (в том числе в 2019 году - 175 медицинских организаций; в 2020 году - не менее - 180 медицинских организаций; в 2021 году - не менее - 185 медицинских организаций; в 2022 году - не менее - 190 медицинских организаций, в 2023 году  - не менее - 195 медицинских организаций,  в 2024 году  - не менее - 200 медицинских организаций). 
 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	2.1
	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
	31.12.2024
	В Астраханской области определены две медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».
Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переоснащение медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.


	
	на 31.12.2019 - 2 ЕД
на 31.12.2020 - 2 ЕД
на 31.12.2021 - 2 ЕД
на 31.12.2022 - 2 ЕД
на 31.12.2023 - 2 ЕД
на 31.12.2024 - 2 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Бюджетам субъектов Российской Федерации предоставлена субвенция за счет которой гражданам Российской Федерации будет оказана медицинская помощь больным с онкологическими заболеваниями, в соответствии с клиническими рекомендациями. 
Кроме того, с 2021 года в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования предусмотрены средства на оплату медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в рамках базовой программы ОМС в федеральных государственных учреждениях. 
Это позволит увеличить доступность и качество медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, в том числе в части противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	3.1
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
	31.12.2024
	На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, правительством Астраханской области будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующие года и плановые периоды.
Будет осуществляться мониторинг оказания онкологической помощи населению Астраханской области, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.


	
	на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе региональных медицинских организаций, обладающих полным спектром требуемого оборудования и необходимым перечнем специалистов, организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи. Центрами амбулаторной онкологической помощи на принципах мультикомандного подхода обеспечены сокращение сроков начала и длительность проведения диагностики злокачественных новообразований, повышение ее качества, диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения онкологических пациентов, за счет обеспечения комплексного подхода в диагностике и лечении. Что позволит повысить доступность и качество медпомощи.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	4.1
	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи 
	31.12.2024
	В Астраханской области определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются 3 центра амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества.
 Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, мониторинг лечения.


	
	на 31.12.2019 - 2 ЕД
на 31.12.2020 - 2 ЕД
на 31.12.2021 - 4 ЕД
на 31.12.2022 - 5 ЕД
на 31.12.2023 - 5 ЕД
на 31.12.2024 - 5 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	5
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): За период 2019-2024 годы оснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием не менее 200 региональных медицинских организаций, необходимым для проведения диагностики, оказания специализированной медицинской помощи и реабилитации больных с онкологическими заболеваниями. Материально-техническая база медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, что позволяет повысить доступность и качество оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне, а значит повысить ее эффективность. В зависимости от индивидуальной потребности в переоснащении медицинские организации субъектов Российской Федерации могут оснащаться (переоснащаться) как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	5.1
	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)
	31.12.2024
	В Астраханской области определены две медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».
Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переоснащение медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.


	
	на 31.12.2019 - 2 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 2 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	

	6
	Собственные результаты


	6.1
	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	31.12.2024
	Будет осуществляться реализация региональных проектов в СМИ, создание программ, рубрик, выпуск графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах, посвященных вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.
Будет осуществляться информационная поддержка информационно-просветительского интернет-портала «Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и здоровая жизнь!»


	
	на 31.12.2019 - 50 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 70 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 70 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 70 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	6.2
	Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
	31.12.2024
	В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определение реальной потребности Астраханской области в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования


	
	на 31.12.2024 - 1 ЧЕЛ
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	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 0


	1.1
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
	1 235,85
	1 574,04
	1 691,74
	1 759,41
	1 829,79
	1 902,98
	9 993,81

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Астраханская область)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	1 165,85
	1 574,04
	1 691,74
	1 759,41
	1 829,79
	1 902,98
	9 923,81

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	1 235,85
	1 574,04
	1 691,74
	1 759,41
	1 829,79
	1 902,98
	9 993,81

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70,00

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием 
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)0


	2.1
	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)
	170,65
	320,79
	96,01
	114,87
	29,87
	32,80
	764,99

	2.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Астраханская область)
	168,34
	310,80
	96,01
	114,87
	29,87
	0,00
	719,89

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	170,65
	320,79
	96,01
	114,87
	29,87
	32,80
	764,99

	2.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	170,65
	320,79
	96,01
	114,87
	29,87
	32,80
	764,99

	2.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	1 406,50
	1 894,83
	1 787,75
	1 874,28
	1 859,66
	1 935,78
	10 758,80
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Астраханская область)
	168,34
	310,80
	96,01
	114,87
	29,87
	0,00
	719,89

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	1 165,85
	1 574,04
	1 691,74
	1 759,41
	1 829,79
	1 902,98
	9 923,81

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
	1 406,50
	1 894,83
	1 787,75
	1 874,28
	1 859,66
	1 935,78
	10 758,80

	бюджет субъекта Российской Федерации
	240,65
	320,79
	96,01
	114,87
	29,87
	32,80
	834,99

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Буркин А.В.
	Министр здравоохранения Астраханской области
	Овчинников Д.Е.
	1

	2
	Администратор регионального проекта
	Смирнова С.Н.
	Заместитель министра
	Буркин А.В.
	1

	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"


	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Смирнова С.Н.
	Заместитель министра
	Буркин А.В.
	0

	4
	Участник регионального проекта
	Тетерятникова Н.В.
	Директор
	Буркин А.В.
	1

	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 


	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А.В.
	Министр
	Овчинников Д.Е.
	1

	6
	Участник регионального проекта
	Смирнова С.Н.
	Заместитель министра
	Буркин А.В.
	0

	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи 


	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А.В.
	Министр
	Овчинников Д.Е.
	1

	8
	Участник регионального проекта
	Смирнова С.Н.
	Заместитель министра
	Буркин А.В.
	0

	17

	

	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)


	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А.В.
	Министр
	Овчинников Д.Е.
	1

	10
	Участник регионального проекта
	Смирнова С.Н.
	Заместитель министра
	Буркин А.В.
	0

	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)


	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А.В.
	Министр
	Овчинников Д.Е.
	1

	12
	Участник регионального проекта
	Смирнова С.Н.
	Заместитель министра
	Буркин А.В.
	0

	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


	13
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А.В.
	Министр
	Овчинников Д.Е.
	1

	14
	Участник регионального проекта
	Смирнова С.Н.
	Заместитель министра
	Буркин А.В.
	0

	Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями


	15
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А.В.
	Министр
	Овчинников Д.Е.
	1

	16
	Участник регионального проекта
	Смирнова С.Н.
	Заместитель министра
	Буркин А.В.
	1

	18

	

	6. Дополнительная информация

	
	

	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. Реализация задач будет осуществляться с привлечением региональных СМИ, интернет-ресурсов, волонтеров и врачебного сообщества, организации, поддержки и развития горячей линии. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения. По итогам реализации задачи будет осуществлено поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи (далее – ЦАОП). Организация в 2019-2022 годах сети ЦАОП на функциональной основе пяти многопрофильных медицинских организаций Астраханской области (из них 2 - негосударственной и частной систем здравоохранения) позволит оптимизировать схему маршрутизации пациентов со злокачественными новообразованиями и подозрением на них. Выбор медицинских организаций осуществлен в соответствии с кадровыми возможностями и материально-технической базой медицинских организаций, располагающихся на территории Астраханской области и принимающих участие в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в соответствии с географическими и демографическими особенностями Астраханской области (численность проживающего населения, удаленность, труднодоступность) и позволяет наиболее оптимально обеспечить медицинские организации оснащением для полной и своевременной диагностики злокачественных новообразований. По результатам реализации будут сокращены сроки диагностики злокачественных новообразований, повышено ее качество, обеспечена преемственность между задействованными медицинскими организациями. На ЦАОП по мере начала их функционирования будут возложены функции по проведению комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований, диспансерного наблюдения, химиотерапии в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. Переоснащение региональных медицинских организаций (диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями. Реализация позволит обеспечить своевременное получение специализированной медицинской помощи по профилю «онкология» путем сокращения сроков подтверждения злокачественной природы заболеваний, ожидания проведения хирургического, лучевого и химиотерапевтического лечения. Перечень приобретаемого оборудования соответствует порядкам оказания медицинской помощи и позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам на современном уровне с полным соблюдением протоколов и клинических рекомендаций, рекомендаций федеральных центров для отдельных пациентов, увеличить продолжительность жизни пациентов со злокачественными новообразованиями. По мере реализации мероприятия будет расширен спектр высокотехнологичных хирургических вмешательств, в том числе органосохраняющих операций.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

	
	Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)

	0
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"0

	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	 Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование 

	-

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	20

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».Координационным центром в рамках государственного 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)
	-
	01.07.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.2
	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской 
	-
	01.07.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель 
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) 
	
	
	министра
	
	

	1.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.3
	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	-
	01.07.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.4
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	01.07.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.5
	КТ: Документ разработан
	-
	01.05.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	1.5.1
	Мероприятия по контрольной точке 
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	отсутствуют 
	
	
	
	
	

	1.6
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	01.07.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	1.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.7
	КТ: Документ опубликован
	-
	01.07.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	1.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.8
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	01.07.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	1.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.9
	КТ: Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"
	-
	01.07.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.10
	КТ: Актуализация региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями"
	-
	01.07.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.10.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.11
	КТ: Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"
	-
	01.07.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	1.11.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 0

	-
	31.12.2024
	Спирин А. В., Министр
	На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, правительством Астраханской области будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующие года и плановые периоды. Будет осуществляться 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	мониторинг оказания онкологической помощи населению Астраханской области, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.

	

	2.1
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	-
	31.12.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.2
	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	
	-
	31.12.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.3
	КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	31.03.2019
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	2.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.4
	КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	30.06.2019
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	2.4.1
	Мероприятия по контрольной точке 
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	отсутствуют 
	
	
	
	
	

	2.5
	КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	30.09.2019
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	2.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.6
	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.
	-
	31.12.2019
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	2.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.7
	КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	31.12.2019
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	2.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.8
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	31.03.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования

	РРП

	2.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.9
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	30.06.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель 
	Отчет Отчет Федерального фонда 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	министра
	обязательного медицинского страхования

	

	2.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.10
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	30.09.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования

	РРП

	2.10.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.11
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	31.12.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования

	РРП

	2.11.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.12
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	-
	31.12.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.12.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.13
	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии 
	-
	31.12.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель 
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	юридическому (физическому) лицу 	 
	
	
	министра
	
	

	2.13.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.14
	КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	31.03.2020
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	2.14.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.15
	КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	30.06.2020
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	2.15.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.16
	КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	30.09.2020
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	2.16.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.17
	КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	31.12.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.17.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.18
	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях 
	-
	31.12.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	круглосуточного и дневного стационаров. 
	
	
	
	
	

	2.18.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.19
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
	-
	31.03.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.19.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.20
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	30.06.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.20.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.21
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	30.09.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.21.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.22
	КТ: Представлен отчет Территориального  фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года  
	-
	31.03.2021
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	2.22.
	Мероприятия по контрольной точке 
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	отсутствуют 
	
	
	
	
	

	2.23
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	31.03.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.23.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.24
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	30.06.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.24.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.25
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	30.09.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.25.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.26
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	31.12.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.26.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.27
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	-
	31.12.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.27.
	Мероприятия по контрольной точке 
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	отсутствуют 
	
	
	
	
	

	2.28
	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	
	-
	31.12.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.28.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.29
	КТ: Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
	-
	31.03.2022
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	2.29.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.30
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	31.03.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.30.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.31
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	30.06.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.31.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.32
	КТ: Отчет Территориального фонда 
	-
	30.09.202
	Смирнова С. Н., 
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	обязательного медицинского страхования 
	
	2
	Заместитель министра
	
	

	2.32.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.33
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	31.12.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.33.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.34
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	-
	31.12.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.34.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.35
	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	
	-
	31.12.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.35.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.36
	КТ: Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2022 году по сравнению с аналогичным 
	-
	31.03.2023
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	периодом 2021 года 
	
	
	
	
	

	2.36.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.37
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	31.03.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.37.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.38
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	30.06.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.38.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.39
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	30.09.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.39.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.40
	КТ:  Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
	-
	31.12.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.40.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.41
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии 
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) 
	
	
	
	
	

	2.41.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.42
	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.42.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.43
	КТ: Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года  
	-
	31.03.2024
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	2.43.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.44
	КТ: Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года  
	-
	31.12.2024
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	2.44.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.45
	КТ: Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в период с 2019 по 2024 годы
	-
	31.12.2024
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	2.45.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.46
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страховани
	-
	31.03.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.46.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.47
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страховани
	-
	30.06.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.47.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.48
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страховани
	-
	30.09.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.48.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.49
	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страховани
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.49.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	 

	

	3
	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи 0

	-
	31.12.2024
	Спирин А. В., Министр
	В Астраханской области определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются 3 центра амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, мониторинг лечения.

	-

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.1
	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)
	
	15.02.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	 

	РРП

	3.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.2
	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)
	-
	31.12.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	3.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.3
	КТ: Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи
	-
	01.07.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации

	РРП

	3.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.4
	КТ: Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи
	-
	01.10.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	3.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.5
	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)
	-
	15.02.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	3.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.6
	КТ: Получены лицензии, соответствующие 
	-
	31.12.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель 
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	видам деятельности организации (структурного подразделения) 
	
	
	министра
	
	

	3.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.7
	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2022 году
	-
	28.02.2022
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	3.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.8
	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2022 год
	-
	31.12.2022
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	3.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.9
	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2023 году
	-
	28.02.2023
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	3.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.10
	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2023 год
	-
	31.12.2023
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	3.10.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.11
	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного 
	-
	29.02.2024
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	подразделения) в 2024 году 
	
	
	
	
	

	3.11.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.12
	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2024 год
	-
	31.12.2024
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	3.12.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4
	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)0

	-
	31.12.2024
	Спирин А. В., Министр
	В Астраханской области определены две медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	трансфертов из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переоснащение медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

	

	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	31.12.2019
	Орлов Ф. В., Министр здравоохранения Астраханской области
	
	РРП

	4.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.2
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.12.2019
	Орлов Ф. В., Министр здравоохранения Астраханской области
	
	РРП

	4.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.3
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2019
	Орлов Ф. В., Министр здравоохранения Астраханской области
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.4
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	31.12.2019
	Орлов Ф. В., Министр здравоохранения Астраханской области
	
	РРП

	4.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.5
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	-
	15.02.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.6
	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	
	-
	15.02.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.7
	КТ: Акт утвержден (подписан)
	-
	01.02.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.8
	КТ: Произведена оценка эффективности 
	-
	31.03.201
	Смирнова С. Н., 
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	приобретение товаров, работ, услуг 
	
	9
	Заместитель министра
	
	

	4.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.9
	КТ: Техническая готовность объекта, %
	-
	31.12.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.10
	КТ: Оборудование приобретено
	-
	31.12.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.10.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.11
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	31.12.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.11.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.12
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.12.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.12.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.13
	КТ: Произведена приемка поставленных 
	-
	31.12.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель 
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
	
	
	министра
	
	

	4.13.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.14
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	31.12.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.14.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.15
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	-
	15.02.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.15.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.16
	КТ: Акт утвержден (подписан)
	-
	01.02.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.16.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.17
	КТ: Проведена оценка эффективности функционирования объекта недвижимого имущества
	-
	31.03.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.17.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.18
	КТ: Техническая готовность объекта, %
	-
	31.12.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель 
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	министра
	
	

	4.18.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.19
	КТ: Оборудование приобретено
	-
	31.12.2020
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.19.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.20
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	31.12.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.20.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.21
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.12.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.21.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.22
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.22.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.23
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
	-
	31.12.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	государственному (муниципальному) контракту 
	
	
	
	
	

	4.23.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.24
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	-
	15.02.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.24.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.25
	КТ: Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
	-
	10.08.2021
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	4.25.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.26
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	31.12.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.26.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.27
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по 
	-
	31.12.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	результатам закупок 
	
	
	
	
	

	4.27.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.28
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.28.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.29
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	31.12.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.29.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.30
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	-
	15.02.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.30.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.31
	КТ: Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
	-
	10.08.2022
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.31.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.32
	КТ: Акт утвержден (подписан)
	-
	01.02.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.32.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.33
	КТ: Произведена оценка эффективности приобретение товаров, работ, услуг
	-
	31.03.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.33.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.34
	КТ: Техническая готовность объекта, %
	-
	31.12.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.34.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.35
	КТ: Оборудование приобретено
	-
	31.12.2022
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.35.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.36
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	31.12.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.36.1
	Мероприятия по контрольной точке 
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	отсутствуют 
	
	
	
	
	

	4.37
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.12.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.37.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.38
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.38.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.39
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	31.12.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.39.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.40
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	-
	15.02.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.40.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.41
	КТ: Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках 
	-
	10.08.2023
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 
	
	
	
	
	

	4.41.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.42
	КТ: Акт утвержден (подписан)
	-
	01.02.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.42.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.43
	КТ: Произведена оценка эффективности приобретение товаров, работ, услуг
	-
	31.03.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.43.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.44
	КТ: Техническая готовность объекта, %
	-
	31.12.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.44.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.45
	КТ: Оборудование приобретено
	-
	31.12.2023
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.45.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.46
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	 

	РРП

	4.46.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.47
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.47.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.48
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.48.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.49
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.49.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.50
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	-
	15.02.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.50.
	Мероприятия по контрольной точке 
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	отсутствуют 
	
	
	
	
	

	4.51
	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.51.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.52
	КТ: Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
	-
	10.08.2024
	Спирин А. В., Министр
	Прочий тип документа Прочий тип документа

	РРП

	4.52.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.53
	КТ: Акт утвержден (подписан)
	-
	01.02.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.53.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.54
	КТ: Произведена оценка эффективности приобретение товаров, работ, услуг
	-
	31.03.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.54.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.55
	КТ: Техническая готовность объекта, %
	-
	31.12.202
	Смирнова С. Н., 
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	4
	Заместитель министра
	
	

	4.55.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.56
	КТ: Оборудование приобретено
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.56.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5
	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)0

	-
	31.12.2024
	Спирин А. В., Министр
	В Астраханской области определены две медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иных 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переоснащение медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

	

	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	КТ: Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 2 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным  онкологическими заболеваниями
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	5.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	6
	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»0

	-
	31.12.2024
	Спирин А. В., Министр
	Будет осуществляться реализация региональных проектов в СМИ, создание программ, рубрик, выпуск графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах, посвященных 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний. Будет осуществляться информационная поддержка информационно-просветительского интернет-портала «Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и здоровая жизнь!»

	

	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	КТ:  Представлен отчет о реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний в 2021 году
	-
	31.12.2021
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	Отчет отчет

	РНП

	6.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	7
	Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями0

	-
	31.12.2024
	Спирин А. В., Министр
	В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определение реальной потребности Астраханской области в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.1
	КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	 

	РРП

	7.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	7.2
	КТ: Cистема оказания помощи больным онкологической заболеваниями обеспечена квалифицированными кадрами
	-
	31.12.2024
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	7.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта

	
	Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)

	МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением ПРОЦ

	[image: ]

	1
	Смертность от новообразований,  в том числе от злокачественных (на 100 тыс. населения)
	а - число умерших от новообразований,  в том числе от злокачественных, ЧЕЛ
	Форма федерального статистического наблюдения № 30 
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Муниципальные образования субъектов РФ
	
Ежемесячно
	Отношение числа умерших от от новообразований,  в том числе от злокачественных, к среднегодовой численности населения по текущей оценке

	
	
	b - среднегодовая численность населения по текущей оценке, ЧЕЛ
	Форма федерального статистического наблюдения № 30 
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Муниципальные образования субъектов РФ
	
Ежемесячно
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	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % ПРОЦ

	[image: ]

	2
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями 
	1г-лет - Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями , ПРОЦ
	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
	Муниципальные образования субъектов РФ
	до 10 числа месяца следующего за отчетным
Ежеквартально
	Отношение числа умерших в течение первого года с момента установления диагноза (А) к числу больных, впервые взятых на учёт в предыдущем году (В), %
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