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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)

	1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Развитие экспорта медицинских услуг

	Краткое наименование регионального
проекта
	Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)
	Срок начала и
окончания проекта
	01.01.2019 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Заместитель председателя Правительства Астраханской области

	Руководитель регионального проекта
	Буркин Александр Владимирович, Министр здравоохранения Астраханской области

	Администратор регионального проекта
	

	Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации
	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"

	2

	

	
	0
	

	2. Цель и показатели регионального проекта
	1
	

	

	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом  (до 1 млрд. долларов США в год) (Астраханская область)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

	1.1
	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), ТЫС ЧЕЛ
	Дополнительный показатель
	0,1300
	31.12.2017
	21,8000
	12,3000
	12,3000
	42,5000
	49,5000
	56,4000

	 (Астраханская область)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)

	1.2
	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), МЛН ДОЛЛАР
	Основной показатель
	0,0000
	31.12.2017
	0,0000
	0,5200
	0,5200
	0,6100
	0,6600
	0,7000
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	3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	

	1
	Собственные результаты


	1.1
	Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"
	01.06.2019
	Созданная рабочая группа занимается вопросами развития экспорта медицинских услуг на территории Астраханской области


	
	на 01.06.2019 - 0 -
	
	

	1.2
	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период 2019 год
	01.06.2019
	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период 2019-2024 гг



	
	на 01.06.2019 - 1 -
	
	

	1.3
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год
	31.12.2019
	​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год


	
	на 31.12.2019 - 1 ЕД
	
	

	4

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	1.4
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год
	31.12.2020
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год


	
	на 31.12.2020 - 1 ЕД
	
	

	1.5
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год
	31.12.2021
	​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год


	
	на 31.12.2021 - 1 ЕД
	
	

	1.6
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год
	31.12.2022
	​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год


	
	на 31.12.2022 - 1 ЕД
	
	

	1.7
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год
	31.12.2023
	​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год


	
	на 31.12.2023 - 1 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	1.8
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год
	31.12.2024
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год


	
	на 31.12.2024 - 1 ЕД
	
	

	6

	

	0
	

	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Буркин А.В.
	Министр здравоохранения Астраханской области
	Овчинников Д.Е.
	1

	2
	Администратор регионального проекта
	Иванова Е.В.
	Заместитель министра
	Спирин А.В.
	1

	Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"


	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Орлов Ф.В.
	Министр здравоохранения Астраханской области
	Шарыкин А.В.
	0

	4
	Участник регионального проекта
	Николаев А.А.
	Начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан
	Смирнова С.Н.
	0

	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период 2019 год


	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Орлов Ф.В.
	Министр здравоохранения Астраханской области
	Шарыкин А.В.
	0

	6
	Участник регионального проекта
	Николаев А.А.
	Начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан
	Смирнова С.Н.
	0

	7
	Участник регионального проекта
	Тетерятникова Н.В.
	Директор
	Буркин А.В.
	0

	7

	

	8
	Участник регионального проекта
	Степина Н.А.
	 Заместитель министра
	Смирнова С.Н.
	1

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год


	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Смирнова С.Н.
	Заместитель министра
	Буркин А.В.
	1

	10
	Участник регионального проекта
	Иванова Е.В.
	Заместитель министра
	Спирин А.В.
	1

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год


	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А.В.
	Министр
	Овчинников Д.Е.
	1

	12
	Участник регионального проекта
	Степина Н.А.
	 Заместитель министра
	Смирнова С.Н.
	1

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год


	13
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А.В.
	Министр
	Овчинников Д.Е.
	1

	14
	Участник регионального проекта
	Иванова Е.В.
	Заместитель министра
	Спирин А.В.
	1

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год


	15
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А.В.
	Министр
	Овчинников Д.Е.
	1
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	16
	Участник регионального проекта
	Иванова Е.В.
	Заместитель министра
	Спирин А.В.
	1

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год


	17
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А.В.
	Министр
	Овчинников Д.Е.
	1

	18
	Участник регионального проекта
	Степина Н.А.
	 Заместитель министра
	Смирнова С.Н.
	1

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год


	19
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А.В.
	Министр
	Овчинников Д.Е.
	1

	20
	Участник регионального проекта
	Иванова Е.В.
	Заместитель министра
	Спирин А.В.
	1
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	6. Дополнительная информация

	
	

	Реализация регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» ведет к достижению целевого показателя «Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, (млн. долларов США)» Основной задачей реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» является внедрение система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, разработка которой планируется Минздравом России в рамках реализации федерального проекта. Внедрение системы мониторинга планируется в медицинские организации как государственной, так и частной формы собственности. Второй по значимости задачей является разработка программы коммуникационных мероприятий, направленной на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Астраханской области. При этом предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации. Предложенный вариант реализации регионального проекта в части развития экспорта медицинских услуг является достаточным и эффективным. Основным фактором риска не достижения целевого показателя проекта является отсутствие запланированного федерального финансирования на проведение коммуникационных мероприятий и иных мер по поддержке экспорта медицинских услуг.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

	
	Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)

	0
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"0

	-
	01.06.2019
	Орлов Ф. В., Министр здравоохранения Астраханской области
	Созданная рабочая группа занимается вопросами развития экспорта медицинских услуг на территории Астраханской области

	-

	1.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.06.2019
	Степина Н. А.,  Заместитель министра
	
	РРП

	1.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2
	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период 2019 год0

	-
	01.06.2019
	Орлов Ф. В., Министр здравоохранения Астраханской области
	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период 2019-2024 гг

	-

	2.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
	-
	31.05.2019
	Степина Н. А.,  Заместитель 
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	(выполнения работы) 
	
	
	министра
	
	

	2.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год0

	-
	31.12.2019
	Смирнова С. Н., Заместитель министра
	​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год

	-

	3.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2019
	Степина Н. А.,  Заместитель министра
	
	РРП

	3.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2019
	Степина Н. А.,  Заместитель министра
	
	РРП

	3.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год0

	-
	31.12.2020
	Спирин А. В., Министр
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год

	

	4.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2020
	Иванова Е. В., Заместитель министра
	
	РРП

	4.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2020
	Иванова Е. В., Заместитель министра
	
	РРП

	4.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год0

	-
	31.12.2021
	Спирин А. В., Министр
	​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год

	-

	5.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2021
	Иванова Е. В., Заместитель министра
	
	РРП

	5.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2021
	Иванова Е. В., Заместитель министра
	
	РРП

	5.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	6
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год0

	-
	31.12.2022
	Спирин А. В., Министр
	​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год

	-

	6.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2022
	Иванова Е. В., Заместитель министра
	
	РРП

	6.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	6.2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2022
	Иванова Е. В., Заместитель министра
	
	РРП

	6.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	7
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на 

	-
	31.12.2023
	Спирин А. В., Министр
	​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	территории Российской Федерации за 2023 год0

	
	
	
	информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год

	

	7.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2023
	Иванова Е. В., Заместитель министра
	
	РРП

	7.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	7.2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2023
	Иванова Е. В., Заместитель министра
	
	РРП

	7.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	8
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год0

	-
	31.12.2024
	Спирин А. В., Министр
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год

	-

	8.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Иванова Е. В., Заместитель министра
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	 

	

	8.2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Иванова Е. В., Заместитель министра
	
	РРП

	8.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта

	
	Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)

	МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) ТЫС ЧЕЛ

	[image: ]

	1
	Количество пролеченных иностранных граждан
	Σ - Количество пролеченных иностранных граждан, ТЫС ЧЕЛ
	форма федерального статистического наблюдения №62
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
	РФ
	до 15 февраля
Ежегодно
	Количество иностранных граждан, которым оказаны медицинские услуги медицинскими организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения за счет внебюджетного финансирования
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	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) МЛН ДОЛЛАР

	[image: ]

	2
	Объем экспорта медицинских услуг
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