
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область) 

1. Основные положения 

Наименование регионального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область) 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Первичная медико-санитарная помощь 
(Астраханская область) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Князев О.А. 
Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской 
области 

Руководитель регионального проекта Буркин А.В. Министр 

Администратор регионального проекта Звезинцева Е.Ю. Заместитель министра 

Связь с государственными программами 
(комплексными программами) Российской 
Федерации (далее - государственные 
программы) 

1 

Государственная программа Государственная программа "Развитие здравоохранения 
Астраханской области" 

Направление 
(подпрограмма) 

Основные мероприятия по реализации региональных 
проектов в рамка национального проекта государственной 
программы "Развитие здравоохранения Астраханской 
области" 
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2. Показатели регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь 
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также 
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов 

 

1.1. Доля   населенных пунктов с 
числом жителей до 2000 
человек, населению которых 
доступна  первичная медико-
санитарная помощь по месту 
их проживания 

ФП Процент 95,8600 2019 0,0000 95,8600 95,8600 96,6900 97,5200 98,3500 99,1700 - - - 
 

1.2. Число посещений сельскими 
жителями ФП, ФАПов и ВА, 
в расчете на 1 сельского 
жителя  

ФП Посещени
е 

1,2900 2019 0,0000 1,2900 1,2900 1,7200 1,8500 2,1000 2,2700 - - - 
 

1.3. Количество посещений при 
выездах мобильных 
медицинских бригад, 
оснащенных мобильными 
медицинскими комплексами, 
тыс. посещений на 1 
мобильную медицинскую 
бригаду 

ФП Тысяча 
посещений 

4,6000 2019 0,0000 4,6000 2,3000 4,6000 4,6000 4,6000 4,6000 - - - 
 

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) 
диспансеризации 

 

2.1. Доля граждан, ежегодно 
проходящих  

ФП Процент 47,8000 2019 0,0000 47,8000 14,9000 22,8000 54,4000 60,7000 71,2000 - - - 
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№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

 профилактический 
медицинский осмотр и(или) 
диспансеризацию, от общего 
числа населения 

              
 

2.2. Доля граждан из числа 
прошедших 
профилактический 
медицинский осмотр и (или) 
диспансеризацию, 
получивших возможность 
доступа к данным о 
прохождении 
профилактического 
медицинского осмотра и 
(или) диспансеризации в 
Личном кабинете пациента 
"Мое здоровье" на Едином 
портале государственных 
услуг и функций в отчетном 
году 

ФП Процент 0,0000 2019 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 30,0000 70,0000 100,000
0 

- - - 
 

 

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации 
оказания медицинской помощи" 

 

3.1. Доля поликлиник и 
поликлинических 
подразделений, участвующих 
в создании и тиражировании 
"Новой модели организации  

ФП Процент 16,7000 2019 0,0000 16,7000 35,0000 41,7000 46,7000 54,2000 62,5000 - - - 
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№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

 оказания медицинской 
помощи", от общего 
количества таких 
организаций 

              
 

3.2. Число выполненных 
посещений гражданами 
поликлиник и 
поликлинических 
подразделений, участвующих 
в создании и тиражировании 
"Новой модели организации 
оказания медицинской 
помощи" 

ФП Тысяча 
посещений 

786,8000 2019 0,0000 786,800
0 

1 837,40
00 

1 963,00
00 

2 198,60
00 

2 552,00
00 

2 944,60
00 

- - - 
 

4 Формирование системы защиты прав пациентов 
 

4.1. Доля обоснованных жалоб 
пациентов, застрахованных в 
системе обязательного 
медицинского страхования, 
на оказание медицинской 
помощи в системе 
обязательного медицинского 
страхования, 
урегулированных в 
досудебном порядке (от 
общего числа обоснованных 
жалоб пациентов), не менее 

ФП Процент 0,0000 2019 0,0000 0,0000 0,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000 - - - 
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№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

5 Развитие санитарной авиации 
 

5.1. Число лиц (пациентов), 
дополнительно 
эвакуированных с 
использованием санитарной 
авиации (ежегодно, человек) 
не менее 

ФП Человек 0,0000 2019 0,0000 0,0000 93,0000 101,000
0 

111,000
0 

122,000
0 

132,000
0 

- - - 
 

5.2. Доля лиц, 
госпитализированных по 
экстренным показаниям в 
течение первых суток от 
общего числа больных, к 
которым совершены вылеты 

ФП Процент 0,0000 2019 0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 - - - 
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году 

 

№ п/п Показатели регионального проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На конец 
2023 года 

 

янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 
 

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь 
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также 
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов 

 

1.1. Доля   населенных пунктов с числом жителей 
до 2000 человек, населению которых доступна  
первичная медико-санитарная помощь по 
месту их проживания 

ФП Процент 97,700
0 

97,700
0 

97,700
0 

97,700
0 

97,700
0 

97,700
0 

97,800
0 

98,000
0 

98,200
0 

98,300
0 

98,350
0 

98,3500 
 



1.2. Число посещений сельскими жителями ФП, 
ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя  

ФП Посещение 0,1700 0,3500 0,5200 0,7000 0,8700 1,0500 1,2000 1,4000 1,5700 1,7500 1,9200 2,1000 
 

1.3. Количество посещений при выездах 
мобильных медицинских бригад, оснащенных 
мобильными медицинскими комплексами, 
тыс. посещений на 1 мобильную 
медицинскую бригаду 

ФП Тысяча 
посещений 

0,3800 0,7600 1,1400 1,5000 1,8000 2,3000 2,6800 3,0000 3,4000 3,8000 4,2000 4,6000 
 

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) 
диспансеризации 

 

2.1. Доля граждан, ежегодно проходящих 
профилактический медицинский осмотр 
и(или) диспансеризацию, от общего числа 
населения 

ФП Процент 5,0000 10,000
0 

15,100
0 

20,100
0 

25,200
0 

30,300
0 

35,300
0 

40,300
0 

45,400
0 

50,500
0 

55,600
0 

60,7000 
 

2.2. Доля граждан из числа прошедших 
профилактический медицинский осмотр и 
(или) диспансеризацию, получивших 
возможность доступа к данным о 
прохождении профилактического 
медицинского осмотра и (или) 
диспансеризации в Личном кабинете  

ФП Процент 0,0100 0,0200 0,0300 0,0400 0,0500 10,000
0 

20,000
0 

30,000
0 

40,000
0 

50,000
0 

60,000
0 

70,0000 
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№ п/п Показатели регионального проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На конец 
2023 года 

 

янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 
 

 пациента "Мое здоровье" на Едином портале 
государственных услуг и функций в отчетном 
году 

              
 

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации 
оказания медицинской помощи" 

 

3.1. Доля поликлиник и поликлинических 
подразделений, участвующих в создании и 
тиражировании "Новой модели организации 
оказания медицинской помощи", от общего 
количества таких организаций 

ФП Процент 46,900
0 

46,900
0 

46,900
0 

54,200
0 

54,200
0 

54,200
0 

54,200
0 

54,200
0 

54,200
0 

54,200
0 

54,200
0 

54,2000 
 



3.2. Число выполненных посещений гражданами 
поликлиник и поликлинических 
подразделений, участвующих в создании и 
тиражировании "Новой модели организации 
оказания медицинской помощи" 

ФП Тысяча 
посещений 

212,00
00 

425,00
00 

637,00
00 

850,00
00 

1 062,
0000 

1 276,
0000 

1 488,
0000 

1 700,
0000 

1 913,
0000 

2 126,
0000 

2 340,
0000 

2 552,0000 
 

4 Формирование системы защиты прав пациентов 
 

4.1. Доля обоснованных жалоб пациентов, 
застрахованных в системе обязательного 
медицинского страхования, на оказание 
медицинской помощи в системе 
обязательного медицинского страхования, 
урегулированных в досудебном порядке (от 
общего числа обоснованных жалоб 
пациентов), не менее 

ФП Процент 98,000
0 

98,000
0 

98,000
0 

98,000
0 

98,000
0 

98,000
0 

98,000
0 

98,000
0 

98,000
0 

98,000
0 

98,000
0 

98,0000 
 

5 Развитие санитарной авиации 
 

5.1. Число лиц (пациентов), дополнительно 
эвакуированных с использованием  

ФП Человек 7,0000 20,000
0 

30,000
0 

40,000
0 

50,000
0 

61,000
0 

70,000
0 

80,000
0 

90,000
0 

100,00
00 

111,00
00 

122,0000 
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№ п/п Показатели регионального проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На конец 
2023 года 

 

янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 
 

 санитарной авиации (ежегодно, человек) не 
менее 

              
 

5.2. Доля лиц, госпитализированных по 
экстренным показаниям в течение первых 
суток от общего числа больных, к которым 
совершены вылеты 

ФП Процент 90,000
0 

90,000
0 

90,000
0 

90,000
0 

90,000
0 

90,000
0 

90,000
0 

90,000
0 

90,000
0 

90,000
0 

90,000
0 

90,0000 
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4. Результаты регионального проекта 



№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

1 Формирование системы защиты прав пациентов 
 

1.1 

Количество субъектов 
Российской 

Федерации, на 
территории которых 

страховыми 
медицинскими 
организациями 
обеспечивается 

защита прав 
застрахованных лиц 
при получении ими 

медицинской помощи 
за пределами 
территории 

страхования, не менее 

- Единиц
а 

0,0000 2020 - - - - 30,0
000 

60,0
000 

85,0
000 

- -  В 2021-2024 годах 
страховые 

медицинские 
организации в 
соответствии с 
изменениями 

законодательства 
Российской 

Федерации для 
обеспечения 
защиты прав 

застрахованных 
лиц при получении 

медицинской 
помощи за 
пределами 
субъекта 

Российской 
Федерации, в 

котором выдан 
полис 

обязательного 
медицинского 
страхования,  

 

Оказание 
услуг 

(выполне
ние 

работ) 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              должны  обеспечит
ь наличие 

в  каждом субъекте 
Российской 

Федерации своего 
представителя. 

Представителем 
страховой 

медицинской 
организации в 

субъекте 
Российской 
Федерации 

является 
обособленное 
подразделение 

страховой 
медицинской 
организации в 

субъекте 
Российской 

Федерации или 
другая 

уполномоченная 
страховая 

медицинская 
организация,  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              осуществляющая 
деятельность в 

сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования на 

территории 
данного субъекта 

Российской 
Федерации. По 

каждой страховой 
организации 
количество 
субъектов 

Российской 
Федерации, на 

территории 
которых действуют 
их представители, 
должно составлять 

не менее: 
2021 год - 48, 
2022 год - 60, 
2023 год - 73, 
2024 год – 85 

единиц. 
 

  

 

 

2 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 оказания медицинской помощи" 
 

2.1 

Медицинские 
организации, 
оказывающие 

первичную медико-
санитарную помощь, 
принимают участие в 

создании и 
тиражировании 
"Новой модели 

организации оказания 
медицинской 

помощи". 
Нарастающий итог 

- Процен
т 

0,0000 - - - - 41,7
000 

46,7
000 

54,2
000 

62,5
000 

- - Распорядительным
и актами 

министерства 
здравоохранения 

Астраханской 
области  будут 

утверждены планы-
графики включения 

медицинских 
организаций в 

процесс создания и 
тиражирования 
«Новой модели 
медицинской 
организации, 
оказывающей 

первичную медико-
санитарную 
помощь» на 
основании 
описания, 

разработанного 
ЦПМСП. 

При методической  
 

Оказание 
услуг 

(выполне
ние 

работ) 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              поддержке 
ЦПСМП  во вновь 

включаемых 
медицинских 

организациях будут 
проведены 

мероприятия по 
внедрению  новой 

модели 
медицинской 
организации, 
оказывающей 

первичную медико-
санитарную 

помощь, в ранее 
включенных 
медицинских 
организациях 
мероприятия 

продолжены с 
учетом коррекции 

критериев . 
Сведения о 

реализованных 
проектах  будут 
представлены 

министерством  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              здравоохранения 
Астраханской 

области в 
Министерство 

здравоохранения 
России. 

 
 

  

3 Развитие санитарной авиации 
 

3.1 

Субъектами 
Российской 
Федерации 

выполнены вылеты 
санитарной авиации 

дополнительно к 
вылетам, 

осуществляемым за 
счет собственных 
средств бюджетов 

субъектов Российской 
Федерации 

- Единиц
а 

0,0000 2019 - 0,00
00 

60,0
000 

67,0
000 

74,0
000 

81,0
000 

88,0
000 

- - Министерством 
здравоохранения 

Астраханская 
области обеспечена 

закупка 
авиационных работ 

в целях оказания 
медицинской 

помощи 
 

 

Оказание 
услуг 

(выполне
ние 

работ) 
 

 

 

3.2 

Выполнение вылетов 
санитарной авиации 
за счет собственных 

средств бюджета 
Астраханской области 

- Единиц
а 

0,0000 2022 - - - - 16,0
000 

- - - - Министерством 
здравоохранения 

Астраханская 
области обеспечена 

закупка 
авиационных работ  

 

Оказание 
услуг 

(выполне
ние 

работ) 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              в целях оказания 
медицинской 

помощи 
 

  

4 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь 
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также 
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов 

 

4.1 

Приобретены 
передвижные 
медицинские 
комплексы. 

Нарастающий итог 

- Штука 0,0000 2021 - - - 11,0
000 

- - - - - Министерством 
здравоохранеия АО 
в первой половине 

2021 года будут 
определены 

медицинские 
организации, в 

которые 
планируется 

поставка 
передвижных 
медицинских 

комплексов для 
оказания 

доврачебной и 
врачебной медико-

санитарной 
помощи, 

проведения 
диспансеризации и  

 

Приобрет
ение 

товаров, 
работ, 
услуг 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              профилактических 
осмотров, 
заключены 

договоры на 
поставку 

передвижных 
медицинских 

комплексов. Приоб
ретенные 

передвижные 
медицинские 
комплексы до 

конца 2021 года 
будут переданы в 

медицинские 
организации. 

 

  

 

4.2 

Функционируют 
передвижные 
медицинские 
комплексы, 

приобретенные в 
рамках регионального 

проекта. 
Нарастающий итог 

- Штука 0,0000 2022 - - - 0,00
00 

11,0
000 

11,0
000 

11,0
000 

- - Функционируют 11 
мобильных 

медицинских 
комплексов, 

приобретенных в 
2021 году,  для 

оказания 
доврачебной и 

врачебной медико-
санитарной 

помощи,  
 

Оказание 
услуг 

(выполне
ние 

работ) 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              проведения 
диспансеризации и 
профилактических 

осмотров  
 
 

 

  

5 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации 
оказания медицинской помощи" 

 

5.1 

В субъекте  
функционируют 

Региональный центр 
организации 

первичной медико-
санитарной помощи 

- Единиц
а 

0,0000 2019 - - - 1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

- - В 85 субъектах 
Российской 
Федерации 

функционируют 
Региональные 

центры 
организации 

первичной медико-
санитарной 

помощи, 
функциями 

которых являются 
методическая 
поддержка и 
координация 

работы 
медицинских 
организаций, 

участие в  
 

Оказание 
услуг 

(выполне
ние 

работ) 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              разработке мер по 
устранению 

типовых проблем в 
медицинских 
организациях, 

внедрении 
принципов 

бережливого 
производства, 

создании и 
тиражировании 
"Новой модели 

организации 
оказания 

медицинской 
помощи", 

осуществление 
сбора информации 

от медицинских 
организаций, 

участвующих в 
проекте, для 

представления в 
ЦПМСП, 

обеспечение 
тиражирования 

лучших практик в 
границах субъекта  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 
              Российской 

Федерации. 
 

  

6 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь 
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также 
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов 

 

6.1 

Созданы/заменены 
фельдшерские, 
фельдшерско-

акушерские пункты, 
врачебные 

амбулатории. 
Нарастающий итог 

- Штука 0,0000 - - 4,00
00 

33,0
000 

- - - - - - Министерством 
здравоохранения 

Астраханской 
области  будут 
подготовлены 
участки для 

создания 
фельдшерско-
акушерских 
пунктов и 
подведены 

коммуникации, 
проведены 

мероприятия по 
обеспечению 
фельдшерско-
акушерских 

пунктов 
персоналом; будут 

проведены 
конкурсные  

 

Строител
ьство 

(реконстр
укция, 

техничес
кое 

перевоор
ужение, 

приобрет
ение) 

объекта 
недвижи

мого 
имуществ

а 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              процедуры и 
заключены 

государственные 
контракты для 

создания 
31  фельдшерско-

акушерского 
пункта; будут 
осуществлены 

мероприятия по 
подготовке к 
получению 
лицензии на 

осуществление 
медицинской 
деятельности. 

 

  

 

7 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) 
диспансеризации 

 

7.1 

Внедрена система 
информирования 

граждан, 
застрахованных в 

системе обязательного 
медицинского 
страхования, о  

- Процен
т 

0,0000 - - - - 67,4
000 

77,4
000 

91,6
000 

100,
000
0 

- -  
Информирование 
застрахованных 
лиц старше 18 

лет страховыми 
медицинскими 

организациями о 
праве на  

 

Проведен
ие 

информа
ционно-
коммуни
кационно

й 
кампани 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

правах на получение 
бесплатной 

медицинской помощи 
(доля лиц, 

получающих 
информацию, от 

общего числа 
застрахованных лиц), 
нарастающим итогом. 

Нарастающий итог 

             прохождение 
профилактического 

медицинского 
осмотра. 

Обеспечение 
охвата граждан 

профилактическим
и медицинскими 

осмотрами. Провед
ение мониторинга 

объемов и 
стоимости 

медицинской 
помощи пациентам 
с онкологическими 

заболеваниями, 
оказанной в 

амбулаторных 
условиях, 

медицинскими 
организациями, 

осуществляющими 
деятельность в 

сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования. 

 
 

и 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

8 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь 
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также 
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов 

 

8.1 

Функционируют 
созданные/замененны

е в рамках 
федерального проекта 

фельдшерские, 
фельдшерско-

акушерские пункты, 
врачебные 

амбулатории, 
оснащенные в 
соответствии с 
Положением об 

организации оказания 
первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению, 
утвержденным 

приказом 
Минздравсоцразвития 
России от 15 мая 2012 

года № 543н. 
Нарастающий итог 

- Штука 0,0000 2021 - - - 33,0
000 

33,0
000 

33,0
000 

33,0
000 

- - Министерство 
здравоохранения 

АО обеспечит 
получение 

лицензий на 
осуществление 
медицинской 
деятельности 

созданными в 2019 
году фельдшерско-

акушерскими 
пунктами. 

Комиссиями по 
разработке 

территориальной 
программы 

обязательного 
медицинского 

страхования будут 
предоставлены на 
2019 год в рамках 
территориальной 

программы 
обязательного  

 

Оказание 
услуг 

(выполне
ние 

работ) 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              медицинского 
страхования 

объемы 
медицинской 

помощи 
медицинским 
организациям, 

имеющим в своем 
составе указанные 

подразделения. 
В созданных в 2019 

-2020 
годах  фельдшерск

о-акушерских 
пунктах, будет 

начато оказание 
медицинской 

помощи. 
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0 
0 

 

 

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

  

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная 
помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а 
также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0 
 

 

1.1 Созданы/заменены фельдшерские, 
фельдшерско-акушерские пункты, 
врачебные амбулатории 

13 363,40 131 500,80 0,00 0,00 0,00 0,00 144 864,20 
 

1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

13 363,40 131 500,80 0,00 0,00 0,00 0,00 144 864,20 
 

1.1.1.1. бюджет субъекта 13 363,40 131 500,80 0,00 0,00 0,00 0,00 144 864,20 
 

1.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.2 Приобретены передвижные медицинские 
комплексы 

0,00 0,00 102 400,00 0,00 0,00 0,00 102 400,00 
 

1.2.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 102 400,00 0,00 0,00 0,00 102 400,00 
 

1.2.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 102 400,00 0,00 0,00 0,00 102 400,00 
 

1.2.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.2.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели 
организации оказания медицинской помощи"0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

2.1 Медицинские организации, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь, 
принимают участие в создании и 
тиражировании "Новой модели 
организации оказания медицинской 
помощи" 

36 894,00 20 109,00 110,00 20 109,00 100,00 100,00 77 422,00 
 

2.1.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

36 894,00 20 109,00 110,00 20 109,00 100,00 100,00 77 422,00 
 

2.1.1.1. бюджет субъекта 18 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 268,00 
 

2.1.1.3. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты ТФОМС) 

18 626,00 20 109,00 110,00 20 109,00 100,00 100,00 59 154,00 
 

2.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3 
 

Развитие санитарной авиации0 
 

 

3.1 Субъектами Российской Федерации 
выполнены вылеты санитарной авиации 
дополнительно к вылетам, 
осуществляемым за счет собственных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

0,00 50 000,00 95 596,00 75 596,00 82 689,40 82 689,40 386 570,80 
 

3.1.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 50 000,00 95 596,00 75 596,00 82 689,40 82 689,40 386 570,80 
 

3.1.1.1. бюджет субъекта 0,00 50 000,00 95 596,00 75 596,00 82 689,40 82 689,40 386 570,80 
 

3.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

         
 

3.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3.2 Выполнение вылетов санитарной авиации 
за счет собственных средств бюджета 
Астраханской области 

0,00 0,00 0,00 8 302,02 0,00 0,00 8 302,02 
 

3.2.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 8 302,02 0,00 0,00 8 302,02 
 

3.2.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 8 302,02 0,00 0,00 8 302,02 
 

3.2.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3.2.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 50 257,40 201 609,80 198 106,00 104 007,02 82 789,40 82 789,40 719 559,02 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

50 257,40 201 609,80 198 106,00 104 007,02 82 789,40 82 789,40 719 559,02 
 

Бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) 

18 626,00 20 109,00 110,00 20 109,00 100,00 100,00 59 154,00 
 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 Внебюджетные источники , всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году 

 

 

  

№ п/п Наименование результата 
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 

2023 года 
(тыс. рублей) 

 

янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 
 



1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь 
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также 
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов 

 

1.1. Созданы/заменены фельдшерские, 
фельдшерско-акушерские пункты, 
врачебные амбулатории 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.2. Приобретены передвижные 
медицинские комплексы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации 
оказания медицинской помощи" 

 

2.1. Медицинские организации, 
оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, принимают 
участие в создании и тиражировании 
"Новой модели организации оказания 
медицинской помощи" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3 Развитие санитарной авиации 
 

3.1. Субъектами Российской Федерации 
выполнены вылеты санитарной авиации 
дополнительно к вылетам, 
осуществляемым за счет собственных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

6 890,80 13 781,60 20 672,40 27 563,10 34 453,90 41 344,70 48 235,50 55 126,30 62 017,10 68 907,80 75 798,60 82 689,40 
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№ п/п Наименование результата 
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 

2023 года 
(тыс. рублей) 

 

янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 
 

3.2. Выполнение вылетов санитарной 
авиации за счет собственных средств 
бюджета Астраханской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО: 6 890,80 13 781,60 20 672,40 27 563,10 34 453,90 41 344,70 48 235,50 55 126,30 62 017,10 68 907,80 75 798,60 82 689,40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

 

Первичная медико-санитарная помощь 
(Астраханская область) 

 

0 
0  

План реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь 
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также 
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов 

1.1 
 

Результат "Созданы/заменены 
фельдшерские, фельдшерско-

акушерские пункты, врачебные 
амбулатории" 

 

01.01.2019 
 

31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Буркин А.В. 
 

Министерством 
здравоохранения 

Астраханской 
области  будут 

подготовлены участки для 
создания фельдшерско-
акушерских пунктов и 

подведены коммуникации, 
проведены мероприятия по 
обеспечению фельдшерско-

акушерских пунктов 
персоналом; будут 

проведены конкурсные 
процедуры и заключены 

государственные контракты 
для создания 

31  фельдшерско-
акушерского пункта; будут 
осуществлены мероприятия 
по подготовке к получению 
лицензии на осуществление  

 

Нет 
 

ФГБУ 
"Центральны

й НИИ 
организации 

и 
информатиза

ции 
здравоохране

ния" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

медицинской деятельности. 
 

  

1.1.1 Контрольная точка "Представлен 
отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов" 
 

- 20.07.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Орлов Ф.В. 
 

 

- 
 

- 
 

1.1.2 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов " 
 

- 20.10.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Орлов Ф.В. 
 

 

- 
 

- 
 

1.1.3 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу " 
 

- 20.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Орлов Ф.В. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

    

1.1.4 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)" 
 

- 25.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Орлов Ф.В. 
 

 

- 
 

- 
 

1.1.5 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу " 
 

- 20.07.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.1.6 Контрольная точка "Представлен 
отчет об испольховании  
 

- 20.10.2020 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Агафонова 
О.В. 

 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 межбюджетных трансфертов" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.1.7 Контрольная точка "Представлен 
отчет об испольховании 
межбюджетных трансфертов" 
 

- 20.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Агафонова 
О.В. 

 

 

- 
 

- 
 

1.1.8 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)" 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Спирин А.В. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

    

1.2 
 

Результат "Функционируют 
созданные/замененные в рамках 

федерального проекта 
фельдшерские, фельдшерско-

акушерские пункты, врачебные 
амбулатории, оснащенные в 

соответствии с Положением об 
организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 
взрослому населению, 

утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 

15 мая 2012 года № 543н" 
 

01.01.2021 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Буркин А.В. 
 

Министерство 
здравоохранения АО 
обеспечит получение 

лицензий на осуществление 
медицинской деятельности 

созданными в 2019 году 
фельдшерско-акушерскими 

пунктами. 
Комиссиями по разработке 

территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 

будут предоставлены на 
2019 год в рамках 
территориальной 

программы обязательного 
медицинского страхования 

объемы медицинской 
помощи медицинским 

организациям, имеющим в 
своем составе указанные 

подразделения. 
В созданных в 2019 -2020 

годах  фельдшерско-
акушерских пунктах, будет 

начато оказание 
медицинской помощи. 

 

Нет 
 

ФГБУ 
«Центральны

й НИИ 
организации 

и 
информацион

ного 
взаимодейств

ия» 
 

1.2.1 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы)  
 

- 15.04.2021 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Агафонова 
О.В. 

 

Прочий тип документа 
Подготовлена  

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

документация для 
получении лицензии на 

осуществление 
медицинской деятельности 

 

  

1.2.2 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 15.06.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Агафонова 
О.В. 

 

Прочий тип документа 
Получены акты приемы 

передач 
 

- 
 

- 
 

1.2.3 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000, Единица 
 

- 30.05.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

03 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

ЦИТИС 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

     

1.2.4 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 30.06.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

03 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Получены акты приема 

передач 
 

- 
 

ЦИТИС 
 

1.2.5 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
Единица 
 

- 30.09.2022 
 

04 
 

03 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет ЦИТИС 
 

- 
 

ЦИТИС 
 

1.2.6 Контрольная точка "Обеспечен 
мониторинг реализации 
мероприятий регионального 
проекта ", Единица 
 

- 30.11.2022 
 

05 
 

03 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет ЦИТИС 
 

- 
 

ЦИТИС 
 

1.2.7 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 30.12.2022 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Отчет в информационной 

системе мониторинга 
национальных проектов и 
программ в социальной 

сфере 
 

- 
 

ЦИТИС 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

отсутст
вует 

 

    

1.2.8 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000, 
Единица 
 

- 31.12.2022 
 

03 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

ЦИТИС 
 

1.2.9 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 25.02.2023 
 

04 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Отчет в ЦИТИС 
 

- 
 

ЦИТИС 
 

1.2.10 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 25.04.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Отчет в ЦИТИС 
 

- 
 

ЦИТИС 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.2.11 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 25.06.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Письмо в Минздрав 
России 

 

- 
 

ЦИТИС 
 

1.2.12 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 25.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Письмо в Минздрав 
России 

 

- 
 

ЦИТИС 
 

1.2.13 Контрольная точка "Услуга  
 

- 25.10.2023 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Звезинцева  
 

Отчет Отчет в ЦИТИС 
 

- 
 

ЦИТИС 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Е.Ю. 
 

   

1.2.14 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 30.12.2023 
 

03 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ЦИТИС 
 

1.2.15 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

    

1.2.16 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

- 
 

1.2.17 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

1.2.18 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.3 
 

Результат "Приобретены 
передвижные медицинские 

комплексы" 
 

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Буркин А.В. 
 

Министерством 
здравоохранеия АО в 

первой половине 2021 года 
будут определены 

медицинские организации, 
в которые планируется 
поставка передвижных 

медицинских комплексов 
для оказания доврачебной и 

врачебной медико-
санитарной помощи, 

проведения 
диспансеризации и 
профилактических 

осмотров, заключены 
договоры на поставку 

передвижных медицинских 
комплексов. Приобретенны

е передвижные 
медицинские комплексы до 

конца 2021 года будут 
переданы в медицинские 

организации. 
 

Нет 
 

ФГБУ 
«Центральны

й НИИ 
организации 

и 
информацион

ного 
взаимодейств

ия» 
 

1.3.1 Контрольная точка "Заключено  
 

 31.12.2020 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Агафонова  
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)" 
 

- 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

О.В. 
 

   

1.3.2 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу ", значение: 0.0000 
 

- 20.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Полынина О.В. 
 

Отчет Отчет в ГИИС 
Электронный бюджет 

 

- 
 

- 
 

1.3.3 Контрольная точка 
"Приобретенные передвижные 
медицинские комплексы 
переданы в медицинские 
организации", значение: 0.0000 
 

- 20.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Полынина О.В. 
 

Акт Акт приема передач 
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

    

1.3.4 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Полынина О.В. 
 

 

- 
 

- 
 

1.4 
 

Результат "Функционируют 
передвижные медицинские 

комплексы, приобретенные в 
рамках регионального проекта" 

 

01.01.2021 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Буркин А.В. 
 

Функционируют 11 
мобильных медицинских 

комплексов, приобретенных 
в 2021 году,  для оказания 
доврачебной и врачебной 

медико-санитарной 
помощи, проведения 
диспансеризации и 
профилактических 

осмотров  
 
 

 

Нет 
 

ФГБУ 
«Центральны

й НИИ 
организации 

и 
информацион

ного 
взаимодейств

ия» 
 

1.4.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения  
 

- 01.02.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

03 
 

Буркин А.В. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 работы)", значение: 0.0000 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

     

1.4.2 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

- 20.12.2021 
 

01 
 

04 
 

Полынина О.В. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

1.4.3 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Полынина О.В. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

1.4.4 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 0.0000 
 

- 01.02.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

02 
 

Полынина О.В. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

ЦИТИС 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

     

1.4.5 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000, Единица 
 

- 30.06.2022 
 

06 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Отчет 
 

- 
 

ЦИТИС 
 

1.4.6 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000, Единица 
 

- 30.09.2022 
 

06 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Услуга оказана (работы 

выполнены) 
 

- 
 

ЦИТИС 
 

1.4.7 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы)  
 

- 20.12.2022 
 

01 
 

06 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

 
       

1.4.8 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 30.12.2022 
 

03 
 

09 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Отчет министерства 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

- 
 

ЦИТИС 
 

1.4.9 Контрольная точка "Обеспечен 
мониторинг реализации 
мероприятий регионального 
проекта " 
 

- 30.12.2022 
 

06 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет ЦИТИС 
 

- 
 

ЦИТИС 
 

1.4.10 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 15.02.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

07 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Письмо в Росздравнадзор 

АО 
 

- 
 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1.4.11 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 15.04.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Письмо в Росздравнадзор 

АО 
 

- 
 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
 

1.4.12 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 15.06.2023 
 

07 
 

09 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Письмо в Роздравнадзор 

АО 
 

- 
 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
 

1.4.13 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 15.09.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Письмо в Росздравнадзор 

АО 
 

- 
 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
 

1.4.14 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 30.12.2023 
 

06 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.4.15 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 0.0000 
 

- 01.02.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 
необходимые для оказания 

услуги (выполнения 
работы) 

 

- 
 

- 
 

1.4.16 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 0.0000 
 

- 01.02.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1.4.17 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

- 20.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа Для 
оказания услуги 

(выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) 
обеспечение 

 

- 
 

- 
 

1.4.18 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

- 20.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

1.4.19 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

    

1.4.20 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Услуга оказана (работы 

выполнены) 
 

- 
 

- 
 

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) 
диспансеризации 

2.1 
 

Результат "Внедрена система 
информирования граждан, 
застрахованных в системе 

обязательного медицинского 
страхования, о правах на 
получение бесплатной 

медицинской помощи (доля лиц, 
получающих информацию, от 
общего числа застрахованных 
лиц), нарастающим итогом" 

 

01.01.2021 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Буркин А.В. 
 

 
Информирование 

застрахованных лиц старше 
18 лет страховыми 

медицинскими 
организациями о праве на 

прохождение 
профилактического 

медицинского осмотра. 
Обеспечение охвата 

граждан 
профилактическими 

медицинскими осмотрами. 
 

Нет 
 

ТФОМС АО 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

 Проведение мониторинга 
объемов и стоимости 
медицинской помощи 

пациентам с 
онкологическими 

заболеваниями, оказанной в 
амбулаторных условиях, 

медицинскими 
организациями, 

осуществляющими 
деятельность в сфере 

обязательного 
медицинского страхования. 

 
 

  

2.1.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Полынина О.В. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

2.1.2 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Полынина О.В. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

    

2.1.3 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 30.06.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

05 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет ТФОМС АО 
 

- 
 

Информацио
нная система 
ТФОМС АО 

 

2.1.4 Контрольная точка "Обеспечен 
мониторинг реализации 
мероприятий регионального 
проекта " 
 

- 30.07.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

 

- 
 

ТФОМС АО 
 

2.1.5 Контрольная точка "Обеспечен 
мониторинг реализации  
 

- 30.08.2022 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет ТФОМС АО 
 

- 
 

ТФОМС АО 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 мероприятий регионального 
проекта ", Единица 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

2.1.6 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000, Единица 
 

- 30.09.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет ТФОМС АО 
 

- 
 

ТФОМС АО 
 

2.1.7 Контрольная точка "Обеспечен 
мониторинг реализации 
мероприятий регионального 
проекта ", Единица 
 

- 30.11.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет ТФОМС АО 
 

- 
 

ТФОМС АО 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

    

2.1.8 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет ТФОМС АО 
 

- 
 

Информацио
нная система 
ТФОМС АО 

 

2.1.9 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

2.1.10 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

    

2.1.11 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

2.1.12 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации 
оказания медицинской помощи" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

3.1 
 

Результат "В субъекте 
функционируют Региональный 
центр организации первичной 
медико-санитарной помощи" 

 

01.01.2021 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Буркин А.В. 
 

В 85 субъектах Российской 
Федерации функционируют 

Региональные центры 
организации первичной 

медико-санитарной 
помощи, функциями 

которых являются 
методическая поддержка и 

координация работы 
медицинских организаций, 
участие в разработке мер по 

устранению типовых 
проблем в медицинских 
организациях, внедрении 
принципов бережливого 
производства, создании и 
тиражировании "Новой 

модели организации 
оказания медицинской 

помощи", осуществление 
сбора информации от 

медицинских организаций, 
участвующих в проекте, для 
представления в ЦПМСП, 

обеспечение 
тиражирования лучших 

практик в границах 
субъекта Российской 

Федерации. 
 

Нет 
 

ФГБУ 
«Центральны

й НИИ 
организации 

и 
информацион

ного 
взаимодейств

ия» 
 

3.1.1 Контрольная точка "Для оказания  
 

- 10.02.2021 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Буркин А.В. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

3.1.2 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

- 10.02.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Спирин А.В. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

3.1.3 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 10.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Полынина О.В. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

    

3.1.4 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 10.12.2021 
 

04 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Буркин А.В. 
 

 

- 
 

- 
 

3.1.5 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Полынина О.В. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

3.1.6 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

- 10.02.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

01 
 

Полынина О.В. 
 

Прочий тип документа 
Органами исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации 

представлен отчет о  
 

- 
 

Письмо об 
исполнении 

КТ в 
Минздрав 

России 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

  

материально-техническом и 
кадровом обеспечении 
Региональных центров 
организации первичной 

медико-санитарной помощи 
 

  

3.1.7 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000, Единица 
 

- 30.09.2022 
 

03 
 

01 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ЦИТИС 
 

3.1.8 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000, 
Единица 
 

- 30.10.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

ФГБУ 
ЦНИИОЗ 

 

3.1.9 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 10.12.2022 
 

04 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Органами исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации 

представлен отчет о работе 
Региональных центров 
организации первичной 

медико-санитарной помощи 
в 2022 году 

 

- 
 

ФГБУ 
ЦНИИОЗ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

отсутст
вует 

 

    

3.1.10 Контрольная точка "Получен 
отчет о деятельности 
организации", Единица 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Представлен отчет о 
функционировании РЦ 

ПМСП 
 

- 
 

Исходящее 
письмо в 

МЗРФ 
 

3.1.11 Контрольная точка "Обеспечена 
организация деятельности 
организации (структурного 
подразделения) (структура 
управления и кадры)", Единица 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет МЗРФ 
 

- 
 

Исходящее 
письмо в 

МЗРФ 
 

3.1.12 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 1.0000,  
 

- 10.02.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Приказ Приказ о создании 
центра 

 

- 
 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 Единица 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

3.1.13 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единиц 
 

- 30.11.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

05 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
План работы РЦ ПМСП на 

2024 год 
 

- 
 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
 

3.1.14 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 1.0000, 
Единица 
 

- 31.12.2023 
 

04 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Распоряжение об 

утверждении штатного 
расписания 

 

- 
 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
 

3.1.15 Контрольная точка "Услуга  
 

- 31.12.2023 
 

04 
 

01 
 

Звезинцева  
 

Прочий тип документа  
 

- 
 

ГИИС  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

 
   

Е.Ю. 
 

Письмо в Минздрав России 
 

 

"Электронны
й бюджет" 

 

3.1.16 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

- 10.02.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

03 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

3.1.17 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

- 10.02.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Приказ Приказ о создании 
центра 

 

- 
 

- 
 

3.1.18 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 10.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

3.1.19 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 10.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

3.1.20 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

3.2 
 

Результат "Медицинские  
 

01.01.2021 
 

31.12.2024 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Буркин А.В. 
 

Распорядительными актами  
 

Нет 
 

информацион 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 

организации, оказывающие 
первичную медико-санитарную 
помощь, принимают участие в 

создании и тиражировании 
"Новой модели организации 

оказания медицинской помощи"" 
 

  

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

министерства 
здравоохранения 

Астраханской 
области  будут утверждены 
планы-графики включения 
медицинских организаций в 

процесс создания и 
тиражирования «Новой 
модели медицинской 

организации, оказывающей 
первичную медико-

санитарную помощь» на 
основании описания, 

разработанного ЦПМСП. 
При методической 

поддержке ЦПСМП  во 
вновь включаемых 

медицинских организациях 
будут проведены 
мероприятия по 

внедрению  новой модели 
медицинской организации, 
оказывающей первичную 

медико-санитарную 
помощь, в ранее 

включенных медицинских 
организациях мероприятия 

продолжены с учетом 
коррекции критериев . 

Сведения о реализованных 
проектах  будут  

 

 

ная система 
мониторинга 
национальны

х проектов 
(ЦИТИС) 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

представлены 
министерством 

здравоохранения 
Астраханской области в 

Министерство 
здравоохранения России. 

 
 

  

3.2.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 0.0000 
 

- 01.02.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Агафонова 
О.В. 

 

Распоряжение 
Распоряжение 

 

- 
 

- 
 

3.2.2 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Полынина О.В. 
 

Прочий тип документа 
Акты выполненных работ 

(приема-передач) 
 

- 
 

- 
 

3.2.3 Контрольная точка "Заключено  
 

- 31.12.2021 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Полынина  
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)", значение: 0.0000 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

О.В. 
 

   

3.2.4 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу ", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Полынина О.В. 
 

 

- 
 

- 
 

3.2.5 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 0.0000 
 

- 01.02.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

03 
 

Полынина О.В. 
 

Распоряжение Об 
утверждении перечня 

медицинских организаций, 
участвующих в создании и 

тиражировании "Новой 
модели медицинской 

организации, оказывающей 
первичную медико-

санитарную помощь" на  
 

- 
 

Автоматизир
ованная 
система 

мониторинга 
медицинской 
статистики 
Минздрава 

России 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

  

2022 год 
 

  

3.2.6 Контрольная точка "Обеспечен 
мониторинг реализации 
мероприятий регионального 
проекта ", Единица 
 

- 30.06.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет ЦИТИС 
 

- 
 

ЦИТИС 
 

3.2.7 Контрольная точка "Обеспечен 
мониторинг реализации 
мероприятий регионального 
проекта ", Единица 
 

- 30.09.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет ЦИТИС 
 

- 
 

ЦИТИС 
 

3.2.8 Контрольная точка "Обеспечен 
мониторинг реализации 
мероприятий регионального 
проекта ", Единица 
 

- 30.10.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет ЦИТИС 
 

- 
 

ЦИТИС 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

3.2.9 Контрольная точка "Обеспечен 
мониторинг реализации 
мероприятий регионального 
проекта ", Единица 
 

- 30.11.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет ЦИТИС 
 

- 
 

ЦИТИС 
 

3.2.10 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 20.12.2022 
 

01 
 

04 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет В Минздрав России 
 

- 
 

Автоматизир
ованная 
система 

мониторинга 
медицинской 
статистики 
Минздрава 

России 
 

3.2.11 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения  
 

- 01.02.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

03 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Распоряжение 
Распоряжение МЗ АО  

 

- 
 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 работы)", значение: 1.0000, 
Единица 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

     

3.2.12 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 25.04.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Письмо в Минздрав 
России 

 

- 
 

ЦИТИС 
 

3.2.13 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 25.06.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Отчет в ЦИТИС 

 

- 
 

ЦИТИС 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

3.2.14 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 25.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Отчет в ЦИТИС 

 

- 
 

ЦИТИС 
 

3.2.15 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 25.10.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Отчет в ЦИТИС 

 

- 
 

ЦИТИС 
 

3.2.16 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 20.12.2023 
 

01 
 

04 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Отчет в ЦИТИС 

 

- 
 

ЦИТИС 
 

3.2.17 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения  
 

- 01.02.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Распоряжение 
Распоряжение 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 работы)", значение: 0.0000 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

3.2.18 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 20.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Исходящее письмо 
Исходящее письмо 

 

- 
 

- 
 

3.2.19 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

3.2.20 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Соглашение Заключено 
соглашение 

 

- 
 

- 
 

3.2.21 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу ", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Отчет ГИИС ЭБ 
 

- 
 

- 
 

4 Формирование системы защиты прав пациентов 

4.1 
 

Результат "Количество субъектов 
Российской Федерации, на 

территории которых страховыми 
медицинскими организациями 
обеспечивается защита прав 

застрахованных лиц при  
 

01.01.2022 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Буркин А.В. 
 

 В 2021-2024 годах 
страховые медицинские 

организации в соответствии 
с изменениями 

законодательства 
Российской Федерации для  

 

Нет 
 

Информацио
нная система 
территориаль
ного фонда 

ОМС 
Астраханско 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 

получении ими медицинской 
помощи за пределами территории 

страхования, не менее" 
 

  

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

 

обеспечения защиты прав 
застрахованных лиц при 
получении медицинской 

помощи за пределами 
субъекта Российской 
Федерации, в котором 

выдан полис обязательного 
медицинского страхования, 

должны  обеспечить 
наличие в  каждом субъекте 

Российской Федерации 
своего представителя. 

Представителем страховой 
медицинской организации в 

субъекте Российской 
Федерации является 

обособленное 
подразделение страховой 

медицинской организации в 
субъекте Российской 

Федерации или другая 
уполномоченная страховая 
медицинская организация, 

осуществляющая 
деятельность в сфере 

обязательного 
медицинского страхования 

на территории данного 
субъекта Российской 

Федерации. По каждой 
страховой организации  

 

 

й области 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

количество субъектов 
Российской Федерации, на 

территории которых 
действуют их 

представители, должно 
составлять не менее: 

2021 год - 48, 
2022 год - 60, 
2023 год - 73, 

2024 год – 85 единиц. 
 

  

4.1.1 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000, Единица 
 

- 31.07.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

03 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет ТФОМС АО 
 

- 
 

Официальны
й сайт 

страховых 
медицинских 
организаций 

 

4.1.2 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000, Единица 
 

- 30.09.2022 
 

04 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Услуга оказана (работы 

выполнены) 
 

- 
 

Официальны
й сайт 

страховых 
организаций 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

отсутст
вует 

 

    

4.1.3 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 30.10.2022 
 

05 
 

04 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Исходящее письмо 
 

- 
 

Официальны
й сайт 

страховой 
организации 

 

4.1.4 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
Единица 
 

- 30.11.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

Официальны
й сайт 

страховой 
организации 

 

4.1.5 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000, 
Единица 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

04 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Письмо в МЗРФ 

 

- 
 

Официальны
й сайт 

страховых 
организаций 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

4.1.6 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000, Единица 
 

- 31.12.2022 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет ТФОМС АО 
 

- 
 

Официальны
й сайт 

страховых 
организаций 

 

4.1.7 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000, Единица 
 

- 30.03.2023 
 

05 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Письмо в МЗРФ 

 

- 
 

Официальны
й сайт 

страховых 
медицинских 
организаций 

 

4.1.8 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 31.07.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Письмо в МЗРФ 

 

- 
 

Официальны
й сайт 

страховых 
медицинских 
организаций 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

    

4.1.9 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 30.09.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Письмо в МЗРФ 

 

- 
 

Официальны
й сайт 

медицинских 
организаций 

 

4.1.10 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000, 
Единица 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

04 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Письмо в МЗРФ 

 

- 
 

Официальны
й сайт 

страховых 
медицинских 
организаций 

 

4.1.11 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 2.0000, Единица 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

06 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Письмо в МЗРФ 

 

- 
 

Официальны
й сайт 

страховых 
медицинских  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

организаций 
 

4.1.12 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 0.0000 
 

- 31.07.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

4.1.13 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 0.0000 
 

- 31.07.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 
необходимые для оказания 

услуги (выполнения 
работы) 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

4.1.14 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа Для 
оказания услуги 

(выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) 
обеспечение 

 

- 
 

- 
 

4.1.15 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

4.1.16 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Услуга оказана (работы 

выполнены) 
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

    

4.1.17 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

5 Развитие санитарной авиации 

5.1 
 

Результат "Субъектами 
Российской Федерации 

выполнены вылеты санитарной 
авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за 
счет собственных средств 

бюджетов субъектов Российской 
Федерации" 

 

01.01.2019 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Буркин А.В. 
 

Министерством 
здравоохранения 

Астраханская области 
обеспечена закупка 

авиационных работ в целях 
оказания медицинской 

помощи 
 

 

Нет 
 

«Мониторинг 
вылетов 

санитарной 
авиации в 
субъектах 

Российской 
Федерации» 

 

5.1.1 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении  
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Орлов Ф.В. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)", значение: 0.0000 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

5.1.2 Контрольная точка "Проведены 
подготовительные работы для 
организации санитарной авиации 
на территории Астраханской 
области", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Орлов Ф.В. 
 

 

- 
 

- 
 

5.1.3 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Агафонова 
О.В. 

 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

    

5.1.4 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу ", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Агафонова 
О.В. 

 

 

- 
 

- 
 

5.1.5 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

- 15.03.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Агафонова 
О.В. 

 

Соглашение Заключение 
соглашение между МЗАО и 

ГБУЗ АО "ЦМК и СМП" 
 

- 
 

- 
 

5.1.6 Контрольная точка "Утверждены 
региональные стратегии развития 
санитарной авиации на период до 
2024 года в субъектах Российской 
Федерации, участвующих в 
реализации мероприятия с 2021  
 

- 01.07.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Агафонова 
О.В. 

 

Прочий тип документа 
Утверждена стратегия 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 года", значение: 0.0000 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

    

5.1.7 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Полынина О.В. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

5.1.8 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Полынина О.В. 
 

Соглашение Заключение 
соглашения 

 

- 
 

- 
 

5.1.9 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет о  
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Полынина О.В. 
 

Отчет Отчет 
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу ", значение: 0.0000 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

5.1.10 Контрольная точка "С субъектами 
заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов", 
значение: 0.0000 
 

- 15.02.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

02 
 

Полынина О.В. 
 

Соглашение 
предоставление бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 

трансфертов 
 

- 
 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
 

5.1.11 Контрольная точка "Обеспечен 
мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата 
федерального проекта)", 
значение: 0.0000 
 

- 30.06.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

01 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Министерством 
здравоохранения 

Астраханской области 
обеспечен мониторинг 

реализации федерального 
проекта 

 

- 
 

Автоматизир
ованная 
система 

мониторинга 
работы 

санитарной 
авиации в 

Российской 
Федерации 

"Такт" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

     

5.1.12 Контрольная точка "Органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
участвующих в реализации 
мероприятия, заключены 
государственные контракты на 
закупку авиационных работ в 
целях оказания медицинской 
помощи", значение: 0.0000 
 

- 01.07.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

03 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении субсидии 
юридическому 

(физическому) лицу 
(соглашение о 

предоставлении субсидии 
юридическому 

(физическому) лицу 
включено в реестр 

соглашений) 
 

- 
 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
 

5.1.13 Контрольная точка "Улуга 
оказана (работы выполнены)", 
Единица 
 

- 30.09.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Сформирован отчет в 
системе 

 

- 
 

Автоматизир
ованная 
система 

мониторинга 
работы 

санитарной 
авиации в 

Российской 
Федерации 

"Такт" 
 

5.1.14 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
Единица 
 

- 30.11.2022 
 

01 
 

03 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Сформирован отчет в 
системе 

 

- 
 

Автоматизир
ованная 
система 

мониторинга 
работы 

санитарной  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
      

авиации в 
Российской 
Федерации 

"Такт" 
 

5.1.15 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2022 
 

01 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения 

 

- 
 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
 

5.1.16 Контрольная точка "С субъектами 
Российской Федерации 
заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов*", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 15.02.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Соглашение ГИИС 
"Электронный бюджет 

 

- 
 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
 

5.1.17 Контрольная точка "Заключены 
государственные контракты на 
закупку авиационных работ в  
 

- 01.03.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Заключен контракт 

 

- 
 

ЕИС Закупки 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 целях оказания медицинской 
помощи", значение: 1.0000, 
Единица 
 

 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

5.1.18 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

03 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет ГИИС "Электронный 
бюджет" 

 

- 
 

ГИИС 
"Электронны
й бюдждет" 

 

5.1.19 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)", значение: 1.0000, 
Единица 
 

- 31.12.2023 
 

02 
 

04 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении субсидии 
юридическому 

(физическому) лицу 
(соглашение о 

предоставлении субсидии 
юридическому 

(физическому) лицу 
включено в реестр 

соглашений) 
 

- 
 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
       

5.1.20 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу ", значение: 1.0000, Единица 
 

- 31.12.2023 
 

03 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

юридическому 
(физическому) лицу 

 

- 
 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
 

5.1.21 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

5.1.22 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Буркин А.В. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

точками 
отсутст

вует 
 

точками 
отсутст

вует 
 

    

5.1.23 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении субсидии 
юридическому 

(физическому) лицу 
(соглашение о 

предоставлении субсидии 
юридическому 

(физическому) лицу 
включено в реестр 

соглашений) 
 

- 
 

- 
 

5.1.24 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу ", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

юридическому 
(физическому) лицу  

 

- 
 

- 
 

5.2 
 

Результат "Выполнение вылетов 
санитарной авиации за счет 

собственных средств бюджета  
 

27.10.2022 
 

31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Буркин А.В. 
 

Министерством 
здравоохранения 

Астраханская области  
 

Нет 
 

Автоматизир
ованная 
система  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 

Астраханской области" 
 

  

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

обеспечена закупка 
авиационных работ в целях 

оказания медицинской 
помощи 

 

 

мониторинга 
работы 

санитарной 
авиации в 

Российской 
Федерации 

"Такт" 
 

5.2.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.10.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Протокол Протокол 
рабочей группы о 

выделении средств 
бюджета на выполнение 

вылетов санитарной 
авиации  

 

- 
 

ГИИС 
Электронный 

бюджет 
 

5.2.2 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 31.10.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Представление 
отчета 

 

- 
 

Автоматизир
ованная 
система 

мониторинга 
работы 

санитарной 
авиации в 

Российской 
Федерации 

"Такт" 
 



90 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
       

5.2.3 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)" 
 

- 01.11.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Соглашение Заключение 
соглашения 

 

- 
 

Бюджет -
СМАРТ 

 

5.2.4 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 30.11.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Представлен отчет 
 

- 
 

Автоматизир
ованная 
система 

мониторинга 
работы 

санитарной 
авиации в 

Российской 
Федерации 

"Такт" 
 

5.2.5 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Представлен отчет 
ГБУЗ АО "ЦМК и СМП" 

 

- 
 

Автоматизир
ованная 
система 

мониторинга 
работы 

санитарной 
авиации в  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

точками 
отсутст

вует 
 

точками 
отсутст

вует 
 

   

Российской 
Федерации 

"Такт" 
 

5.2.6 Контрольная точка "Представлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу" 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Звезинцева 
Е.Ю. 

 

Отчет Представлен отчет 
ГБУЗ АО "ЦМК и СМП" 

 

- 
 

ГИИС 
Электронный 

бюджет 
 

5.2.7 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу" 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

- 
 

 

- 
 

- 
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Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Звезинцева Е. Ю. Заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

В субъекте функционируют Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Звезинцева Е. Ю. Заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной 
медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом 
 

 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Звезинцева Е. Ю. Заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории 
 

 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 



10 Участник регионального  Полынина О. В. Первый заместитель  Буркин А. В. 1 
 

 проекта  министра   
 

11 Участник регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели 
организации оказания медицинской помощи" 
 

 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Тетерятникова Н. В. Директор Буркин А. В. 1 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

15 Участник регионального 
проекта 

Полынина О. В. Первый заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, 
оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н 
 

 

16 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

17 Участник регионального 
проекта 

Звезинцева Е. Ю. Заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

18 Участник регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

Приобретены передвижные медицинские комплексы 
 

 

19 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 



20 Участник регионального 
проекта 

Полынина О. В. Первый заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

      
 

21 Участник регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках регионального проекта 
 

 

22 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

23 Участник регионального 
проекта 

Звезинцева Е. Ю. Заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

24 Участник регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
 

 

25 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

26 Участник регионального 
проекта 

Звезинцева Е. Ю. Заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

27 Участник регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав 
застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее 
 

 

28 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

29 Участник регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

30 Участник регионального 
проекта 

Звезинцева Е. Ю. Заместитель министра Буркин А. В. 1 
 



Выполнение вылетов санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Астраханской области 
 

 

31 Ответственный за достижение  Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

 результата регионального 
проекта 

    
 

32 Участник регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

33 Участник регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

34 Участник регионального 
проекта 

Звезинцева Е. Ю. Заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

35 Участник регионального 
проекта 

Звезинцева Е. Ю. Заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

 


