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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
	

	1.1.
	Доля   населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна  первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания
	ФП
	Процент
	95,86
	31.12.2019
	0,0000
	95,8600
	95,8600
	96,6900
	97,5200
	98,3500
	99,1700
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя 
	ФП
	Посещение
	1,29
	31.12.2019
	0,0000
	1,2900
	1,2900
	1,7200
	1,8500
	2,1000
	2,2700
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду
	ФП
	Тысяча посещений
	4,60
	31.12.2019
	0,0000
	4,6000
	2,3000
	4,6000
	4,6000
	4,6000
	4,6000
	-
	-
	-
	

	2
	Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации
	

	2.1.
	Доля граждан, ежегодно проходящих 
	ФП
	Процент
	47,80
	31.12.2019
	0,0000
	47,8000
	14,9000
	22,8000
	54,4000
	60,7000
	71,2000
	-
	-
	-
	

	3
	
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
	ФП
	Процент
	0,00
	31.12.2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	30,0000
	70,0000
	100,0000
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	

	3.1.
	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации 
	ФП
	Процент
	16,70
	31.12.2019
	0,0000
	16,7000
	35,0000
	41,7000
	46,7000
	54,2000
	62,5000
	-
	-
	-
	

	4
	
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	ФП
	Тысяча посещений
	786,80
	31.12.2019
	0,0000
	786,8000
	1 837,4000
	1 963,0000
	2 198,6000
	2 552,0000
	2 944,6000
	-
	-
	-
	

	4
	Формирование системы защиты прав пациентов
	

	4.1.
	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее
	ФП
	Процент
	0,00
	31.12.2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	97,0000
	97,5000
	98,0000
	98,5000
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	5
	Развитие санитарной авиации
	

	5.1.
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее
	ФП
	Человек
	0,00
	31.12.2019
	0,0000
	0,0000
	93,0000
	101,0000
	111,0000
	122,0000
	132,0000
	-
	-
	-
	

	5.2.
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
	ФП
	Процент
	0,00
	31.12.2019
	0,0000
	0,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	-
	-
	-
	

	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2021  года
	

	
	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
	

	1.1.
	Доля   населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна  первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания
	ФП
	Процент
	96,6900
	96,6900
	96,6900
	96,6900
	96,6900
	96,6900
	96,6900
	96,6900
	96,6900
	96,6900
	96,6900
	96,6900
	

	1.2.
	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя 
	ФП
	Посещение
	0,1400
	0,2900
	0,4560
	0,6140
	0,7720
	0,9300
	1,0880
	1,2460
	1,4040
	1,5620
	1,7200
	1,7200
	

	1.3.
	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду
	ФП
	Тысяча посещений
	0,3000
	0,7000
	1,1000
	1,5000
	1,9000
	2,3000
	2,7000
	3,1000
	3,5000
	3,9000
	4,3000
	4,6000
	

	2
	Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации
	

	2.1.
	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения
	ФП
	Процент
	1,9000
	3,8000
	5,7000
	7,6000
	9,5000
	11,4000
	13,3000
	15,2000
	17,1000
	19,0000
	20,9000
	22,8000
	

	2.2.
	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
	ФП
	Процент
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	

	3
	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	

	3.1.
	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций
	ФП
	Процент
	41,7000
	41,7000
	41,7000
	41,7000
	41,7000
	41,7000
	41,7000
	41,7000
	41,7000
	41,7000
	41,7000
	41,7000
	

	3.2.
	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	ФП
	Тысяча посещений
	163,0000
	327,0000
	491,0000
	655,0000
	819,0000
	983,0000
	1 147,0000
	1 311,0000
	1 475,0000
	1 639,0000
	1 803,0000
	1 963,0000
	

	4
	Формирование системы защиты прав пациентов
	

	4.1.
	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее
	ФП
	Процент
	97,0000
	97,0000
	97,0000
	97,0000
	97,0000
	97,0000
	97,0000
	97,0000
	97,0000
	97,0000
	97,0000
	97,0000
	

	5
	Развитие санитарной авиации
	

	5.1.
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее
	ФП
	Человек
	9,0000
	18,0000
	36,0000
	45,0000
	54,0000
	63,0000
	72,0000
	81,0000
	90,0000
	97,0000
	101,0000
	101,0000
	

	5.2.
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
	ФП
	Процент
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	

	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
	

	1.1
	Приобретены передвижные медицинские комплексы. Нарастающий итог
	-
	шт
	0
	01.01.2021
	-
	-
	-
	11
	-
	-
	-
	-
	-
	Министерством здравоохранения АО в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации

	Приобретение товаров, работ, услуг

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках регионального проекта. Нарастающий итог
	-
	шт
	0
	01.01.2022
	-
	-
	-
	0
	11
	11
	11
	-
	-
	Функционируют 11 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году, для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров  

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н. Нарастающий итог
	-
	шт
	33
	31.12.2021
	-
	-
	-
	33
	33
	33
	33
	-
	-
	Министерство здравоохранения АО обеспечит получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерско-акушерскими пунктами.
Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2019 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.
В созданных в 2019 -2020 годах  фельдшерско-акушерских пунктах, будет начато оказание медицинской помощи

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. Нарастающий итог
	-
	шт
	0
	-
	-
	4
	33
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Министерством здравоохранения Астраханской области будут подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания 31  фельдшерско-акушерского пункта; будут осуществлены мероприятия по подготовке к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества


	

	2
	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	

	2.1
	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи". Нарастающий итог
	-
	ПРОЦ
	0
	-
	-
	-
	-
	41.7
	46.7
	54.2
	62.5
	-
	-
	Распорядительными актами министерства здравоохранения Астраханской области  будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП При методической поддержке ЦПСМП  во вновь включаемых медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению  новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев .
Сведения о реализованных проектах будут представлены министерством здравоохранения Астраханской области в Министерство здравоохранения России

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	В субъекте функционируют Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи
	-
	ЕД
	85
	31.12.2019
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской 


	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	3
	Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации
	

	3.1
	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом. Нарастающий итог
	-
	ПРОЦ
	0
	-
	-
	-
	-
	67.4
	77.4
	91.6
	100
	-
	-
	Информирование застрахованных лиц старше 18 лет страховыми медицинскими организациями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами. Проведение мониторинга объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования

	Проведение информационно-коммуникационной кампании

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Развитие санитарной авиации
	

	4.1
	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской 
	-
	ЕД
	0
	01.12.2024
	-
	0
	60
	67
	74
	81
	88
	-
	-
	Министерством здравоохранения Астраханская области обеспечена закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Формирование системы защиты прав пациентов
	

	5.1
	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее
	-
	ЕД
	0
	05.10.2020
	-
	-
	-
	48
	60
	73
	85
	-
	-
	 В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее:
2021 год - 48,
2022 год - 60,
2023 год - 73,
2024 год – 85 единиц

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0

	

	1.1
	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории
	13 363,40
	131 500,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	144 864,20
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	13 363,40
	131 500,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	144 864,20
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	13 363,40
	131 500,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	144 864,20
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Приобретены передвижные медицинские комплексы
	0,00
	0,00
	62 413,90
	0,00
	0,00
	0,00
	62 413,90
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	62 413,90
	0,00
	0,00
	0,00
	62 413,90
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	62 413,90
	0,00
	0,00
	0,00
	62 413,90
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"0

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	2.1
	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	36 894,00
	20 109,00
	20 109,00
	20 109,00
	20 109,00
	20 109,00
	137 439,00
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	36 894,00
	20 109,00
	20 109,00
	20 109,00
	20 109,00
	20 109,00
	137 439,00
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	18 268,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 268,00
	

	2.1.1.3.
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	18 626,00
	20 109,00
	20 109,00
	20 109,00
	20 109,00
	20 109,00
	119 171,00
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3

	Развитие санитарной авиации0

	

	3.1
	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
	0,00
	50 000,00
	50 620,21
	39 386,29
	34 376,70
	0,00
	174 383,20
	

	3.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	50 000,00
	50 620,21
	39 386,29
	34 376,70
	0,00
	174 383,20
	

	3.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	50 000,00
	50 620,21
	39 386,29
	34 376,70
	0,00
	174 383,20
	

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого по региональному проекту:
	50 257,40
	201 609,80
	133 143,11
	59 495,29
	54 485,70
	20 109,00
	519 100,30
	

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:
	50 257,40
	201 609,80
	133 143,11
	59 495,29
	54 485,70
	20 109,00
	519 100,30
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	18 626,00
	20 109,00
	20 109,00
	20 109,00
	20 109,00
	20 109,00
	119 171,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2021 года (тыс. рублей)
	

	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
	

	1.1.
	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Приобретены передвижные медицинские комплексы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62 413,90
	62 413,90
	

	2
	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	

	2.1.
	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3
	Развитие санитарной авиации
	

	3.1.
	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
	3 000,00
	6 000,00
	9 000,00
	12 000,00
	15 000,00
	18 000,00
	22 000,00
	26 000,00
	30 000,00
	34 000,00
	50 620,21
	50 620,21
	

	Итого:
	3 000,00
	6 000,00
	9 000,00
	12 000,00
	15 000,00
	18 000,00
	22 000,00
	26 000,00
	30 000,00
	34 000,00
	113 034,11
	113 034,11
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Первичная медико-санитарная помощь (Астраханская область)
	

	0
0
	
	

	План реализации регионального проекта
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

	1.1

	Результат "Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории"

	-

	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	​Министерством здравоохранения Астраханской области  будут подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания 31  фельдшерско-акушерского пункта; будут осуществлены мероприятия по подготовке к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.

	ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	20.07.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Орлов Ф.В.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов "

	-
	20.10.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлов Ф.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	15.11.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлов Ф.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии 

	-
	20.12.2019

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Орлов Ф.В.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	юридическому (физическому) лицу "

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	25.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлов Ф.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"

	-
	15.05.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смирнова С.Н.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Предоставлен 

	-
	20.07.2020

	Взаимо

	Взаимо

	Смирнова С.Н.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"

	-
	30.09.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Представлен отчет об испольховании межбюджетных трансфертов"

	-
	20.10.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	15.11.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"

	-
	10.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Представлен отчет об испольховании межбюджетных трансфертов"

	-
	20.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Агафонова О.В.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н"

	31.12.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	​Министерство здравоохранения АО обеспечит получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерско-акушерскими пунктами.
Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2019 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.
В созданных в 2019 -2020 годах  фельдшерско-акушерских пунктах, будет начато оказание медицинской помощи.

	ФГБУ «Центральный НИИ организации и информационного взаимодействия»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	15.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	Прочий тип документа Подготовлена документация для получении лицензии на осуществление медицинской деятельности

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	Прочий тип документа Получены акты приемы передач

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Агафонова О.В.

	Прочий тип документа Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Получены акты приема передач

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	обеспечение"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	1.3

	Результат "Приобретены передвижные медицинские комплексы"

	01.01.2021

	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	​Министерством здравоохранеия АО в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации.

	ФГБУ «Центральный НИИ организации и информационного взаимодействия»


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Агафонова О.В.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	20.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации"

	-
	20.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	20.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Агафонова О.В.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	

	1.4

	Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках регионального проекта"

	01.01.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	​Функционируют 11 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году,  для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров 



	ФГБУ «Центральный НИИ организации и информационного взаимодействия»


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	20.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	1.4.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) 

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	1.4.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.7
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.4.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.9
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.10
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	

	1.4.11
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.13
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	44
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	

	1.4.14
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

	2.1

	Результат "Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом"

	-

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	
Информирование застрахованных лиц старше 18 лет страховыми медицинскими организациями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами. Проведение мониторинга объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, 

	ТФОМС АО
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.


	

	2.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	обеспечение"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	3.1

	Результат "В субъекте функционируют Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи"

	31.12.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.

	ФГБУ «Центральный НИИ организации и информационного взаимодействия»


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	10.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	10.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	10.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	

	3.1.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	10.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.6
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.7
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	10.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	

	3.1.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	10.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.9
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.10
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-

	-
	10.02.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	3.1.11
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	10.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2

	Результат "Медицинские 

	-

	31.12.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Спирин А.В.

	Распорядительными актами 

	информацион
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи""

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	министерства здравоохранения Астраханской области  будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.
При методической поддержке ЦПСМП  во вновь включаемых медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению  новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев .
Сведения о реализованных проектах  будут представлены министерством здравоохранения Астраханской области в Министерство здравоохранения России.


	ная система мониторинга национальных проектов (ЦИТИС)


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Агафонова О.В.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	

	3.2.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	Прочий тип документа Акты выполненных работ (приема-передач)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Агафонова О.В.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	3.2.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.6
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	Прочий тип документа Акты приема -передач

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.7
	Контрольная точка "Утверждены 

	-
	01.02.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Агафонова 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	О.В.

	
	

	3.2.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.9
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	3.2.10
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.11
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.12
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	

	4
	Формирование системы защиты прав пациентов

	4.1

	Результат "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее"

	05.10.2020

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	 В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны  обеспечить наличие в  каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, 

	Информационная система территориального фонда ОМС Астраханской области
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	должно составлять не менее:
2021 год - 48,
2022 год - 60,
2023 год - 73,
2024 год – 85 единиц.

	

	4.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Агафонова О.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	обеспечение"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	4.1.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.6
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Агафонова О.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	4.1.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	4.1.9
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.10
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.11
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Агафонова О.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	63
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	

	4.1.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Развитие санитарной авиации

	5.1

	Результат "Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации"

	01.12.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	​Министерством здравоохранения Астраханская области обеспечена закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи


	«Мониторинг вылетов санитарной авиации в субъектах Российской Федерации»


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Орлов Ф.В.

	
	

	64
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	включено в реестр соглашений)"

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	

	5.1.2
	Контрольная точка "Проведены подготовительные работы для организации санитарной авиации на территории Астраханской области"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлов Ф.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Агафонова О.В.

	
	

	65
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	5.1.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	15.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.6
	Контрольная точка "Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2021 года"

	-
	01.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) 

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	66
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	5.1.8
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.9
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	5.1.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.11
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	15.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.12
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Агафонова О.В.

	
	

	68
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	

	5.1.13
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.14
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Агафонова О.В.

	
	

	69
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	

	5.1.16
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	15.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.17
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.18
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Агафонова О.В.

	
	

	70
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	

	5.1.19
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.20
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.21
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 

	-
	15.03.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Агафонова О.В.

	
	

	71
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	обеспечение"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	5.1.22
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.23
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.24
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Спирин А.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	

	72
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	5.1.25
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Агафонова О.В.
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Агафонова О. В.
	Первый заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	В субъекте функционируют Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	4
	Участник регионального проекта
	Агафонова О. В.
	Первый заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	6
	Участник регионального проекта
	Цих А. Г.
	Директор
	
	1
	

	7
	Участник регионального проекта
	Агафонова О. В.
	Первый заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	8
	Участник регионального проекта
	Степина Н. А.
	Заместитель министра
	Смирнова С. Н.
	1
	

	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории

	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	10
	Участник регионального 
	Ваксер Ю. А.
	Начальник отдела 
	Смирнова С. Н.
	1
	

	
	проекта
	
	организации медицинской помощи взрослому населению
	
	
	

	11
	Участник регионального проекта
	Агафонова О. В.
	Первый заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

	

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	13
	Участник регионального проекта
	Тетерятникова Н. В.
	Директор
	Спирин А. В.
	1
	

	14
	Участник регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	15
	Участник регионального проекта
	Агафонова О. В.
	Первый заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н

	

	16
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	17
	Участник регионального проекта
	Агафонова О. В.
	Первый заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	Приобретены передвижные медицинские комплексы

	

	18
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	19
	Участник регионального проекта
	Агафонова О. В.
	Первый заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	
	

	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках регионального проекта

	

	20
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	21
	Участник регионального проекта
	Агафонова О. В.
	Первый заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

	

	22
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	23
	Участник регионального проекта
	Агафонова О. В.
	Первый заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	24
	Участник регионального проекта
	Смирнова С. Н.
	Заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее

	

	25
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Спирин А. В.
	Министр
	Овчинников Д. Е.
	1
	

	26
	Участник регионального проекта
	Агафонова О. В.
	Первый заместитель министра
	Спирин А. В.
	1
	

	27
	Участник регионального проекта
	Цих А. Г.
	Директор
	
	1
	



