
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область) 

1. Основные положения 

Наименование регионального проекта Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область) 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Борьба с онкологическими заболеваниями 
(Астраханская область) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Князев О.А. 
Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской 
области 

Руководитель регионального проекта Буркин А.В. Министр 

Администратор регионального проекта Степина Н.А. Заместитель министра 

Связь с государственными программами 
(комплексными программами) Российской 
Федерации (далее - государственные 
программы) 

1 

Государственная программа Государственная программа "Развитие здравоохранения 
Астраханской области" 

Направление 
(подпрограмма) 

Основные мероприятия по реализации региональных 
проектов в рамках национальных проектов государственной 
программы "Развитие здравоохранения Астраханской 
области" 

2 

Государственная программа Государственная программа "Развитие здравоохранения 
Астраханской области" 

Направление 
(подпрограмма) 

- 



2 
 

2. Показатели регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний 
 

1.1. Доля злокачественных 
новообразований, 
выявленных на I-II стадиях 

ФП Процент 52,0000 2017 0,0000 53,2000 50,2000 53,4000 52,5000 54,2000 59,1000 - - ЦНИИ ОИЗ 
 

1.2. Доля лиц с онкологическими 
заболеваниями, прошедших 
обследование и/или лечение 
в текущем году из числа 
состоящих под 
диспансерным наблюдением 

ФП Процент 66,0000 2019 0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000 - - ЦНИИ ОИЗ 
 

1.3. Одногодичная летальность 
больных со 
злокачественными 
новообразованиями (умерли 
в течение первого года с 
момента установления 
диагноза из числа больных, 
впервые взятых под 
диспансерное наблюдение в 
предыдущем году). 

ФП Процент 26,3000 2017 0,0000 24,5000 22,9000 21,3000 24,7000 21,6000 19,1000 - - ЦНИИ ОИЗ 
 

1.4. Удельный вес больных со 
злокачественными 
новообразованиями, 
состоящих на учете 5 лет и  

ФП Процент 47,8000 2017 0,0000 49,3000 50,8000 52,3000 54,3000 57,3000 60,0000 - - ЦНИИ ОИЗ 
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№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

 более из общего числа 
больных со 
злокачественными 
образованиями, состоящих 
под диспансерным 
наблюдением 
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году 

 

№ п/п Показатели регионального проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На конец 
2023 года 

 

янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 
 

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний 
 

1.1. Доля злокачественных новообразований, 
выявленных на I-II стадиях 

ФП Процент 52,600
0 

52,800
0 

52,900
0 

53,100
0 

53,200
0 

53,400
0 

53,500
0 

53,600
0 

53,800
0 

53,900
0 

54,100
0 

54,2000 
 

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, 
прошедших обследование и/или лечение в 
текущем году из числа состоящих под 
диспансерным наблюдением 

ФП Процент 6,3000 12,500
0 

18,800
0 

25,000
0 

31,300
0 

37,500
0 

43,800
0 

50,000
0 

56,300
0 

62,500
0 

68,800
0 

75,0000 
 

1.3. Одногодичная летальность больных со 
злокачественными новообразованиями 
(умерли в течение первого года с момента 
установления диагноза из числа больных, 
впервые взятых под диспансерное 
наблюдение в предыдущем году). 

ФП Процент 24,400
0 

24,200
0 

23,900
0 

23,700
0 

23,400
0 

23,200
0 

22,900
0 

22,600
0 

22,400
0 

22,100
0 

21,900
0 

21,6000 
 



1.4. Удельный вес больных со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете 5 лет 
и более из общего числа больных со 
злокачественными образованиями, состоящих 
под диспансерным наблюдением 

ФП Процент 54,600
0 

54,800
0 

55,100
0 

55,300
0 

55,600
0 

55,800
0 

56,100
0 

56,300
0 

56,600
0 

56,800
0 

57,100
0 

57,3000 
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4. Результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний 
 

1.1 

Завершено оснащение 
(переоснащение) 

медицинским 
оборудованием 
региональных 
медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным 

онкологическими 
заболеваниями 

(диспансеров/больниц
). Нарастающий итог 

- Единиц
а 

0,0000 - - 2,00
00 

2,00
00 

2,00
00 

- - - - - В Астраханской 
области 

определены две 
медицинские 
организации, 
оказывающие 

помощь больным с 
онкологическими 
заболеваниями, 
участвующие в 
переоснащении 
медицинским 

оборудованием, в 
том числе 

оборудованием для 
диагностики и 

лечения методами 

Приобрет
ение 

товаров, 
работ, 
услуг 

 

 

 



ядерной медицины, 
в соответствии с 

порядками 
оказания 

медицинской 
помощи по 
профилю  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              «онкология». 
Заключено и 
реализовано 
соглашение о 

предоставлении 
иных 

межбюджетных 
трансфертов из 
федерального 

бюджета бюджету 
Астраханской 

области на 
переоснащение 
медицинской 
организации, 
оказывающей 
медицинскую 

помощь больным с 
онкологическими 
заболеваниями. 

 

  

 



1.2 

Разработана, 
утверждена и 
реализуется 

региональная 
программа "Борьба с 

онкологическими 
заболеваниями" 

- Единиц
а 

0,0000 - - 1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

- -  Министерством 
здравоохранения 

Российской 
Федерации в 

первом квартале 
2019 года будет 

определено  
 

Обеспече
ние 

реализац
ии 

федераль
ного 

проекта  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              подведомственное 
федеральное 

учреждение и на 
его базе создан 

координационный 
центр для 

обеспечения 
разработки  

и реализации 
региональных 

программ «Борьба  
с онкологическими 

заболеваниями», 
разработаны 
требования  

к региональным 
программам 

«Борьба 
онкологическими 

(результа
та 

федераль
ного 

проекта) 
 

 

 



заболеваниями» 
(далее – 

требования) 
предусматривающи

е реализацию 
комплекса мер, 

направленных, в 
том числе  

на  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              совершенствование 
профилактики и 

раннего выявления 
злокачественных 
новообразований, 

на повышение 
эффективности 
диагностики и 

лечения 
злокачественных 

новообразований, в 
том числе с 

применением 
эффективных 

методов 
диагностики 

злокачественных 
новообразований  

  

 



и использованием 
телемедицинских 

технологий, 
внедрение 

высокоэффективны
х радиологических, 
химиотерапевтичес

ких  
и 

комбинированных  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              хирургических 
методов лечения  
с использованием 

клинических 
рекомендаций, 
обеспечение 

полного цикла при 
применении 

химиотерапевтичес
кого лечения у 

больных со 
злокачественными 
новообразованиями

, повышение 
доступности 

высокотехнологичн
ых методов 
лечения для 
пациентов с 

  

 



онкологическими 
заболеваниями, 

повышение 
профессиональной 

квалификации 
медицинского 

персонала 
первичного звена 
здравоохранения,  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              врачей-онкологов, 
врачей-радиологов 

и других 
специалистов, 
участвующих в 

оказании 
онкологической 

помощи 
населению, 

развитие 
реабилитации 

онкологических 
больных, 
внедрение 

современных 
программ 

реабилитации 
онкологических 

больных и 

  

 



программ 
психосоциальной 

поддержки 
онкологических 

больных. Во всех 
субъектах 

Российской 
Федерации на 

основании  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              требований 
разработаны и 
утверждены 

региональные 
программы 
«Борьба с 

онкологическими 
заболеваниями».Ко

ординационным 
центром в рамках 
государственного 

задания будет 
осуществляться 

мониторинг 
реализации 

мероприятий 
региональных 
программ, по 
результатам 

  

 



которого ежегодно 
будет составляться 
отчет, содержащий 

рекомендации о 
дальнейшей 

корректировке и 
реализации 

мероприятий. По 
итогам 2024 года  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              координационным 
центром будет 
сформирован 

итоговый отчет о 
результатах 
реализации 

региональных 
программ «Борьба 
с онкологическими 
заболеваниями» и 
их эффективности. 

 
 

  

 



1.3 

Финансовое 
обеспечение оказания 
медицинской помощи 

больным с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
клиническими 

рекомендациями 

- Единиц
а 

0,0000 - - 1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

- - На основании 
средних 

нормативов объема 
медицинской 

помощи, в том 
числе по профилю 

«онкология» и 
средних 

нормативов 
финансовых затрат 
на единицу объема 

медицинской 
помощи, в том 

числе по профилю 
«онкология», 

установленных в  
 

Оказание 
услуг 

(выполне
ние 

работ) 
 

 

 

  

 

13 
  

№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              Программах 
государственных 

гарантий 
бесплатного 

оказания 
гражданам 

медицинской 
помощи, 

правительством 
Астраханской 

  



области будут 
приняты 

территориальные 
программы 

государственных 
гарантий 

бесплатного 
оказания 

гражданам 
медицинской 
помощи на 

соответствующие 
года и плановые 

периоды. 
Будет 

осуществляться 
мониторинг 

оказания  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              онкологической 
помощи населению 

Астраханской 
области, в том 

числе учет 
законченных 

  



случаев 
химиотерапии, 

лучевой терапии, 
комбинированного 
и хирургического 

лечения. 
 

 

1.4 

Оснащены 
(переоснащены) 

медицинским 
оборудованием 
региональные 
медицинские 
организации, 

оказывающие помощь 
больным 

онкологическими 
заболеваниями 

(диспансеры/больниц
ы) 

- Единиц
а 

0,0000 - - 2,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

2,00
00 

- - В Астраханской 
области 

определены две 
медицинские 
организации, 
оказывающие 

помощь больным с 
онкологическими 
заболеваниями, 
участвующие в 
переоснащении 
медицинским 

оборудованием, в 
том числе 

оборудованием для  
 

Приобрет
ение 

товаров, 
работ, 
услуг 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 



 

              диагностики и 
лечения методами 

ядерной медицины, 
в соответствии с 

порядками 
оказания 

медицинской 
помощи по 
профилю 

«онкология». 
Заключено и 
реализовано 
соглашение о 

предоставлении 
иных 

межбюджетных 
трансфертов из 
федерального 

бюджета бюджету 
Астраханской 

области на 
переоснащение 
медицинской 
организации, 
оказывающей 
медицинскую 

помощь больным с 
онкологическими  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 



               заболеваниями. 
 

  

1.5 

Организованы центры 
амбулаторной 

онкологической 
помощи . 

Нарастающий итог 

- Единиц
а 

0,0000 - - 2,00
00 

2,00
00 

4,00
00 

5,00
00 

5,00
00 

5,00
00 

- - В Астраханской 
области 

определены 
медицинские 
организации, 
обладающие 

полным спектром 
оборудования и 
необходимыми 

специалистами для 
комплексной и 
своевременной 

диагностики 
основных видов 
злокачественных 
новообразований 

на принципах 
мультикомандного 
подхода и высокой 
преемственности, 
на базе которых 

создаются 3 центра 
амбулаторной 

онкологической 
помощи в целях 

сокращения сроков  
 

Создание 
(реоргани

зация) 
организа

ции 
(структур

ного 
подразде

ления) 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 



 

              диагностики и 
повышения ее 

качества. 
 Помимо 

проведения 
«онкопоиска», 

функциями данных 
центров 

амбулаторной 
онкологической 
помощи будут 

являться: 
диспансерное 
наблюдение, 
мониторинг 

лечения. 
 

  

 

1.6 

Совершенствование 
оказания 

медицинской помощи 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями 

- Условн
ая 

единица 

0,0000 2021 - - - - 2,00
00 

- - - - Приобретение 
оборудования и 

проведение 
ремонтных работ 
для обеспечения 

соответствия 
требованиям 
помещений, в 

которых 
планируется 

установка  
 

Приобрет
ение 

товаров, 
работ, 
услуг 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 



 

              линейного 
ускорителя для 

радиохирургии/луч
евой терапии 

стереотаксической 
в соответствии с 

протоколом 
заседания рабочей 
группы проектного 

комитета при 
Губернаторе 

Астраханской 
области от 

18.08.2022 №14 
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0 
0 

 

 

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

  

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0 
 

 



1.1 Финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 
рекомендациями 

1 235 850,00 1 574 040,00 1 520 300,00 1 490 900,00 1 829 790,00 1 902 980,00 9 553 860,00 
 

1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

1 235 850,00 1 574 040,00 1 520 300,00 1 490 900,00 1 829 790,00 1 902 980,00 9 553 860,00 
 

1.1.1.1. бюджет субъекта 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 
 

1.1.1.3. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты ТФОМС) 

1 165 850,00 1 574 040,00 1 520 300,00 1 490 900,00 1 829 790,00 1 902 980,00 9 483 860,00 
 

1.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.2 Оснащены (переоснащены) медицинским 
оборудованием региональные 
медицинские организации, оказывающие 
помощь больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеры/больницы) 

170 647,10 320 788,28 96 012,60 126 076,82 30 773,50 41 684,12 785 982,42 
 

1.2.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

170 647,10 320 788,28 96 012,60 126 076,82 30 773,50 41 684,12 785 982,42 
 

1.2.1.1. бюджет субъекта 170 647,10 320 788,28 96 012,60 126 076,82 30 773,50 41 684,12 785 982,42 
 

1.2.2. бюджеты государственных  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

 внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

       
 

1.2.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



1.3 Совершенствование оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями 

0,00 0,00 0,00 66 067,30 0,00 0,00 66 067,30 
 

1.3.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 66 067,30 0,00 0,00 66 067,30 
 

1.3.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 66 067,30 0,00 0,00 66 067,30 
 

1.3.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.3.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 1 406 497,10 1 894 828,28 1 616 312,60 1 683 044,12 1 860 563,50 1 944 664,12 10 405 909,72 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

1 406 497,10 1 894 828,28 1 616 312,60 1 683 044,12 1 860 563,50 1 944 664,12 10 405 909,72 
 

Бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) 

1 165 850,00 1 574 040,00 1 520 300,00 1 490 900,00 1 829 790,00 1 902 980,00 9 483 860,00 
 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 Внебюджетные источники , всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году 

 

 

  

№ п/п Наименование результата 
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 

2023 года 
(тыс. рублей) 

 

янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 
 

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний 
 



1.1. Финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 
рекомендациями 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.2. Оснащены (переоснащены) 
медицинским оборудованием 
региональные медицинские 
организации, оказывающие помощь 
больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеры/больницы) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 773,50 30 773,50 30 773,50 30 773,50 30 773,50 
 

1.3. Совершенствование оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 773,50 30 773,50 30 773,50 30 773,50 30 773,50 
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7. Дополнительная информация 

  

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению. Реализация задач будет осуществляться с привлечением региональных СМИ, интернет-ресурсов, волонтеров и врачебного 
сообщества, организации, поддержки и развития горячей линии. 
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и 
протоколами лечения. По итогам реализации задачи будет осуществлено поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения, 
обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных 
хирургических вмешательств. 
Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи (далее – ЦАОП). Организация в 2019-2022 годах сети ЦАОП на функциональной основе 
пяти многопрофильных медицинских организаций Астраханской области (из них 2 - негосударственной и частной систем здравоохранения) позволит 
оптимизировать схему маршрутизации пациентов со злокачественными новообразованиями и подозрением на них. 
Выбор медицинских организаций осуществлен в соответствии с кадровыми возможностями и материально-технической базой медицинских организаций, 
располагающихся на территории Астраханской области и принимающих участие в реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в соответствии с географическими и демографическими особенностями Астраханской 
области (численность проживающего населения, удаленность, труднодоступность) и позволяет наиболее оптимально обеспечить медицинские 
организации оснащением для полной и своевременной диагностики злокачественных новообразований. 
По результатам реализации будут сокращены сроки диагностики злокачественных новообразований, повышено ее качество, обеспечена преемственность 
между задействованными медицинскими организациями. На ЦАОП по мере начала их функционирования будут возложены функции по проведению 

 

 



комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований, диспансерного наблюдения, химиотерапии в амбулаторных 
условиях и условиях дневного стационара. 
Переоснащение региональных медицинских организаций (диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями. 
Реализация позволит обеспечить своевременное получение специализированной медицинской помощи по профилю «онкология» путем сокращения сроков 
подтверждения злокачественной природы заболеваний, ожидания проведения хирургического, лучевого и химиотерапевтического лечения. Перечень 
приобретаемого оборудования соответствует порядкам оказания медицинской помощи и позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам на 
современном уровне с полным соблюдением протоколов и клинических рекомендаций, рекомендаций федеральных центров для отдельных пациентов, 
увеличить продолжительность жизни пациентов со злокачественными новообразованиями. По мере реализации мероприятия будет расширен спектр 
высокотехнологичных хирургических вмешательств, в том числе органосохраняющих операций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

 

Борьба с онкологическими заболеваниями 
(Астраханская область) 

 

0 
0  

План реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний 

1.1 
 

Результат "Разработана, 
утверждена и реализуется 

региональная программа "Борьба 
с онкологическими 
заболеваниями"" 

 

01.01.2019 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Буркин А.В. 
 

 Министерством 
здравоохранения 

Российской Федерации в 
первом квартале 2019 года 

будет определено 
подведомственное 

федеральное учреждение и 
на его базе создан 

координационный центр 
для обеспечения разработки  
и реализации региональных 

программ «Борьба  
с онкологическими 

заболеваниями», 
разработаны требования  

к региональным 
программам «Борьба 

онкологическими 
заболеваниями» (далее – 

требования) 
предусматривающие 

реализацию комплекса мер, 
направленных, в том числе  

 
 

Нет 
 

егисз 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

на совершенствование 
профилактики и раннего 

выявления злокачественных 
новообразований, на 

повышение эффективности 
диагностики и лечения 

злокачественных 
новообразований, в том 
числе с применением 
эффективных методов 

диагностики 
злокачественных 
новообразований  
и использованием 
телемедицинских 

технологий, внедрение 
высокоэффективных 

радиологических, 
химиотерапевтических  

и комбинированных 
хирургических методов 

лечения  
с использованием 

клинических рекомендаций, 
обеспечение полного цикла 

при применении 
химиотерапевтического 
лечения у больных со 

злокачественными 
новообразованиями,  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

повышение доступности 
высокотехнологичных 
методов лечения для 

пациентов с 
онкологическими 

заболеваниями, повышение 
профессиональной 

квалификации 
медицинского персонала 

первичного звена 
здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-
радиологов и других 

специалистов, 
участвующих в оказании 
онкологической помощи 

населению, развитие 
реабилитации 

онкологических больных, 
внедрение современных 
программ реабилитации 

онкологических больных и 
программ психосоциальной 
поддержки онкологических 
больных. Во всех субъектах 
Российской Федерации на 

основании требований 
разработаны и утверждены 
региональные программы 

«Борьба с онкологическими 
заболеваниями».Координац 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

ионным центром в рамках 
государственного задания 

будет осуществляться 
мониторинг реализации 

мероприятий региональных 
программ, по результатам 
которого ежегодно будет 

составляться отчет, 
содержащий рекомендации 

о дальнейшей 
корректировке и 

реализации мероприятий. 
По итогам 2024 года 

координационным центром 
будет сформирован 
итоговый отчет о 

результатах реализации 
региональных программ 

«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» и их 

эффективности. 
 

 

  

1.1.1 Контрольная точка "Документ 
разработан", значение: 0.0000 
 

- 01.05.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

    

1.1.2 Контрольная точка "Документ 
согласован с заинтересованными 
органами и организациями", 
значение: 0.0000 
 

- 01.07.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.1.3 Контрольная точка "Документ 
опубликован", значение: 0.0000 
 

- 01.07.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.1.4 Контрольная точка "Документ 
утвержден (подписан)", значение: 
0.0000 
 

- 01.07.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.1.5 Контрольная точка "Обеспечена 
подготовка для утверждения 
паспорта федерального проекта 
(запроса на изменение паспорта 
федерального проекта) (в части 
результата федерального 
проекта)" 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.1.6 Контрольная точка "Обеспечено 
заключение соглашений о 
реализации на территории 
субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, 
обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального 
проекта (в части результата 
федерального проекта)" 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.1.7 Контрольная точка "Обеспечен  
 

- 31.12.2020 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 мониторинг исполнения 
соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской 
Федерации регионального 
проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и 
результатов соответствующего 
федерального проекта, обработка 
и формирование заключений на 
отчеты, представляемые 
участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга 
реализации федерального проекта 
(результата федерального 
проекта)" 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.1.8 Контрольная точка "Обеспечен 
мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата 
федерального проекта)" 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.1.9 Контрольная точка 
"Актуализация региональных 
программ "Борьба с 
онкологическими  
 

- 01.07.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Смирнова С.Н. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 заболеваниями"" 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.1.10 Контрольная точка "Обеспечено 
заключение соглашений о 
реализации на территории 
субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, 
обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального 
проекта (в части результата 
федерального проекта)", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

03 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.1.11 Контрольная точка "Обеспечен 
мониторинг исполнения 
соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской 
Федерации регионального 
проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и 
результатов соответствующего 
федерального проекта, обработка 
и формирование заключений на 
отчеты, представляемые 
участниками федерального  
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 проекта в рамках мониторинга 
реализации федерального проекта 
(результата федерального 
проекта)", значение: 0.0000 
 

 
       

1.1.12 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта Российской 
Федерации о реализации 
мероприятий региональной 
программы "Борьба с 
онкологическими заболеваниями" 
за 1 квартал 2022 года" 
 

- 15.04.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

05 
 

Смирнова С.Н. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУ 
"ЦНИИОиИЗ

" 
 

1.1.13 Контрольная точка 
"Актуализация региональной 
программы субъекта Российской 
Федерации «Борьба с 
онкологическими заболеваниями" 
" 
 

- 01.06.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 

 

1.1.14 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта РФ о реализации 
мероприятий региональной  
 

- 15.07.2022 
 

04 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Смирнова С.Н. 
 

Исходящее письмо Отчет в 
Минздрав России 

 

- 
 

ЦНИИОИЗ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 программы "Борьба с 
онкологическими заболеваниями" 
за 1-2 кварталы 2022 года", 
значение: 0.0000 
 

 
  

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.1.15 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта РФ о реализации 
мероприятий региональной 
программы "Борьба с 
онкологическими заболеваниями" 
за 3 кварталы 2022 года", 
значение: 0.0000 
 

- 15.10.2022 
 

02 
 

03 
 

Степина Н.А. 
 

Исходящее письмо Отчет в 
Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 

 

1.1.16 Контрольная точка "Обеспечено 
заключение соглашений о 
реализации на территории 
субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, 
обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального 
проекта (в части результата 
федерального проекта)", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2022 
 

01 
 

04 
 

Степина Н.А. 
 

Соглашение Обеспечено 
заключение соглашений о 
реализации на территории 

субъекта Российской 
Федерации регионального 
проекта, обеспечивающего 

достижение целей, 
показателей и результатов 

соответствующего 
федерального проекта (в 

части результата 
федерального проекта) 

 

- 
 

- 
 

1.1.17 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта РФ о реализации  
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Степина Н.А. 
 

Исходящее письмо Отчет в 
Минздрав России 

 

- 
 

ЦНИИОИЗ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 мероприятий региональной 
программы "Борьба с 
онкологическими заболеваниями" 
за 2022 год" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.1.18 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта РФ о реализации 
мероприятий региональной 
программы "Борьба с 
онкологическими заболеваниями" 
за 1 квартал 2023 года", значение: 
0.0000 
 

- 15.04.2023 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 

 

1.1.19 Контрольная точка 
"Актуализация региональной 
программы субъекта Российской 
Федерации "Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями"" 
 

- 01.06.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

03 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

     

1.1.20 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта РФ о реализации 
мероприятий региональной 
программы "Борьба с 
онкологическими заболеваниями" 
за 1-2 кварталы 2023 года", 
значение: 0.0000 
 

- 15.07.2023 
 

01 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 

 

1.1.21 Контрольная точка " Представлен 
отчет субъекта РФ о реализации 
мероприятий региональной 
программы "Борьба с 
онкологическими заболеваниями" 
за 1-3 кварталы 2023 года", 
значение: 0.0000 
 

- 15.10.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

01 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 

 

1.1.22 Контрольная точка "Обеспечено 
заключение соглашений о 
реализации на территории 
субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, 
обеспечивающего достижение  
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

06 
 

Степина Н.А. 
 

Соглашение Обеспечено 
заключение соглашений о 
реализации на территории 

субъекта Российской 
Федерации регионального 
проекта, обеспечивающего  

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального 
проекта (в части результата 
федерального проекта)", 
значение: 0.0000 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

  

достижение целей, 
показателей и результатов 

соответствующего 
федерального проекта (в 

части результата 
федерального проекта) 

 

  

1.1.23 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта РФ о реализации 
мероприятий региональной 
программы "Борьба с 
онкологическими заболеваниями" 
за 2023 год" 
 

- 31.12.2023 
 

04 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 

 

1.1.24 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта РФ о реализации 
мероприятий региональной 
программы "Борьба с 
онкологическими заболеваниями" 
за 1 квартал 2024 года", значение: 
0.0000 
 

- 15.04.2024 
 

03 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 

 

1.1.25 Контрольная точка  
 

- 01.06.2024 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа  
 

- 
 

ФГБУЗ  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 "Актуализация региональной 
программы субъекта Российской 
Федерации "Борьба с 
онологическими заболеваниями"" 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

Письмо в Минздрав России 
 

 

ЦНИИОиИЗ 
 

1.1.26 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта РФ о реализации 
мероприятий региональной 
программы "Борьба с 
онкологическими заболеваниями" 
за 1-2 кварталы 2024 года", 
значение: 0.0000 
 

- 15.07.2024 
 

01 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 

 

1.1.27 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта РФ о реализации 
мероприятий региональной 
программы "Борьба с 
онкологическими заболеваниями" 
за 1-3 кварталы 2024 года", 
значение: 0.0000 
 

- 15.10.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

01 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

     

1.1.28 Контрольная точка "Обеспечено 
заключение соглашений о 
реализации на территории 
субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, 
обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального 
проекта (в части результата 
федерального проекта)", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

04 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Соглашение Обеспечено 
заключение соглашений о 
реализации на территории 

субъекта Российской 
Федерации регионального 
проекта, обеспечивающего 

достижение целей, 
показателей и результатов 

соответствующего 
федерального проекта (в 

части результата 
федерального проекта) 

 

- 
 

- 
 

1.1.29 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта РФ о реализации 
мероприятий региональной 
программы "Борьба с 
онкологическими заболеваниями" 
за 2024 год" 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 

 

1.2 
 

Результат "Финансовое 
обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями  

 

01.01.2019 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Буркин А.В. 
 

На основании средних 
нормативов объема 

медицинской помощи, в 
том числе по профилю  

 

Нет 
 

отчет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 

в соответствии с клиническими 
рекомендациями " 

 

  

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

«онкология» и средних 
нормативов финансовых 
затрат на единицу объема 
медицинской помощи, в 
том числе по профилю 

«онкология», 
установленных в 

Программах 
государственных гарантий 

бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи, правительством 

Астраханской области 
будут приняты 

территориальные 
программы 

государственных гарантий 
бесплатного оказания 

гражданам медицинской 
помощи на 

соответствующие года и 
плановые периоды. 

Будет осуществляться 
мониторинг оказания 

онкологической помощи 
населению Астраханской 
области, в том числе учет 

законченных случаев 
химиотерапии, лучевой 

терапии, комбинированного 
и  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

хирургического лечения. 
 

  

1.2.1 Контрольная точка "Отчет 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

- 31.03.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Спирин А.В. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

1.2.2 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

- 31.03.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

Отчет Отчет Федерального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
 

- 
 

- 
 

1.2.3 Контрольная точка "Отчет 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

- 30.06.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Спирин А.В. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

    

1.2.4 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

- 30.06.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

Отчет Отчет Федерального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
 

- 
 

- 
 

1.2.5 Контрольная точка "Отчет 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

- 30.09.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Спирин А.В. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

1.2.6 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда  
 

- 30.09.2019 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Смирнова С.Н. 
 

Отчет Отчет Федерального 
фонда обязательного  

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

медицинского страхования 
 

  

1.2.7 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Спирин А.В. 
 

 

- 
 

- 
 

1.2.8 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Спирин А.В. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

    

1.2.9 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Спирин А.В. 
 

 

- 
 

- 
 

1.2.10 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.2.11 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу ", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

    

1.2.12 Контрольная точка "Обеспечено 
финансирование оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями 
в соответствии с клиническими 
рекомендациями для проведения 
противоопуховой лекарственной 
терапии в условиях 
круглосуточного и дневного 
стационаров.", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Спирин А.В. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

1.2.13 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

Отчет Отчет Федерального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
 

- 
 

- 
 

1.2.14 Контрольная точка "Отчет 
Федерального фонда  
 

- 31.03.2020 
 

Взаимос
вязь с  

 

11 
 

Спирин А.В. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

     

1.2.15 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования ", значение: 0.0000 
 

- 31.03.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.2.16 Контрольная точка "Отчет 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

- 30.06.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Спирин А.В. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

    

1.2.17 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

- 30.06.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.2.18 Контрольная точка "Отчет 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

- 30.09.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Спирин А.В. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

1.2.19 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

- 30.09.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

    

1.2.20 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Спирин А.В. 
 

 

- 
 

- 
 

1.2.21 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Спирин А.В. 
 

 

- 
 

- 
 

1.2.22 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)",  
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Спирин А.В. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 значение: 0.0000 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.2.23 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.2.24 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу ", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

    

1.2.25 Контрольная точка "Отчет 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.2.26 Контрольная точка "Обеспечено 
финансирование оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями 
в соответствии с клиническими 
рекомендациями для проведения 
противоопуховой лекарственной 
терапии в условиях 
круглосуточного и дневного 
стационаров.", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.2.27 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

- 31.03.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

    

1.2.28 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

- 30.06.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.2.29 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

- 30.09.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.2.30 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда  
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.2.31 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования за 1 квартал 2022 
года", значение: 0.0000 
 

- 30.04.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

08 
 

Смирнова С.Н. 
 

Отчет Отчет 
Территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

 

- 
 

ТФОМС АО 
 

1.2.32 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 01.07.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Смирнова С.Н. 
 

Отчет ТФОМС АО 
 

- 
 

ТФОМС АО 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

    

1.2.33 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования за 2 квартал 2022 
года", значение: 0.0000 
 

- 30.07.2022 
 

07 
 

09 
 

Смирнова С.Н. 
 

Отчет Отчет 
Территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

 

- 
 

ТФОМС АО 
 

1.2.34 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования за 3 квартал 2022 
года", значение: 0.0000 
 

- 31.10.2022 
 

08 
 

10 
 

Степина Н.А. 
 

Отчет Отчет 
Территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования  

 

- 
 

ТФОМС АО 
 

1.2.35 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000, Единица 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

04 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Услуга оказана (работы 

выполнены) 
 

- 
 

ГИИС ЭБ 
 

1.2.36 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2022 
 

03 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Степина Н.А. 
 

Отчет Отчет 
Территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

    

1.2.37 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

- 31.03.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Отчет Отчет 
Территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

 

- 
 

- 
 

1.2.38 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

- 30.06.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Отчет Отчет 
Территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

 

- 
 

- 
 

1.2.39 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда  
 

- 30.09.2023 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Степина Н.А. 
 

Отчет Отчет 
Территориального фонда  

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 обязательного медицинского 
страхования", значение: 0.0000 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

обязательного 
медицинского страхования 

 

  

1.2.40 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

04 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Услуга оказана (работы 

выполнены) 
 

- 
 

- 
 

1.2.41 Контрольная точка " Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования ", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Степина Н.А. 
 

Отчет Отчет 
Территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования  

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

    

1.2.42 Контрольная точка "Представлен 
отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования об итогах 
финансового обеспечения 
оказания медицинской помощи 
больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями в 
2023 году по сравнению с 
аналогичным периодом 2022 года 
", значение: 0.0000 
 

- 31.03.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

1.2.43 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страховани", значение: 0.0000 
 

- 31.03.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Отчет Отчет 
Территориального фонда 

обязательного 
медицинского страховани 

 

- 
 

- 
 

1.2.44 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страховани", значение: 0.0000 
 

- 30.06.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Степина Н.А. 
 

Отчет Отчет 
Территориального фонда 

обязательного 
медицинского страховани 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.2.45 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страховани", значение: 0.0000 
 

- 30.09.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Отчет Отчет 
Территориального фонда 

обязательного 
медицинского страховани 

 

- 
 

- 
 

1.2.46 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 
необходимые для оказания 

услуги (выполнения 
работы) 

 

- 
 

- 
 

1.2.47 Контрольная точка "Для оказания  
 

- 31.12.2024 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа Для  
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение", значение: 0.0000 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

оказания услуги 
(выполнения работы) 

подготовлено материально-
техническое (кадровое) 

обеспечение 
 

  

1.2.48 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Услуга оказана (работы 

выполнены) 
 

- 
 

- 
 

1.2.49 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Степина Н.А. 
 

Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении субсидии 
юридическому 

(физическому) лицу 
(соглашение о 

предоставлении субсидии 
юридическому 

(физическому) лицу  
 

- 
 

- 
 



57 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

 

включено в реестр 
соглашений) 

 

  

1.2.50 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу ", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Отчет Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

юридическому 
(физическому) лицу  

 

- 
 

- 
 

1.2.51 Контрольная точка "Представлен 
отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования об итогах 
финансового обеспечения 
оказания медицинской помощи 
больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями в 
2024 году по сравнению с 
аналогичным периодом 2023 года 
", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

1.2.52 Контрольная точка "Представлен 
отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования об итогах  
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 финансового обеспечения 
оказания медицинской помощи 
больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями в 
период с 2019 по 2024 годы", 
значение: 0.0000 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.2.53 Контрольная точка "Отчет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страховани", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Отчет Отчет 
Территориального фонда 

обязательного 
медицинского страховани 

 

- 
 

- 
 

1.3 
 

Результат "Организованы центры 
амбулаторной онкологической 

помощи " 
 

01.01.2019 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Буркин А.В. 
 

В Астраханской области 
определены медицинские 
организации, обладающие 

полным спектром 
оборудования и 
необходимыми 

специалистами для 
комплексной и 

своевременной диагностики 
основных видов 
злокачественных 

новообразований на  
 

Нет 
 

ЦНИИ ОИЗ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

принципах 
мультикомандного подхода 

и высокой 
преемственности, на базе 

которых создаются 3 центра 
амбулаторной 

онкологической помощи в 
целях сокращения сроков 
диагностики и повышения 

ее качества. 
 Помимо проведения 

«онкопоиска», функциями 
данных центров 
амбулаторной 

онкологической помощи 
будут являться: 

диспансерное наблюдение, 
мониторинг лечения. 

 

  

1.3.1 Контрольная точка "Принято 
решение о создании 
(реорганизации) организации 
(структурного подразделения)" 
 

- 15.02.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.3.2 Контрольная точка "Отчет о  
 

 01.07.2019 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Смирнова С.Н. 
 

Отчет Отчеты субъектов  
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 создании центра амбулаторной 
онкологической помощи", 
значение: 0.0000 
 

- 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

Российской Федерации 
 

  

1.3.3 Контрольная точка "Отчет о 
создании центра амбулаторной 
онкологической помощи", 
значение: 0.0000 
 

- 01.10.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

Отчет  
 

- 
 

- 
 

1.3.4 Контрольная точка 
"Осуществлена государственная 
регистрация организации", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Спирин А.В. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

    

1.3.5 Контрольная точка "Обеспечена 
организация деятельности 
организации (структурного 
подразделения) (структура 
управления и кадры)", значение: 
0.0000 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Спирин А.В. 
 

 

- 
 

- 
 

1.3.6 Контрольная точка "Обеспечена 
организация деятельности 
организации (структурного 
подразделения) (имущество, 
финансы)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Спирин А.В. 
 

 

- 
 

- 
 

1.3.7 Контрольная точка "Получены 
лицензии, соответствующие 
видам деятельности организации 
(структурного подразделения)", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.3.8 Контрольная точка "Принято 
решение о создании 
(реорганизации) организации 
(структурного подразделения)" 
 

- 15.02.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.3.9 Контрольная точка 
"Осуществлена государственная 
регистрация организации", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Спирин А.В. 
 

 

- 
 

- 
 

1.3.10 Контрольная точка "Обеспечена  
 

- 31.12.2020 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Спирин А.В. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 организация деятельности 
организации (структурного 
подразделения) (структура 
управления и кадры)", значение: 
0.0000 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.3.11 Контрольная точка "Обеспечена 
организация деятельности 
организации (структурного 
подразделения) (имущество, 
финансы)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Спирин А.В. 
 

 

- 
 

- 
 

1.3.12 Контрольная точка "Получены 
лицензии, соответствующие 
видам деятельности организации 
(структурного подразделения)", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 



64 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

    

1.3.13 Контрольная точка "Принято 
решение о создании 
(реорганизации) организации 
(структурного подразделения)", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Спирин А.В. 
 

 

- 
 

- 
 

1.3.14 Контрольная точка "Обеспечена 
организация деятельности 
организации (структурного 
подразделения) (структура 
управления и кадры)", значение: 
0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Спирин А.В. 
 

 

- 
 

- 
 

1.3.15 Контрольная точка "Обеспечена 
организация деятельности 
организации (структурного 
подразделения) (имущество, 
финансы)", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Спирин А.В. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.3.16 Контрольная точка "Получены 
лицензии, соответствующие 
видам деятельности организации 
(структурного подразделения)", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Спирин А.В. 
 

 

- 
 

- 
 

1.3.17 Контрольная точка "Принято 
решение о создании 
(реорганизации) организации 
(структурного подразделения) в 
2022 году", значение: 0.0000 
 

- 28.02.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

07 
 

Смирнова С.Н. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

1.3.18 Контрольная точка "Представлен  
 

- 10.04.2022 
 

Взаимо 
 

07 
 

Смирнова С.Н. 
 

Отчет Представлен отчет в  
 

- 
 

ЦНИИОИЗ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 отчет субъекта Российской 
Федерации за 1 квартал 2022 
года", значение: 0.0000 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

  

Минздрав России 
 

  

1.3.19 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта Российской 
Федерации за 1-2 квартал 2022 
года", значение: 0.0000 
 

- 10.07.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

04 
 

Смирнова С.Н. 
 

Отчет Представлен отчет в 
Минздрав России 

 

- 
 

ЦНИИОИЗ 
 

1.3.20 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта Российской 
Федерации за 1-3 квартал 2022 
года", значение: 0.0000 
 

- 10.10.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

05 
 

Степина Н.А. 
 

Отчет Отчет представлен в 
Минздрав России 

 

- 
 

ЦНИИОИЗ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

     

1.3.21 Контрольная точка "Получены 
лицензии, соответствующие 
видам деятельности организации 
(структурного подразделения) за 
2022 год", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2022 
 

03 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 

 

1.3.22 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта Российской 
Федерации за 2022 год" 
 

- 31.12.2022 
 

07 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Отчет Отчет в Минздрав 
России 

 

- 
 

ЦНИИОИЗ 
 

1.3.23 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта Российской 
Федерации за 1 квартал 2023 
года", значение: 0.0000 
 

- 10.04.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

04 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

     

1.3.24 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта Российской 
Федерации за 1-3 кварталы 2023 
года", значение: 0.0000 
 

- 10.10.2023 
 

05 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 

 

1.3.25 Контрольная точка 
"Представлены лицензии, 
соответствующие видам 
деятельности организации 
(структурного подразделения) за 
2023 год", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

05 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 

 

1.3.26 Контрольная точка "Представлен  
 

- 31.12.2023 
 

04 
 

Взаимо 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа  
 

- 
 

ФГБУЗ  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 отчет субъекта Российской 
Федерации за 2023 год", значение: 
0.0000 
 

 
  

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

Письмо в Минздрав России 
 

 

ЦНИИОиИЗ 
 

1.3.27 Контрольная точка "Принято 
решение о создании 
(реорганизации) организации 
(структурного подразделения) в 
2024 году", значение: 0.0000 
 

- 29.02.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

07 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
 

1.3.28 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта Российской 
Федерации за 1 квартал 2024 
года", значение: 0.0000 
 

- 10.04.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

04 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

     

1.3.29 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта Российской 
Федерации за 2024 год", значение: 
0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

04 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 

 

1.3.30 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта Российской 
Федерации за 1-3 кварталы 2024 
года", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

01 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 

 

1.3.31 Контрольная точка "Представлен 
отчет субъекта Российской 
Федерации за 1-2 кварталы 2024 
года", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

03 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.3.32 Контрольная точка "Получены 
лицензии, соответствующие 
видам деятельности организации 
(структурного подразделения) за 
2024 год", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

05 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 

 

1.4 
 

Результат "Оснащены 
(переоснащены) медицинским 
оборудованием региональные 

медицинские организации, 
оказывающие помощь больным 

онкологическими заболеваниями 
(диспансеры/больницы)" 

 

01.01.2019 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Буркин А.В. 
 

В Астраханской области 
определены две 

медицинские организации, 
оказывающие помощь 

больным с 
онкологическими 
заболеваниями, 
участвующие в 
переоснащении 
медицинским 

оборудованием, в том числе 
оборудованием для 

диагностики и лечения  
 

Нет 
 

ЦНИИ ОИЗ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

методами ядерной 
медицины, в соответствии с 

порядками оказания 
медицинской помощи по 
профилю «онкология». 

Заключено и реализовано 
соглашение о 

предоставлении иных 
межбюджетных 
трансфертов из 

федерального бюджета 
бюджету Астраханской 

области на переоснащение 
медицинской организации, 
оказывающей медицинскую 

помощь больным с 
онкологическими 
заболеваниями. 

 

  

1.4.1 Контрольная точка "Акт 
утвержден (подписан)" 
 

- 01.02.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.4.2 Контрольная точка "Заключено  
 

 15.02.2019 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)", значение: 0.0000 
 

- 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.4.3 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу ", значение: 0.0000 
 

- 15.02.2019 
 

05 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.4.4 Контрольная точка "Произведена 
оценка эффективности 
приобретение товаров, работ, 
услуг" 
 

- 31.03.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

    

1.4.5 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Орлов Ф.В. 
 

 

- 
 

- 
 

1.4.6 Контрольная точка "Сведения о 
государственном 
(муниципальном) контракте 
внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 
результатам закупок", значение: 
0.0000 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Орлов Ф.В. 
 

 

- 
 

- 
 

1.4.7 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2019 
 

02 
 

04 
 

Орлов Ф.В. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1.4.8 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Орлов Ф.В. 
 

  
 

- 
 

- 
 

1.4.9 Контрольная точка "Техническая 
готовность объекта, %" 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.4.10 Контрольная точка 
"Оборудование приобретено" 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

    

1.4.11 Контрольная точка "Акт 
утвержден (подписан)" 
 

- 01.02.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.4.12 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)", значение: 0.0000 
 

- 15.02.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.4.13 Контрольная точка "Проведена 
оценка эффективности 
функционирования объекта 
недвижимого имущества" 
 

- 31.03.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.4.14 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.4.15 Контрольная точка "Сведения о 
государственном 
(муниципальном) контракте 
внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 
результатам закупок", значение: 
0.0000 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1.4.16 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

  
 

- 
 

- 
 

1.4.17 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.4.18 Контрольная точка "Техническая 
готовность объекта, %" 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

    

1.4.19 Контрольная точка 
"Оборудование приобретено" 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.4.20 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)", значение: 0.0000 
 

- 15.02.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.4.21 Контрольная точка "Заключены 
контракты не менее чем на 70 % 
единиц медицинских изделий, 
запланированных к  
 

- 10.08.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Спирин А.В. 
 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 переоснащению в рамках 
реализации мероприятия по 
переоснащению региональных 
медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц)", 
значение: 0.0000 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.4.22 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.4.23 Контрольная точка "Сведения о 
государственном 
(муниципальном) контракте 
внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 
результатам закупок", значение: 
0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
       

1.4.24 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.4.25 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Смирнова С.Н. 
 

 

- 
 

- 
 

1.4.26 Контрольная точка " С 
субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов", значение: 0.0000 
 

- 01.02.2022 
 

08 
 

09 
 

Смирнова С.Н. 
 

Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении субсидии 
юридическому 

(физическому) лицу 
(соглашение о 

предоставлении субсидии  
 

- 
 

ГИИС ЭБ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
    

юридическому 
(физическому) лицу 
включено в реестр 

соглашений) 
 

  

1.4.27 Контрольная точка "Утверждена 
дорожная карта оснащения 
(переоснащения) медицинским 
оборудованием региональных 
медицинских организаций за счет 
иных внебюджетных трансфертов 
субъектам Российской 
Федерации", значение: 0.0000 
 

- 01.03.2022 
 

08 
 

09 
 

Смирнова С.Н. 
 

Прочий тип документа 
Утверждены дорожные 
карты переоснащения 

медицинским 
оборудованием 

региональных медицинских 
организаций за счет иных 

внебюджетных трансфертов 
субъектам Российской 

Федерации 
 

- 
 

ГИИС ЭБ 
 

1.4.28 Контрольная точка " Отчеты 
субъектов Российской Федерации 
о ходе реализации соглашений о 
предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов 
субъектам Российской Федерации 
на переоснащение региональных 
медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, 
медицинским оборудованием", 
значение: 0.0000 
 

- 30.04.2022 
 

12 
 

07 
 

Степина Н.А. 
 

Отчет Сформирован отчет 
 

- 
 

ГИИС "ЭБ" 
 

1.4.29 Контрольная точка "Заключены 
контракты не менее, чем на 70 % 
единиц медицинских изделий,  
 

- 10.08.2022 
 

09 
 

10 
 

Смирнова С.Н. 
 

Отчет ГИИС "ЭБ" 
 

- 
 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 запланированных к 
переоснащению в рамках 
реализации мероприятия по 
переоснащению региональных 
медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц)", 
значение: 0.0000 
 

 
       

1.4.30 Контрольная точка "Сведения о 
государственном 
(муниципальном) контракте 
внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

 

- 
 

- 
 

1.4.31 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Степина Н.А. 
 

 

- 
 

- 
 



84 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

    

1.4.32 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

 

- 
 

- 
 

1.4.33 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)", значение: 1.0000, 
Единица 
 

- 15.02.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

11 
 

Степина Н.А. 
 

Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении субсидии 
юридическому 

(физическому) лицу 
(соглашение о 

предоставлении субсидии 
юридическому 

(физическому) лицу 
включено в реестр 

соглашений) 
 

- 
 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
 

1.4.34 Контрольная точка "Утверждена 
дорожная карта оснащения 
(переоснащения) медицинским 
оборудованием региональных 
медицинских организаций за счет 
иных внебюджетных трансфертов  
 

- 01.03.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

05 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 

 



85 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 субъектов Российской 
Федерации", значение: 0.0000 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

     

1.4.35 Контрольная точка "Произведена 
оценка эффективности 
приобретение товаров, работ, 
услуг", значение: 1.0000, Единица 
 

- 31.03.2023 
 

11 
 

07 
 

Степина Н.А. 
 

Отчет Отчет в ЦИТИС 
 

- 
 

ЦИТИС 
 

1.4.36 Контрольная точка "Заключены 
контракты не менее, чем на 70 % 
единиц медицинских изделий, 
запланированных к 
переоснащению в рамках 
реализации мероприятия по 
переоснащению региональных 
медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц)", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 10.08.2023 
 

08 
 

09 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 

 

1.4.37 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

02 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Закупка включена в план 

закупок 
 

- 
 

ЕИС Закупки 
 



86 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

     

1.4.38 Контрольная точка "Сведения о 
государственном 
(муниципальном) контракте 
внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 
результатам закупок", значение: 
1.0000, Единица 
 

- 31.12.2023 
 

01 
 

03 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Сведения о 

государственном 
(муниципальном) контракте 

внесены в реестр 
контрактов, заключенных 

заказчиками по результатам 
закупок 

 

- 
 

ЕИС Закупки 
 

1.4.39 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг", значение: 1.0000, Единица 
 

- 31.12.2023 
 

02 
 

04 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Акты приема передач 

оборудования 
 

- 
 

ГИИС ЭБ 
 

1.4.40 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 31.12.2023 
 

03 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Произведена оплата 

поставленных товаров, 
выполненных работ, 
оказанных услуг по 
государственному 
(муниципальному) 

контракту 
 

- 
 

ЕИС Закупки 
 

1.4.41 Контрольная точка 
"Оборудование приобретено",  
 

- 31.12.2023 
 

04 
 

Взаимос
вязь с  

 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Оборудование приобретено 

 

- 
 

ГИИС 
"Электронны 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 значение: 1.0000, Единица 
 

 
  

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

й бюджет" 
 

1.4.42 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)", значение: 0.0000 
 

- 15.02.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

12 
 

Степина Н.А. 
 

Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении субсидии 
юридическому 

(физическому) лицу 
(соглашение о 

предоставлении субсидии 
юридическому 

(физическому) лицу 
включено в реестр 

соглашений) 
 

- 
 

- 
 

1.4.43 Контрольная точка "Утверждена 
дорожная карта оснащения 
(переоснащения) медицинским 
оборудованием региональных 
медицинских организаций за счет 
субсидий субъекту Российской 
Федерации", значение: 0.0000 
 

- 01.03.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

05 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 

 



88 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

     

1.4.44 Контрольная точка "Произведена 
оценка эффективности 
приобретение товаров, работ, 
услуг", значение: 0.0000 
 

- 31.03.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Определен перечень 

оборудования для 
оснащения двух 

региональных медицинских 
организаций, оказывающих 

помощь больным с 
онкологическими 
заболеваниями, 
участвующих в 
переоснащении 
медицинским 

оборудованием 
 

- 
 

- 
 

1.4.45 Контрольная точка "Заключены 
контракты не менее, чем на 70 % 
единиц медицинских изделий, 
запланированных к 
переоснащению в рамках 
реализации мероприятия по 
переоснащению региональных 
медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц)", 
значение: 0.0000 
 

- 10.08.2024 
 

09 
 

07 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Письмо в Минздрав России 

 

- 
 

ФГБУЗ 
ЦНИИОиИЗ 

 

1.4.46 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Закупка включена в план 

закупок 
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.4.47 Контрольная точка "Сведения о 
государственном 
(муниципальном) контракте 
внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 
результатам закупок", значение: 
0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Сведения о 

государственном 
(муниципальном) контракте 

внесены в реестр 
контрактов, заключенных 

заказчиками по результатам 
закупок 

 

- 
 

- 
 

1.4.48 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Произведена приемка 
поставленных товаров, 

выполненных работ, 
оказанных услуг 

 

- 
 

- 
 



90 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
       

1.4.49 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Произведена оплата 

поставленных товаров, 
выполненных работ, 
оказанных услуг по 
государственному 
(муниципальному) 

контракту 
 

- 
 

- 
 

1.4.50 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу ", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Отчет Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

юридическому 
(физическому) лицу  

 

- 
 

- 
 

1.4.51 Контрольная точка "Техническая 
готовность объекта, %", значение: 
0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Техническая готовность 

объекта, % 
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

точками 
отсутст

вует 
 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.4.52 Контрольная точка 
"Оборудование приобретено", 
значение: 0.0000 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Оборудование приобретено 

 

- 
 

- 
 

1.5 
 

Результат "Завершено оснащение 
(переоснащение) медицинским 
оборудованием региональных 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц)" 

 

01.01.2019 
 

31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Буркин А.В. 
 

В Астраханской области 
определены две 

медицинские организации, 
оказывающие помощь 

больным с 
онкологическими 
заболеваниями, 
участвующие в 
переоснащении 
медицинским 

оборудованием, в том числе 
оборудованием для 

диагностики и лечения 
методами ядерной 

медицины, в соответствии с  
 

Нет 
 

ЦНИИ ОИЗ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

порядками оказания 
медицинской помощи по 
профилю «онкология». 

Заключено и реализовано 
соглашение о 

предоставлении иных 
межбюджетных 
трансфертов из 

федерального бюджета 
бюджету Астраханской 

области на переоснащение 
медицинской организации, 
оказывающей медицинскую 

помощь больным с 
онкологическими 
заболеваниями. 

 

  

1.5.1 Контрольная точка "Контрольная 
точка не задана" 
 

- - 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

- 
 

 

- 
 

- 
 

1.6 
 

Результат "Совершенствование 
оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими  
 

01.01.2022 
 

31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Буркин А.В. 
 

Приобретение 
оборудования и проведение 

ремонтных работ для  
 

Нет 
 

ФГБУ 
ЦНИИОиИЗ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 

заболеваниями" 
 

  

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

обеспечения соответствия 
требованиям помещений, в 

которых планируется 
установка линейного 

ускорителя для 
радиохирургии/лучевой 

терапии стереотаксической 
в соответствии с 

протоколом заседания 
рабочей группы проектного 
комитета при Губернаторе 
Астраханской области от 

18.08.2022 №14 
 

  

1.6.1 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок", 
значение: 1.0000, Единица 
 

- 30.10.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Размещение на сайте 

государственных закупок 
 

- 
 

ЕИС Закупки 
 

1.6.2 Контрольная точка "Заключение 
контрактов на приобретение 
медицинского оборудования", 
значение: 2.0000, Единица 
 

- 01.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Заключенные контракты 

размещены в ЕИС Закупки 
 

- 
 

ЕИС Закупки 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

    

1.6.3 Контрольная точка "Заключение 
контракта на проведение 
ремонтных работ", значение: 
1.0000, Единица 
 

- 01.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа 
Заключенный контракт на 

проведение ремонтных 
работ ГБУЗ АО "ОКОД" 
размещен в ЕИС Закупки 

 

- 
 

ФГБУ 
ЦНИИОиИЗ 

 

1.6.4 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)" 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Буркин А.В. 
 

 

- 
 

- 
 

1.6.5 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет о  
 

- 31.12.2022 
 

01 
 

Взаимос
вязь с  

 

Буркин А.В. 
 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу" 
 

 
  

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.6.6 Контрольная точка 
"Оборудование введено в 
эксплуатацию", значение: 2.0000, 
Единица 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Степина Н.А. 
 

Прочий тип документа Акт 
ввода оборудования в 

эксплуатацию 
 

- 
 

ФГБУ 
ЦНИИОиИЗ 
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Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Степина Н. А. Заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Первый заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А. Заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями  
 

 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Первый заместитель министра Буркин А. В. 0 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А. Заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи  
 

 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 



10 Участник регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Первый заместитель министра Буркин А. В. 0 
 

      
 

11 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А. Заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеры/больницы) 
 

 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Первый заместитель министра Буркин А. В. 0 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А. Заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 
 

 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Первый заместитель министра Буркин А. В. 0 
 

17 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А. Заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

Совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями 
 

 

18 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А. Заместитель министра Буркин А. В. 0 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 



21 Участник регионального 
проекта 

Буркин А. В. Министр Князев О. А. 1 
 

      
 

22 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А. Заместитель министра Буркин А. В. 1 
 

 


